

وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

اسم المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات

المقاول / شركة بناء الجزيرة للمقاولات

حصر كمية الأعمال الاعتيادية للمشروع



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم


إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

ادارة شئون المباني

اسم المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات

المقاول / شركة بناء الجزيرة للمقاولات

حصر كمية الأعمال الاعتيادية للمشروع



وزارة التعليم
Ministry of Education

اعمال أسفل سطح الارض

م	رمز الموصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان			
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى	
١	٢/١	أعمال حفر أو قطع تربة للتسويات									
		ازالة	م٣	١		١١٤٥٤.٠٠	١.٥٠	١٧١٨١.٠٠			
		خصم اماكن المباني القديمة	م٣	١		٢٧٥٠.٠٠	١.٥٠	٤١٢٥.٠٠			
		خصم الصالة	م٣	١		٣٦.٢٠	٢٣.٤٠	١.٥٠	١٢٧٠.٦٢		
		اجمالى البند						١٧١٨١.٠٠	٥٣٩٥.٦٢	١١٧٨٥.٣٨	
		اجمالى البند						١١٧٨٥.٣٨	٣م		

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع الزيد

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول
م احمد زيدان

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

[illegible]

م احمد زیدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئى	اجمالى
٣	١/٢	أعمال حفر للأساسات المبنية فى أى تربة							
		مبنى المدرسة الثانوي							
		القواعد							
		ق ر	م٣	٦	١.٢٠	١.٢٠	٢.٤٠	٢٠.٧٤	
		ق ١	م٣	٤	٢.٩٠	٢.٧٠	٢.٤٠	٧٥.١٧	
		ق ٢	م٣	٤	٣.٥٠	٣.٢٠	٢.٤٠	١٠٧.٥٢	
		ق ٣	م٣	٨	٣.٨٠	٣.٤٠	٢.٤٠	٢٤٨.٠٦	
		ق ٤	م٣	٣	٤.١٠	٣.٦٠	٢.٤٠	١٠٦.٢٧	
		ق ٥	م٣	٢	٤.٧٠	٣.٩٠	٢.٤٠	٨٧.٩٨	
		ق ٦	م٣	١	٤.٩٠	٤.٢٠	٢.٤٠	٤٩.٣٩	
		ق ٧	م٣	٣	٥.١٠	٤.٤٠	٢.٤٠	١٦١.٥٧	
		ق ٨	م٣	١	٥.٧٠	٤.٨٠	٢.٤٠	٦٥.٦٦	
		ق ٩	م٣	٢	٤.٩٠	٣.٤٠	٢.٤٠	٧٩.٩٧	
		ق ١٠	م٣	١	٦.٨٠	٥.٢٠	٢.٤٠	٨٤.٨٦	
		ق ١١	م٣	١	٧.١٠	٤.٧٠	٢.٤٠	٨٠.٠٩	
		ق ١٢	م٣	١	٦.٢٠	٥.٠٠	٢.٤٠	٧٤.٤٠	
		الاجمالى							١٢٤١.٦٩
		الشدادات							
		محور ١	م٣	١	٣.٦٥	٠.٥٥	٢.٤٠	٤.٨٢	
			م٣	١	٣.٢٥	٠.٥٥	٢.٤٠	٤.٢٩	
			م٣	١	١.٨٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٢.٣٨	
		محور ٢	م٣	١	٣.٣٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٤.٣٦	
			م٣	١	٢.٦٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٣.٤٣	
			م٣	١	١.٤٠	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٨٥	
		محور ٣	م٣	١	٢.٠٥	٠.٥٥	٢.٤٠	٢.٧١	
			م٣	١	٢.٦٥	٠.٥٥	٢.٤٠	٣.٥٠	
			م٣	١	١.٤٠	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٨٥	
		محور ٤	م٣	١	٢.٢٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٢.٩٠	
		محور ٥	م٣	١	٢.٩٥	٠.٥٥	٢.٤٠	٣.٨٩	
			م٣	١	١.٣٠	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٧٢	
		محور ٦	م٣	١	٢.١٥	٠.٥٥	٢.٤٠	٢.٨٤	
			م٣	١	٠.٦٥	٠.٥٥	٢.٤٠	٠.٨٦	
		محور ٧	م٣	١	٣.٠٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٣.٩٦	
			م٣	١	٠.٦٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٠.٧٩	
		محور ٨	م٣	١	٢.٣٥	٠.٥٥	٢.٤٠	٣.١٠	
		محور ٩	م٣	١	١.٤٠	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٨٥	
			م٣	١	٣.٢٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٤.٢٢	
			م٣	١	١.٧٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٢.٢٤	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٣	١/٢	أعمال حفر للأساسات المبنية في أي تربة							
		محور ١١	م ^٣	١	١.٠٥	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٣٩	
			م ^٣	١	١.١٥	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٥٢	
			م ^٣	١	٢.٥٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٣.٣٠	
			م ^٣	١	١.٧٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٢.٢٤	
		محور ١٢	م ^٣	١	٣.٦٥	٠.٥٥	٢.٤٠	٤.٨٢	
			م ^٣	١	٣.٢٥	٠.٥٥	٢.٤٠	٤.٢٩	
			م ^٣	١	٢.٠٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٢.٦٤	
		محور أ	م ^٣	٢	١.٨٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٤.٧٥	
		محور ب	م ^٣	١	١.٨٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٢.٣٨	
			م ^٣	١	٠.٩٥	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٢٥	
			م ^٣	١	٠.٤٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٠.٥٣	
			م ^٣	١	١.٩٥	٠.٥٥	٢.٤٠	٢.٥٧	
		محور ح	م ^٣	١	٠.٥٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٠.٦٦	
			م ^٣	١	٠.٤٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٠.٥٣	
			م ^٣	١	٠.٩٠	٠.٥٥	٢.٤٠	١.١٩	
			م ^٣	١	٠.٩٥	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٢٥	
			م ^٣	١	١.٠٥	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٣٩	
			م ^٣	١	١.٣٠	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٧٢	
		محور د	م ^٣	١	١.٩٥	٠.٥٥	٢.٤٠	٢.٥٧	
			م ^٣	١	١.١٥	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٥٢	
			م ^٣	١	٠.٧٥	٠.٥٥	٢.٤٠	٠.٩٩	
			م ^٣	١	١.٠٥	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٣٩	
			م ^٣	١	٠.٣٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٠.٤٠	
			م ^٣	١	٠.٨٠	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٠٦	
			م ^٣	١	٠.١٠	٠.٥٥	٢.٤٠	٠.١٣	
		محور ذ	م ^٣	١	١.٧٥	٠.٥٥	٢.٤٠	٢.٣١	
			م ^٣	١	١.١٠	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٤٥	
			م ^٣	١	١.٥٥	٠.٥٥	٢.٤٠	٢.٠٥	
			م ^٣	١	١.٤٠	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٥٨	
			م ^٣	١	١.٤٠	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٨٥	
			م ^٣	١	١.١٥	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٥٢	
			م ^٣	١	١.٣٠	٠.٥٥	٢.٤٠	١.٧٢	
			م ^٣	١	١.٥٥	٠.٥٥	٢.٤٠	٢.٠٥	
		الاجمالي							١١٨.٥٤

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٣	١/٢	أعمال حفر للأساسات المباني في اى تربة							
		قواعد المدرسة المتوسطة	م٣	١	٥١٧.٣٧		٢.٠٠	١٠٣٤.٧٤	١٠٣٤.٧٤
		شدادات المدرسة المتوسطة	م٣	١	٨٩.٨٠	٠.٥٥	٢.٠٠	٩٨.٧٨	٩٨.٧٨
		قواعد مدرسة تحفيظ القرآن الكريم	م٣	١	٥١٧.٣٧		٢.٠٠	١٠٣٤.٧٤	١٠٣٤.٧٤
		شدادات مدرسة تحفيظ القرآن الكريم	م٣	١	٨٩.٨٠	٠.٥٥	٢.٠٠	٩٨.٧٨	٩٨.٧٨
		قواعد المدرسة الابتدائي	م٣	١	٥١٧.٣٧		٢.٢٧	١١٧٤.٤٣	١١٧٤.٤٣
		شدادات المدرسة الابتدائي	م٣	١	٨٩.٨٠	٠.٥٥	٢.٢٧	١١٢.١٢	١١٢.١٢
		الاجمالي							٤٩١٣.٨٣
		ثانيا :- سكن الحارس							
		١- القواعد							
		ق١	م٣	٧	١.٥٠	١.٤٠	٢.٠٠	٢٩.٤٠	
		ق٢	م٣	٤	١.٧٠	١.٥٠	٢.٠٠	٢٠.٤٠	
		الاجمالي							٤٩.٨٠
		٢- الشدادات							
		محور ١	م٣	١	٤.٢٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٤.٢٠	
		محور ٢ & ٤	م٣	٢	٢.٠٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٤.٠٠	
			م٣	٢	٠.٥٠	٠.٥٠	٢.٠٠	١.٠٠	
		محور ٥	م٣	١	٢.٢٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٢.٢٠	
			م٣	١	٠.٦٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٠.٦٠	
		محور أ & ب	م٣	٢	٢.٢٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٤.٤٠	
			م٣	٢	١.٨٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٣.٦٠	
			م٣	١	٢.٢٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٢.٢٠	
		محور ج	م٣	١	١.٨٥	٠.٥٠	٢.٠٠	١.٨٥	
			م٣	١	٢.١٥	٠.٥٠	٢.٠٠	٢.١٥	
			م٣	١	٢.٣٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٢.٣٠	
		الاجمالي							٢٨.٥٠

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر
مهندس المقاول
م احمد زيدان

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٣	١/٢	أعمال حفر للأساسات المباني في أي تربة		-					
		ثالثاً :- المقصف							
		١- القواعد	٣م	١١	١.٦٠	١.٤٠	٢.٠٠	٤٩.٢٨	
		الاجمالي							٤٩.٢٨
		٢- الشدادات							
		محور ١	٣م	١	٥.٦٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٥.٦٠	
			٣م	١	١.٩٠	٠.٥٠	٢.٠٠	١.٩٠	
			٣م	١	٣.٦٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٣.٦٠	
		محور ٣	٣م	١	٣.٨٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٣.٨٠	
			٣م	١	٠.٤٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٠.٤٠	
		محور ٤	٣م	١	١.٧٨	٠.٥٠	٢.٠٠	١.٧٨	
			٣م	١	٣.٤٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٣.٤٠	
			٣م	١	١.٧٠	٠.٥٠	٢.٠٠	١.٧٠	
		محور أ	٣م	١	١.٦٠	٠.٥٠	٢.٠٠	١.٦٠	
		محور ج	٣م	١	٤.٢٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٤.٢٠	
		محور د	٣م	١	٤.٢٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٤.٢٠	
		محور ر	٣م	١	٢.١٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٢.١٠	
		محور و	٣م	١	١.٩٠	٠.٥٠	٢.٠٠	١.٩٠	
		الاجمالي							٣٦.١٨
		رابعاً :- غرفة الحارس							
		١- القواعد							
		ق ١	٣م	١	١٨.٢٠	١.١٠	٢.٠٠	٤٠.٠٤	
			٣م	١	٢٠.٨٠	٠.٩٠	٢.٠٠	٣٧.٤٤	
		الاجمالي							٧٧.٤٨
		٢- الشدادات							
		محور أ & ب	٣م	٢	٣.٠٥	٠.٥٠	٢.٠٠	٦.١٠	
		محور ١	٣م	١	٣.٤٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٣.٤٠	
		محور ج	٣م	١	٣.٧٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٣.٧٠	
		الاجمالي							١٣.٢٠

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المكاول
م احمد زيدان

م	رمز الموصوفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٣	١/٢	أعمال حفر للأساسات المباني في أي تربة							
		خامسا :- غرفة الكهرباء							
		١- القواعد							
		ق ١	م ٣	٤	١.٢٠	١.٢٠	٢.٠٠	١١.٥٢	
		ق ٢	م ٣	٢	١.٤٠	١.٤٠	٢.٠٠	٧.٨٤	
		الاجمالي							١٩.٣٦
		٢- الشدادات							
		ق ٣	م ٣	٢	٢.٤٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٤.٨٠	
		ق ٤	م ٣	٢	٢.٩٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٥.٨٠	
		ق ٥	م ٣	٢	٤.٠٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٨.٠٠	
		ق ٦	م ٣	١	٣.٨٠	٠.٥٠	٢.٠٠	٣.٨٠	
		الاجمالي							٢٢.٤٠
		سادسا :- الاسوار							
		القواعد							
		ق ٧	م ٣	٨٨	٢.٠٠	١.٥٠	١.٢٥	٣٣٠.٠٠	
		ق ٨	م ٣	٨	٢.٢٠	٢.٠٠	١.٢٥	٤٤.٠٠	
		الشدادات	م ٣	١	٣١٧.٠٠	٠.٤٥	١.٢٥	١٧٨.٣١	
		الاجمالي							٥٥٢.٣١
		سابعا :- الخزان الارضي							
		ق ٩	م ٣	١	٦.٦٠	٦.٦٠	٠.٩٠	٣٩.٢٠	
		الاجمالي							٣٩.٢٠
		ثامنا :- خزان التجميع							
		ق ١٠	م ٣	١	٧.٦٠	٧.٦٠	٢.٥٠	١٤٤.٤٠	
		الاجمالي							١٤٤.٤٠
		قواعد وشدادات							
		سكن حارس	م ٣	٣	٧٨.٣٠				٤٩١٣.٨٣
		الملحقات والاسوار	م ٣	٤	٩٥٣.٨٢				٢٣٤.٩٠
		الاجمالي البند							٣٨١٥.٢٧
		الاجمالي أعمال حفر للأساسات المباني في أي تربة						٨٩٦٤.٠٠	٣ م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز الموصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٤	٢/٢	أعمال خرسانة عادية حسب السماكة							
		مبنى المدرسة							
		القواعد							
		ق ر	٣م	٦	١.٢٠	١.٢٠	٠.١٠	٠.٨٦	
		ق ١	٣م	٤	٢.٩٠	٢.٧٠	٠.١٠	٣.١٣	
		ق ٢	٣م	٤	٣.٥٠	٣.٢٠	٠.١٠	٤.٤٨	
		ق ٣	٣م	٨	٣.٨٠	٣.٤٠	٠.١٠	١٠.٣٤	
		ق ٤	٣م	٣	٤.١٠	٣.٦٠	٠.١٠	٤.٤٣	
		ق ٥	٣م	٢	٤.٧٠	٣.٩٠	٠.١٠	٣.٦٧	
		ق ٦	٣م	١	٤.٩٠	٤.٢٠	٠.١٠	٢.٠٦	
		ق ٧	٣م	٣	٥.١٠	٤.٤٠	٠.١٠	٦.٧٣	
		ق ٨	٣م	١	٥.٧٠	٤.٨٠	٠.١٠	٢.٧٤	
		ق ٩	٣م	٢	٤.٩٠	٣.٤٠	٠.١٠	٣.٣٣	
		ق ١٠م	٣م	١	٦.٨٠	٥.٢٠	٠.١٠	٣.٥٤	
		ق ٢م	٣م	١	٧.١٠	٤.٧٠	٠.١٠	٣.٣٤	
		ق ٣م	٣م	١	٦.٢٠	٥.٠٠	٠.١٠	٣.١٠	
		الاجمالي							٥١.٧٤
		الشدادات							
		محور ١							
		ش ٢	٣م	١	٣.٦٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٠	
		ش ٢	٣م	١	٣.٢٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٨	
		ش ٢	٣م	١	٢.٠٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١١	
		محور ٢							
		ش ٣	٣م	١	١.٠٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٦	
		ش ٣	٣م	١	١.١٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٦	
		ش ٣	٣م	١	٢.٥٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٤	
		ش ٢	٣م	١	١.٧٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٩	
		محور ٤							
		ش ٣	٣م	١	١.٠٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٦	
		ش ٣	٣م	١	٠.٣٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٢	
		ش ٣	٣م	١	٣.٢٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٨	
		ش ٢	٣م	١	١.٧٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٩	
		محور ٦							
		ش ٣	٣م	١	٢.٣٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٣	
		محور ٧							
		ش ٣	٣م	١	٠.٦٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٣	
		محور ٩							
		ش ٣	٣م	١	٠.١٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠١	
		ش ٣	٣م	١	٠.٦٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٤	
		ش ٣	٣م	١	٣.٠٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٧	
		ش ٣	٣م	١	٣.٠٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٧	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



مهندس المقاول

م احمد زيدان


١٤٤١

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم
٤	٢/٢	أعمال خرسانة عادية حسب السماكة							
		محور ١١	٣م	١	١.٣٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٧	
		محور ١٢	٣م	١	٢.٢٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٢	
		محور ١٣	٣م	١	٢.٠٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١١	
			٣م	١	٢.٦٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٥	
			٣م	١	١.٤٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٨	
		محور ١٤	٣م	١	٣.٣٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٨	
			٣م	١	٢.٦٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٤	
			٣م	١	١.٤٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٨	
		محور ١٥	٣م	١	٣.٦٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٠	
			٣م	١	٣.٢٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٨	
			٣م	١	١.٨٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٠	
		محور أ	٣م	٢	١.٨٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٠	
		محور ب							
			٣م	١	١.٨٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٠	
			٣م	١	٠.٩٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٥	
			٣م	١	٠.٤٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٢	
			٣م	١	١.٩٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١١	
		محور ح							
			٣م	١	٠.٥٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٣	
			٣م	١	٠.٤٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٢	
			٣م	١	٠.٩٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٥	
			٣م	١	٠.٩٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٥	
			٣م	١	١.٠٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٦	
			٣م	١	١.٣٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٧	
		محور د							
			٣م	١	١.٩٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١١	
			٣م	١	١.١٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٦	
			٣م	١	٠.٧٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٤	
			٣م	١	١.٠٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٦	
			٣م	١	٠.٣٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٢	
			٣م	١	١.١٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٦	
		محور ذ							
			٣م	١	١.٧٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٠	
			٣م	١	١.١٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٦	
			٣م	١	١.٥٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٩	
			٣م	١	١.٢٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٧	
			٣م	١	١.٤٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٨	
			٣م	١	١.١٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٦	
			٣م	١	١.٣٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٧	
			٣م	١	١.٥٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٩	
					٤.٨٤				

شركة بناء العبد
الإجمالي

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي





وزارة التعليم
Ministry of Education

مشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات

الرياض - وادي الدواسر النويمة

تنفيذ / شركة بناء الجزيرة للمقاولات

حصر كميات الأعمال الإعتيادية أسفل سطح الأرض والموقع العام والاسوار

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

م	رمز الموصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم
٤	٢/٢	أعمال خرسانة عادية حسب السماكة							
		الميدات							
		محور ١	م٣	٢	٦.٤٨	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٧١	
			م٣	١	٤.٧٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٦	
		محور ٢	م٣	١	١٧.٩٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٩٨	
		محور ٣	م٣	٢	٣.١٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٣٤	
			م٣	١	١.٣٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٧	
			م٣	١	٦.٣٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٣٥	
		محور ٤	م٣	١	١٨.٣٢	٠.٥٥	٠.١٠	١.٠١	
		محور ٦	م٣	١	٦.٢٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٣٤	
		محور ٧	م٣	١	٤.٢٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٣	
		محور ٨ & ١٠	م٣	٢	٥.٠٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٥٥	
		محور ٩	م٣	١	١٤.٦٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٨٠	
		محور ١١	م٣	١	٤.٩٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٧	
		محور ١٢	م٣	١	٥.٠٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٨	
			م٣	١	٦.٢٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٣٤	
		محور ١٣	م٣	١	١٧.٨٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٩٨	
			م٣	١	٢.٥٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٤	
			م٣	٢	٣.٣٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٣٧	
		محور ١٤	م٣	١	٦.٩٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٣٨	
			م٣	١	١٢.٠٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٦٦	
			م٣	٢	١.٥٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٧	
		محور ١٥	م٣	٢	٦.٤٨	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٧١	
			م٣	١	٤.٥٥	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٥	
		محور أ	م٣	٢	٥.٠٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٥٥	
		محور ب	م٣	١	١١.١٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٦١	
			م٣	١	١١.٥٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٦٣	
		محور ت	م٣	٣	١.٥٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٥	
			م٣	١	٤.١٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٣	
			م٣	١	٣.٩٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢١	
			م٣	١	٥.٠٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٨	
		محور ج	م٣	٢	٤.٢٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٤٦	
			م٣	٢	٣.٠٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٣٣	
			م٣	١	٢.٢٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٢	
		محور ح	م٣	١	٣٢.٧٠	٠.٥٥	٠.١٠	١.٨٠	
		محور خ	م٣	١	٥.٠٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٨	
		محور د	م٣	١	٣٠.٨٠	٠.٥٥	٠.١٠	١.٦٩	
			م٣	١	٤.٠٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٢	
		محور ز	م٣	١	٣٢.٠٠	٠.٥٥	٠.١٠	١.٧٦	
		الإجمالى							١٩.٦٠

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زيدان

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٤	٢/٢	أعمال خرسانة عادية حسب السماكة							
		المقصف							
		١- القواعد	م ^٣	١١	١.٦٠	١.٤٠	٠.١٠	٢.٤٦	
		الاجمالي							
		٢- الشدادات							
		محور ١	م ^٣	١	٥.٦٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٣١	
			م ^٣	١	١.٩٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٠	
			م ^٣	١	٣.٦٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٠	
		محور ٣	م ^٣	١	٤.٠٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٢	
			م ^٣	١	٠.٣٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٢	
		محور ٤	م ^٣	١	١.٧٨	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٠	
			م ^٣	١	٣.٤٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٩	
			م ^٣	١	١.٧٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٩	
		محور ١	م ^٣	١	١.٦٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٠٩	
		محور ج	م ^٣	١	٤.٢٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٣	
		محور د	م ^٣	١	٤.٢٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٣	
		محور ر	م ^٣	١	١.٩٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٠	
		محور و	م ^٣	١	١.٩٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.١٠	
		٣- الميدات							
		محور ١	م ^٣	١	١٥.٧٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.٧١	
		ما بين محور ٢ & ١	م ^٣	٢	١.٧٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.١٥	
		محور ٣	م ^٣	١	٦.٢٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.٢٨	
		محور ٤	م ^٣	١	٣.٢٨	٠.٤٥	٠.١٠	٠.١٥	
			م ^٣	١	٧.٥٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.٣٤	
		محور ١	م ^٣	١	٢.٨٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.١٣	
		محور ج & د	م ^٣	٢	٥.٤٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.٤٩	
		محور ر & و	م ^٣	٤	٣.٣٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.٥٩	
		الاجمالي							٧.٢٨

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زيدان

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي




م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	اجمالي
٤	٢/٢	أعمال خرسانة عادية حسب السماكة								
		غرفة الحارس								
		قواعد	م٣	١	١٨.٢٠	١.١٠	٠.١٠	٢.٠٠		
			م٣	١	٢٤.٠٠	٠.٩٠	٠.١٠	٢.١٦		
		الميد								
		محور ١	م٣	٢	١.٨٨	٠.٤٥	٠.١٠	٠.١٧		
		محور ٢	م٣	١	٢.٨٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.١٣		
		محور ٣	م٣	٢	٢.٦٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.٢٣		
		محور ٤	م٣	١	٢.٤٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.١١		
			م٣	١	٣.٨٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.١٧		
		محور ٥	م٣	١	١.٣٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.٠٦		
		محور ٦	م٣	١	٤.٣٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.١٩		
		محور أ	م٣	١	٢.٧٧	٠.٤٥	٠.١٠	٠.١٢		
		محور ب	م٣	١	٤.٠٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.١٨		
		محور ت	م٣	٢	٤.٠٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.٣٦		
			م٣	١	٣.٦٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.١٦		
		محور ح	م٣	١	٢.٦٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.١٢		
		محور د	م٣	١	١.١٠	٠.٤٥	٠.١٠	٠.٠٥		
٦.٢٢		الاجمالي								
		غرفة الكهرباء								
		١- القواعد								
		ق ١	م٣	٤	١.٢٠	١.٢٠	٠.١٠	٠.٥٨		
		ق ٢	م٣	٢	١.٤٠	١.٤٠	٠.١٠	٠.٣٩		
		الاجمالي								
		٢- الشدادات								
			م٣	٢	٥.٤٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٥٩		
			م٣	٢	٣.٩٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٤٣		
			م٣	١	٣.٧٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٢٠		
		٣- الميدات								
			م٣	٢	٧.٢٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٧٩		
			م٣	٣	٤.٨٠	٠.٥٥	٠.١٠	٠.٧٩		
٣.٧٨		الاجمالي								
		غرفة المضخات								
		قواعد	م٣	١	٤.٦٠	٣.١٠	٠.١٠	١.٤٣		
١.٤٣		الاجمالي								
		غرفة الغاز								
		قواعد	م٣	١	٣.٦٠	٢.٩٠	٠.١٠	١.٠٤		
١.٠٤		الاجمالي								

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول
م احمد زيدان



الرياض - وادي الدواسر النويعة

تنفيذ / شركة بناء الجزيرة للمقاولات

حصر كميات الأعمال الإعتيادية أسفل سطح الأرض والموقع العام والاسوار

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي السدواس
مهندس المقول
هشام
احمد

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



م احمد زیدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي	
٥	٣/٢	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والاساسات								
		مبنى المدرسة								
		القواعد								
		ق ١	م ٣	٦	١.٠٠	١.٠٠	٠.٤٠	٢.٤٠		
		ق ١	م ٣	٤	٢.٧٠	٢.٥٠	٠.٦٠	١٦.٢٠		
		ق ٢	م ٣	٤	٣.٣٠	٣.٠٠	٠.٦٠	٢٣.٧٦		
		ق ٣	م ٣	٨	٣.٦٠	٣.٢٠	٠.٦٠	٥٥.٣٠		
		ق ٤	م ٣	٣	٣.٩٠	٣.٤٠	٠.٧٠	٢٧.٨٥		
		ق ٥	م ٣	٢	٤.٥٠	٣.٧٠	٠.٧٠	٢٣.٣١		
		ق ٦	م ٣	١	٤.٧٠	٤.٠٠	٠.٨٠	١٥.٠٤		
		ق ٧	م ٣	٣	٤.٩٠	٤.٢٠	٠.٨٠	٤٩.٣٩		
		ق ٨	م ٣	١	٥.٥٠	٤.٦٠	٠.٨٠	٢٠.٢٤		
		ق ٩	م ٣	٢	٤.٧٠	٣.٢٠	٠.٦٠	١٨.٠٥		
		ق ١٠	م ٣	١	٦.٦٠	٥.٠٠	٠.٨٠	٢٦.٤٠		
		ق ١١	م ٣	١	٦.٩٠	٤.٥٠	٠.٨٠	٢٤.٨٤		
		ق ١٢	م ٣	١	٦.٠٠	٤.٨٠	٠.٨٠	٢٣.٠٤		
		الاجمالي							٣٢٥.٨١	
		الشدادات								
		محور ١								
		ش ١	م ٣	١	٣.٨٥	٠.٣٥	٠.٧٠	٠.٩٤		
		ش ٢	م ٣	١	٣.٤٥	٠.٣٥	٠.٧٠	٠.٨٥		
		ش ٢	م ٣	١	٢.٢٠	٠.٣٥	٠.٧٠	٠.٥٤		
		ش ٢	م ٣	١	٢.١٥	٠.٣٥	٠.١٠	٠.٠٨		
		ش ٢	م ٣	١	٢.٩٠	٠.٣٥	٠.١٠	٠.١٠		
		محور ٢								
		ش ٣	م ٣	١	١.٢٥	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٣٥		
		ش ٣	م ٣	١	١.٣٥	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٣٨		
		ش ٣	م ٣	١	٢.٧٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٧٦		
		ش ٢	م ٣	١	١.٩٠	٠.٣٥	٠.٧٠	٠.٤٧		
		ش ٢	م ٣	١	١.٤٥	٠.٣٥	٠.٢٠	٠.١٠		
		ش ٢	م ٣	١	٠.٧٠	٠.٣٥	٠.٤٠	٠.١٠		
		ش ٢	م ٣	١	١.٧٥	٠.٣٥	٠.١٠	٠.٠٦		
		ش ٢	م ٣	١	١.٣٥	٠.٣٥	٠.١٠	٠.٠٥		
		محور ٤								
		ش ٣	م ٣	١	١.٢٥	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٣٥		
		ش ٣	م ٣	١	٠.٥٥	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.١٥		
		ش ٣	م ٣	١	٣.٤٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٩٥		
		ش ٢	م ٣	١	١.٩٠	٠.٣٥	٠.٧٠	٠.٤٧		
		ش ٢	م ٣	١	٣.١٠	٠.٣٥	٠.١٠	٠.١١		
		ش ٢	م ٣	١	٠.٧٠	٠.٣٥	٠.٤٠	٠.١٠		
		ش ٢	م ٣	١	١.٤٥	٠.٣٥	٠.٢٠	٠.١٠		

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المكاو
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئى	اجمالى
٥	٣/٢	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والاساسات							
		محور ٦							
		ش ٢	م ٣	١	٢.٥٥	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٧١	
			م ٣	١	١.٧٥	٠.٣٥	٠.٢٠	٠.١٢	
		محور ٧							
		ش ٢	م ٣	١	٠.٨٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٢٢	
			م ٣	١	١.٤٥	٠.٣٥	٠.١٠	٠.٠٥	
		محور ٩							
		ش ٢	م ٣	١	٢.٣٥	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٦٦	
		ش ٢	م ٣	١	٠.٨٥	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٢٤	
		ش ٢	م ٣	١	٣.٢٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٩٠	
		ش ٢	م ٣	١	٣.٢٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٩٠	
			م ٣	١	٠.٧٠	٠.٣٥	٠.٤٠	٠.١٠	
			م ٣	١	١.٥٥	٠.٣٥	٠.١٠	٠.٠٥	
		محور ١١							
		ش ٢	م ٣	١	١.٥٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٤٢	
			م ٣	١	١.٤٥	٠.٣٥	٠.٢٠	٠.١٠	
		محور ١٢							
		ش ٢	م ٣	١	٢.٤٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٦٧	
			م ٣	١	١.٧٠	٠.٣٥	٠.٢٠	٠.١٢	
		محور ١٣							
		ش ٢	م ٣	١	٢.٢٥	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٦٣	
		ش ٢	م ٣	١	٢.٨٥	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٨٠	
		ش ٢	م ٣	١	١.٦٠	٠.٣٥	٠.٧٠	٠.٣٩	
			م ٣	١	١.٣٥	٠.٣٥	٠.١٠	٠.٠٥	
			م ٣	١	١.٤٥	٠.٣٥	٠.٢٠	٠.١٠	
		محور ١٤							
		ش ٢	م ٣	١	٣.٥٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٩٨	
		ش ٢	م ٣	١	٢.٨٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٧٨	
		ش ٢	م ٣	١	١.٦٠	٠.٣٥	٠.٧٠	٠.٣٩	
			م ٣	١	١.٤٥	٠.٣٥	٠.٢٠	٠.١٠	
			م ٣	١	١.٣٥	٠.٣٥	٠.٢٠	٠.٠٩	
		محور ١٥							
		ش ٢	م ٣	١	٣.٨٥	٠.٣٥	٠.٧٠	٠.٩٤	
		ش ٢	م ٣	١	٣.٤٥	٠.٣٥	٠.٧٠	٠.٨٥	
		ش ١	م ٣	١	٢.٠٠	٠.٣٥	٠.٦٠	٠.٤٢	
			م ٣	١	١.١٠	٠.٣٥	٠.١٠	٠.٠٤	
			م ٣	١	١.٤٥	٠.٣٥	٠.١٠	٠.٠٥	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المفاضل

م احمد زيدان

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	اجمالي
٥	٣/٢	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والاساسات								
		محور أ								
		ش ٢	م ٣	٢	٢.٠٠	٠.٣٥	٠.٧٠	٠.٩٨		
			م ٣	٢	١.٤٥	٠.٣٥	٠.١٠	٠.١٠		
		محور ب								
		ش ١	م ٣	١	٢.٠٠	٠.٣٥	٠.٦٠	٠.٤٢		
		ش ١	م ٣	١	١.١٥	٠.٣٥	٠.٦٠	٠.٢٤		
		ش ١	م ٣	١	٠.٦٠	٠.٣٥	٠.٦٠	٠.١٣		
		ش ١	م ٣	١	٢.١٥	٠.٣٥	٠.٦٠	٠.٤٥		
		محور ح								
		ش ٣	م ٣	١	٠.٧٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٢٠		
		ش ٣	م ٣	١	٠.٦٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.١٧		
		ش ٣	م ٣	١	١.١٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٣١		
		ش ٣	م ٣	١	١.١٥	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٣٢		
		ش ٣	م ٣	١	١.٢٥	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٣٥		
		ش ٣	م ٣	١	١.٥٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٤٢		
			م ٣	١	١.٦٥	٠.٣٥	٠.١٠	٠.٠٦		
			م ٣	١	١.٥٥	٠.٣٥	٠.١٠	٠.٠٥		
		محور د								
		ش ٣	م ٣	١	٢.١٥	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٦٠		
		ش ٣	م ٣	١	١.٣٥	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٣٨		
		ش ٣	م ٣	١	٠.٩٥	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٢٧		
		ش ٣	م ٣	١	١.٢٥	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٣٥		
		ش ٣	م ٣	١	٠.٥٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.١٤		
		ش ٢	م ٣	١	١.٣٠	٠.٣٥	٠.٧٠	٠.٣٢		
			م ٣	١	١.٤٥	٠.٣٥	٠.١٠	٠.٠٥		
			م ٣	١	٠.٧٠	٠.٣٥	٠.٤٠	٠.١٠		
			م ٣	١	١.٤٥	٠.٣٥	٠.٢٠	٠.١٠		
		محور ذ								
		ش ١	م ٣	١	١.٩٥	٠.٣٥	٠.٦٠	٠.٤١		
		ش ١	م ٣	١	١.٣٠	٠.٣٥	٠.٦٠	٠.٢٧		
		ش ١	م ٣	١	١.٧٥	٠.٣٥	٠.٦٠	٠.٣٧		
		ش ١	م ٣	١	١.٤٠	٠.٣٥	٠.٦٠	٠.٢٩		
		ش ١	م ٣	١	١.٦٠	٠.٣٥	٠.٦٠	٠.٣٤		
		ش ١	م ٣	١	١.٣٥	٠.٣٥	٠.٦٠	٠.٢٨		
		ش ١	م ٣	١	١.٥٠	٠.٣٥	٠.٦٠	٠.٣٢		
		ش ١	م ٣	١	١.٧٥	٠.٣٥	٠.٦٠	٠.٣٧		
		الاجمالي							٢٨.٠٢	
شركة إنشاء الجزيرة للمقاولات مشروع مجمع النور										

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي

مهندس المقاول

م احمد زيدان



م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
٥	٣/٢	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والاساسات								
		الميدات السفلية								
		محور ١	م ^٣	٣	٦.٤٨	٠.٢٥	٠.٦٥	٢.١٠		
			م ^٣	١	٤.٧٥	٠.٢٥	٠.٦٥	٠.٧٧		
		محور ٢	م ^٣	١	١٧.٩٠	٠.٢٥	٠.٦٥	٢.٩١		
		محور ٤	م ^٣	١	١٨.٣٢	٠.٢٥	٠.٦٥	٢.٩٨		
		محور ٦	م ^٣	١	٦.٢٠	٠.٢٥	٠.٦٥	١.٠١		
		محور ٧	م ^٣	١	٤.٢٠	٠.٢٥	٠.٦٥	٠.٦٨		
		محور ٩	م ^٣	١	١٩.٥٠	٠.٢٥	٠.٦٥	٣.١٧		
		محور ١١	م ^٣	١	٤.٩٠	٠.٢٥	٠.٦٥	٠.٨٠		
		محور ١٢	م ^٣	١	٦.٢٠	٠.٢٥	٠.٦٥	١.٠١		
		محور ١٣	م ^٣	١	١٧.٨٠	٠.٢٥	٠.٦٥	٢.٨٩		
		محور ١٤	م ^٣	١	١٨.٩٠	٠.٢٥	٠.٦٥	٣.٠٧		
		محور ١٥	م ^٣	٢	٦.٤٨	٠.٢٥	٠.٦٥	٢.١٠		
			م ^٣	١	٤.٥٥	٠.٢٥	٠.٦٥	٠.٧٤		
		محور أ	م ^٣	١	١٠.٠٠	٠.٢٥	٠.٦٥	١.٦٣		
		محور ب	م ^٣	١	١١.١٠	٠.٢٥	٠.٦٥	١.٨٠		
				١	١١.٥٠	٠.٢٥	٠.٦٥	١.٨٧		
		محور ت	م ^٣	١	٤.١٠	٠.٢٥	٠.٦٥	٠.٦٧		
			م ^٣	١	٥.٢٥	٠.٢٥	٠.٦٥	٠.٨٥		
			م ^٣	١	٣.٩٠	٠.٢٥	٠.٦٥	٠.٦٣		
		محور ج	م ^٣	١	٣٢.٧٠	٠.٢٥	٠.٦٥	٥.٣١		
		محور د	م ^٣	١	٣٠.٨٠	٠.٢٥	٠.٦٥	٥.٠١		
		محور ز	م ^٣	١	٣٢.٠٠	٠.٢٥	٠.٦٥	٥.٢٠		
										</

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر


مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم
٥	٣/٢	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والاساسات							
		الميدات العلوية							
		محور ١	م ^٣	٢	٦.٤٨	٠.٣٥	٠.٧٠	٣.١٧	
			م ^٣	١	٤.٧٥	٠.٣٥	٠.٧٠	١.١٦	
		محور ٢	م ^٣	١	١٧.٩٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٢.٦٩	
		محور ٣	م ^٣	٢	٣.١٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٠.٩٣	
			م ^٣	١	١.٣٠	٠.٢٥	٠.٤٠	٠.١٣	
			م ^٣	١	٦.٣٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٠.٩٥	
		محور ٤	م ^٣	١	١٨.٣٢	٠.٢٥	٠.٦٠	٢.٧٥	
		محور ٦	م ^٣	١	٦.٢٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٠.٩٣	
		محور ٧	م ^٣	١	٤.٢٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٠.٦٣	
		محور ٨ & ١٠	م ^٣	٢	٥.٠٠	٠.٢٥	٠.٦٠	١.٥٠	
		محور ٩	م ^٣	١	١٤.٦٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٢.١٩	
		محور ١١	م ^٣	١	٤.٩٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٠.٧٤	
		محور ١٢	م ^٣	١	٥.٠٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٠.٧٥	
			م ^٣	١	٦.٢٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٠.٩٣	
		محور ١٣	م ^٣	١	١٧.٨٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٢.٦٧	
			م ^٣	١	٢.٥٠	٠.٢٥	٠.٥٠	٠.٣١	
			م ^٣	٢	٣.٣٥	٠.٢٥	٠.٦٠	١.٠١	
		محور ١٤	م ^٣	١	٦.٩٠	٠.٢٥	٠.٦٠	١.٠٤	
			م ^٣	١	١٢.٠٠	٠.٢٥	٠.٦٠	١.٨٠	
			م ^٣	٢	١.٥٠	٠.٢٥	٠.٤٠	٠.٣٠	
		محور ١٥	م ^٣	٢	٦.٤٨	٠.٣٥	٠.٧٠	٣.١٧	
			م ^٣	١	٤.٥٥	٠.٣٥	٠.٧٠	١.١١	
		محور أ	م ^٣	٢	٥.٠٠	٠.٣٥	٠.٧٠	٢.٤٥	
		محور ب	م ^٣	١	١١.١٠	٠.٣٥	٠.٧٠	٢.٧٢	
			م ^٣	١	١١.٥٠	٠.٣٥	٠.٧٠	٢.٨٢	
		محور ت	م ^٣	٣	١.٥٠	٠.٢٥	٠.٤٠	٠.٤٥	
			م ^٣	١	٤.١٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٠.٦٢	
			م ^٣	١	٣.٩٠	٠.٢٥	٠.٥٠	٠.٤٩	
			م ^٣	١	٥.٠٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٠.٧٥	
		محور ج	م ^٣	٢	٤.٢٠	٠.٢٥	٠.٦٠	١.٢٦	
			م ^٣	٢	٣.٠٠	٠.٢٥	٠.٥٠	٠.٧٥	
			م ^٣	١	٢.٢٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٠.٣٣	
		محور ح	م ^٣	١	٣٢.٧٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٤.٩١	
		محور خ	م ^٣	١	٥.٠٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٠.٧٥	
		محور د	م ^٣	١	٣٠.٨٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٤.٦٢	
			م ^٣	١	٤.٠٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٠.٦٠	
		محور ز	م ^٣	١	٣٢.٠٠	٠.٣٥	٠.٧٠	٧.٨٤	
		الاجمالى						٦٢.١٩	
		شركة بناء الجزيرة للمقاولات مشروع مجمع النوب ١٤٤٥ هـ							

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



مهندس المقلول

م احمد زيدان

م	رمز الموصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم
٥	٣/٢	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والاساسات							
		رقاب الاعمدة المدرسة الثانوية							
		ر ع	م	٦	٠.٣٥	٠.٣٥	٤.٠٥	٢.٩٨	
		١ ع	م	٤	٠.٥٥	٠.٣٥	٣.٨٥	٢.٩٦	
		٢ ع	م	٤	٠.٦٥	٠.٣٥	٣.٨٥	٣.٥٠	
		٣ ع	م	٨	٠.٧٥	٠.٣٥	٣.٨٥	٨.٠٩	
		٤ ع	م	٣	٠.٨٥	٠.٣٥	٣.٧٥	٣.٣٥	
		٥ ع	م	٥	١.٠٥	٠.٢٥	٣.٦٥	٤.٧٩	
		٥ ع	م	٢	١.٠٥	٠.٢٥	٣.٧٥	١.٩٧	
		٦ ع	م	٤	١.٠٥	٠.٣٥	٣.٦٥	٥.٣٧	
		٧ ع	م	١	١.٢٥	٠.٣٥	٣.٦٥	١.٦٠	
		٨ ع	م	٢	١.٣٥	٠.٣٥	٣.٨٥	٣.٦٤	
		٩ ع	م	١	٠.٣٣	١.٠٠	٣.٦٥	١.٢١	
		رقاب الاعمدة المدرسة المتوسطة وتحفيظ القرآن الكريم							
		ر ع	م	١٢	٠.٣٥	٠.٣٥	٣.٥٨	٥.٢٦	
		١ ع	م	٨	٠.٥٥	٠.٣٥	٣.٣٨	٥.٢١	
		٢ ع	م	٨	٠.٦٥	٠.٣٥	٣.٣٨	٦.١٥	
		٣ ع	م	١٦	٠.٧٥	٠.٣٥	٣.٣٨	١٤.٢٠	
		٤ ع	م	٦	٠.٨٥	٠.٣٥	٣.٢٨	٥.٨٥	
		٥ ع	م	١٠	١.٠٥	٠.٢٥	٣.١٨	٨.٣٥	
		٥ ع	م	٤	١.٠٥	٠.٢٥	٣.٢٨	٣.٤٤	
		٦ ع	م	٨	١.٠٥	٠.٣٥	٣.١٨	٩.٣٥	
		٧ ع	م	٢	١.٢٥	٠.٣٥	٣.١٨	٢.٧٨	
		٨ ع	م	٤	١.٣٥	٠.٣٥	٣.٣٨	٦.٣٩	
		٩ ع	م	٢	٠.٣٣	١.٠٠	٣.١٨	٢.١١	
		رقاب الاعمدة المدرسة الثانوية							
		ر ع	م	٦	٠.٣٥	٠.٣٥	٣.٩٢	٢.٨٨	
		١ ع	م	٤	٠.٥٥	٠.٣٥	٣.٧٢	٢.٨٦	
		٢ ع	م	٤	٠.٦٥	٠.٣٥	٣.٧٢	٣.٣٩	
		٣ ع	م	٨	٠.٧٥	٠.٣٥	٣.٧٢	٧.٨١	
		٤ ع	م	٣	٠.٨٥	٠.٣٥	٣.٦٢	٣.٢٣	
		٥ ع	م	٥	١.٠٥	٠.٢٥	٣.٥٢	٤.٦٢	
		٥ ع	م	٢	١.٠٥	٠.٢٥	٣.٦٢	١.٩٠	
		٦ ع	م	٤	١.٠٥	٠.٣٥	٣.٥٢	٥.١٧	
		٧ ع	م	١	١.٢٥	٠.٣٥	٣.٥٢	١.٥٤	
		٨ ع	م	٢	١.٣٥	٠.٣٥	٣.٧٢	٣.٥٢	
		٩ ع	م	١	٠.٣٣	١.٠٠	٣.٥٢	١.١٧	
		الاجمالى							١٤٦.٦٣

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر
مهندس المقلول
م احمد زيدان

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



م	رمز الموصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٥	٣/٢	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والاساسات							
		ثانيا :- سكن الحارس							
		١- القواعد							
		ق ١	م ٣	٧	١.٣٠	١.٢٠	٠.٤٠	٤.٣٧	
		ق ٢	م ٣	٤	١.٥٠	١.٣٠	٠.٤٠	٣.١٢	
		الاجمالي							٧.٤٩
		٢- الشدادات							
			م ٣	١	٤.٣٠	٠.٣٥	٠.٨٠	١.٢٠	
			م ٣	٢	٢.٨٥	٠.٣٥	٠.٨٠	١.٦٠	
			م ٣	١	٣.١٥	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٨٨	
			م ٣	٢	٤.٤٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٢.٤٦	
			م ٣	١	٢.٤٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٦٧	
			م ٣	١٠	٠.٤٥	٠.٣٥	٠.٤٠	٠.٦٣	
			م ٣	٧	٠.٥٠	٠.٣٥	٠.٤٠	٠.٤٩	
			م ٣	٦	٠.٥٥	٠.٣٥	٠.٤٠	٠.٤٦	
			م ٣	٨	٠.٦٠	٠.٣٥	٠.٤٠	٠.٦٧	
		الاجمالي							٩.٠٧
		٣- الميدات							
		محور أ	م ٣	١	١٠.٢٠	٠.٢٥	٠.٥٣	١.٣٤	
		مابين محور أ ومحور ب	م ٣	١	١.٣٥	٠.٢٥	٠.٤٣	٠.١٤	
		محور ب	م ٣	١	٦.٧٠	٠.٢٥	٠.٥٣	٠.٨٨	
		محور ج	م ٣	١	١٠.٠٠	٠.٢٥	٠.٥٣	١.٣١	
		محور ١	م ٣	١	٥.٤٠	٠.٢٥	٠.٦٣	٠.٨٤	
		محور ٢&٤&٥	م ٣	٣	٥.٢٠	٠.٢٥	٠.٥٣	٢.٠٥	
		محور ٣	م ٣	١	٣.٦٠	٠.٢٥	٠.٥٣	٠.٤٧	
		الاجمالي							٧.٠٤
		٤- رقاب الاعمدة							
			م ٣	١١	٠.٣٥	٠.٢٥	٣.٣٥	٣.٢٢	
		الاجمالي							٣.٢٢

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	اجمالي
٥	٣/٢	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والاساسات								
		ثالثا :- المقصف								
		١- القواعد	م٣	١١	١.٤٠	١.٢٠	٠.٥٠	٩.٢٤		
		الاجمالي						٩.٢٤		
		٢- الشدادات								
		محور ١	م٣	١	٥.٨٠	٠.٣٥	٠.٨٠	١.٦٢		
			م٣	١	٢.١٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٥٩		
			م٣	١	٣.٨٠	٠.٣٥	٠.٨٠	١.٠٦		
		محور ٣	م٣	١	٤.٢٠	٠.٣٥	٠.٨٠	١.١٨		
			م٣	١	٠.٥٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.١٤		
		محور ٤	م٣	١	١.٩٨	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٥٥		
			م٣	١	٣.٦٠	٠.٣٥	٠.٨٠	١.٠١		
			م٣	١	١.٩٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٥٣		
		محور أ	م٣	١	١.٨٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٥٠		
		محور ج	م٣	١	٤.٤٠	٠.٣٥	٠.٨٠	١.٢٣		
		محور د	م٣	١	٤.٤٠	٠.٣٥	٠.٨٠	١.٢٣		
		محور ر	م٣	١	٢.١٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٥٩		
		محور و	م٣	١	٢.١٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٠.٥٩		
			م٣	٢٥	٠.٥٠	٠.٣٥	٠.٣٠	١.٣١		
		الاجمالي						١٢.١٤		
		٣- الميدات								
		محور ١	م٣	١	١٥.٧٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٢.٣٦		
		ما بين محور ١ & ٢	م٣	٢	١.٧٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٠.٥١		
		محور ٣	م٣	١	٦.٢٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٠.٩٣		
		محور ٤	م٣	١	٣.٢٨	٠.٢٥	٠.٦٠	٠.٤٩		
			م٣	١	٧.٥٠	٠.٢٥	٠.٦٠	١.١٣		
		محور أ	م٣	١	٢.٨٠	٠.٢٥	٠.٦٠	٠.٤٢		
		محور ج & د	م٣	٢	٥.٤٠	٠.٢٥	٠.٦٠	١.٦٢		
		محور ر & و	م٣	٤	٣.٣٠	٠.٢٥	٠.٦٠	١.٩٨		
		الاجمالي						٩.٤٣		
		٤- رقاب الاعمدة								
			م٣	١١	٠.٤٥	٠.٢٥	٣.٣٥	٤.١٥		
		الاجمالي						٤.١٥		

شركة إنشاء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المفاضل
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٥	٣/٢	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والاساسات							
		غرفة الحارس							
		قواعد							
		ق ١	م ٣	١	١٨.٢٠	٠.٩٠	٠.٤٠	٦.٥٥	
		ق ٢	م ٣	١	٢٤.٠٠	٠.٧٠	٠.٤٠	٦.٧٢	
		الميد							
		محور ١	م ٣	٢	١.٨٨	٠.٢٥	٠.٥٣	٠.٤٩	
		محور ٢	م ٣	١	٢.٨٠	٠.٢٥	٠.٥٣	٠.٣٧	
		محور ٣	م ٣	٢	٢.٦٠	٠.٢٥	٠.٥٣	٠.٦٨	
		محور ٤	م ٣	١	٢.٤٠	٠.٢٥	٠.٥٣	٠.٣٢	
		محور ٥	م ٣	١	٣.٨٠	٠.٢٥	٠.٥٣	٠.٥٠	
		محور ٦	م ٣	١	١.٣٠	٠.٢٥	٠.٥٣	٠.١٧	
		محور ٦	م ٣	١	٤.٣٠	٠.٢٥	٠.٥٣	٠.٥٦	
		محور أ	م ٣	١	٢.٧٧	٠.٢٥	٠.٥٣	٠.٣٦	
		محور ب	م ٣	١	٤.٠٠	٠.٢٥	٠.٥٣	٠.٥٣	
		محور ت	م ٣	٢	٤.٠٠	٠.٢٥	٠.٥٣	١.٠٥	
		محور ح	م ٣	١	٣.٦٠	٠.٢٥	٠.٥٣	٠.٤٧	
		محور د	م ٣	١	٢.٦٠	٠.٢٥	٠.٥٣	٠.٣٤	
		الاجمالي			١.١٠	٠.٢٥	٠.٥٣	٠.١٤	١٩.٢٦
		رقاب الاعمدة							
			م ٣	١٢	٠.٤٥	٠.٢٥	٣.١٥	٤.٢٥	
		الاجمالي							٤.٢٥

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٥	٣/٢	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والاساسات							
		غرفة الكهرباء							
		١- القواعد							
		ق ١	م ٣	٤	١.٠٠	١.٠٠	٠.٤٠	١.٦٠	
		ق ٢	م ٣	٢	١.٢٠	١.٢٠	٠.٤٠	١.١٥	
		الاجمالي							٢.٧٥
		٢- الشدادات							
			م ٣	٢	٥.٦٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٣.١٤	
			م ٣	٢	٤.١٠	٠.٣٥	٠.٨٠	٢.٣٠	
			م ٣	١	٣.٩٠	٠.٣٥	٠.٨٠	١.٠٩	
			م ٣	٨	٠.٣٥	٠.٣٥	٠.٤٠	٠.٣٩	
			م ٣	٦	٠.٤٥	٠.٣٥	٠.٤٠	٠.٣٨	
		الاجمالي							٧.٢٩
		٣- الميدات							
			م ٣	٢	٧.٢٠	٠.٣٥	٠.٥٣	٢.٦٥	
			م ٣	٣	٤.٨٠	٠.٣٥	٠.٦٣	٣.١٥	
		الاجمالي							٥.٨٠
		٤- رقاب الاعمدة							
				٦	٠.٣٥	٠.٣٥	٣.٣٥	٢.٤٦	
		الاجمالي							٢.٤٦
		غرفة المضخات							
		قواعد	م ٣	١	٤.٤٠	٢.٩٠	٠.٢٥	٣.١٩	
		ميد	م ٣	٢	٤.٤٠	٠.٢٠	٠.٤٠	٠.٧٠	
			م ٣	٢	٢.٥٠	٠.٢٠	٠.٤٠	٠.٤٠	
		أعمدة	م ٣	٤	٠.٣٠	٠.٢٠	٢.٦٠	٠.٦٢	
		طبانة	م ٣	٢	٤.٤٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٠.٣٥	
			م ٣	٢	٢.٥٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٠.٢٠	
		الاجمالي							٥.٤٧

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدوأسر

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



مهندس المقاول

م احمد زيدان

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع إنشاء مجمع النويعة التعليمية للبنات
الرياض - وادي الدواسر النويعة
تنفيذ / شركة بناء الجزيرة للمقاولات

حصر كميات الأعمال الإعتيادية أسفل سطح الأرض والموقع العام والاسوار

وزارة التعليم
Ministry of Education

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم
٥	٣/٢	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والاساسات							
		الاسوار							
		قواعد							
		ق ١	م٣	٩٥	١.٨٠	١.٣٠	٠.٣٠	٦٦.٦٩	
		ق ٢	م٣	٨	١.٨٠	١.٨٠	٠.٣٠	٧.٧٨	
		ق ٣	م٣	١١	٢.٤٠	٢.١٠	٠.٤٠	٢٢.١٨	
		رقاب اعمده							
		١ع	م٣	١٠٦	٠.٤٥	٠.٥٥	١.٧٠	٤٤.٦٠	
		٢ع	م٣	٨	٠.٦٠	١.٠٢	١.٧٠	٨.٣٢	
		مئده	م٣	١	٤٨٤.٧٧	٠.٢٥	٠.٨٠	٩٦.٩٥	
		الاعمده	م٣	١١٢	٠.٤٠	٠.٢٠	٣.٠٠	٢٦.٨٨	
			م٣	١٢	٠.٢٠	٠.٢٠	٣.٠٠	١.٤٤	
		طبائنه	م٣	١	٤٦٧.١٧	٠.٢٠	٠.٢٠	١٨.٦٩	
		خزان التجميع							
		١- القواعد	م٣	١	٧.٢٠	٧.٢٠	٠.٤٠	٢٠.٧٤	
		الاجمالى						٢٠.٧٤	
		٢- الحوائط	م٣	٤	٦.٣٥	٠.٣٥	٢.٣٠	٢٠.٤٥	
			م٣	٢	٦.٣٥	٠.٢٥	٠.٦٠	١.٩١	
		الاجمالى						٢٢.٣٥	
		٣- السقف	م٣	١	٧.٢٠	٧.٢٠	٠.٣٠	١٥.٥٥	
		خصم فتحات	م٣	١	٠.٦٠	٠.٦٠	٠.٣٠	٠.١١	
		الاجمالى						١٥.٤٤	
		غرفة الغاز							
		قواعد	م٣	١	٣.٤٠	٢.٩٠	٠.٢٥	٢.٤٧	
		ميد	م٣	٢	٣.٤٠	٠.٢٠	٠.٤٠	٠.٥٤	
			م٣	٢	٢.٥٠	٠.٢٠	٠.٤٠	٠.٤٠	
		أعمدة	م٣	٤	٠.٣٠	٠.٢٠	٢.٦٠	٠.٦٢	
		طبانة	م٣	٢	٣.٤٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٠.٢٧	
			م٣	٢	٢.٥٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٠.٢٠	
		الاجمالى						٤.٥١	

شركة ببناء الهند
مشروع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيلان

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٥	٣/٢	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والاساسات							
		الخزان الارضى							
		١- القواعد	م ^٣	١	٦.٢٠	٦.٢٠	٠.٤٠	١٥.٣٨	
		الاجمالي							١٥.٣٨
		٢- الحوائط	م ^٣	٤	٥.٣٥	٠.٣٥	١.٦٠	١١.٩٨	
			م ^٣	٢	٥.٣٥	٠.٢٥	٠.٤٠	١.٠٧	
		الاجمالي							١٣.٠٥
		٣- السقف	م ^٣	١	٦.٢٠	٦.٢٠	٠.٣٠	١١.٥٣	
		خصم فتحات	م ^٣	٢	٠.٦٠	٠.٦٠	٠.٣٠	٠.٢٢	
		الاجمالي							١١.٣٢
		ثامنا:- غرف تفتيش الكهرباء							
		١- القواعد	م ^٣	٢.٢٥	٢.٣٠	٢.٣٠	٠.١٥	١.٧٩	
			م ^٣	٩	١.٣٠	١.٣٠	٠.١٥	٢.٢٨	
		الاجمالي							٤.٠٧
		٢- الحوائط	م ^٣	٤.٥	٢.٣٠	٠.١٥	١.٢٠	١.٨٦	
			م ^٣	٤.٥	٢.٠٠	٠.١٥	١.٢٠	١.٦٢	
			م ^٣	١٨	١.٣٠	٠.١٥	١.٢٠	٤.٢١	
			م ^٣	١٨	١.٠٠	٠.١٥	١.٢٠	٣.٢٤	
		الاجمالي							١٠.٩٤
		٣- الاسقف	م ^٣	٢.٢٥	٢.٣٠	٢.٣٠	٠.١٥	١.٧٩	
			م ^٣	٩	١.٣٠	١.٣٠	٠.١٥	٢.٢٨	
		خصم فتحات	م ^٣	١١.٢٥	٠.٦٠	٠.٦٠	٠.١٥	٠.٦١	
		الاجمالي							٣.٤٦

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم
٥	٣/٢	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والاساسات							
		تاسعا:- مجارى الكابلات							
		١- القواعد							
		غرفة الكهرباء	٣م	١	٤.٠٥	١.٠٠	٠.١٥	٠.٦١	
			٣م	٢	٣.٤٠	٠.٩٠	٠.١٥	٠.٩٢	
			٣م	١	٥.٠٠	٠.٩٠	٠.١٥	٠.٦٨	
			٣م	١	٣.٣٠	٠.٦٥	٠.١٥	٠.٣٢	
		غرفة اللوحات	٣م	١	٥.٠٠	٢.١٥	٠.١٥	١.٦١	
		الاجمالى							٤.١٣
		٢- الحوائط							
		غرفة الكهرباء	٣م	٢	٤.٤٠	٠.١٥	١.٥٠	١.٩٨	
			٣م	٢	٣.٤٠	٠.١٥	١.٥٠	١.٥٣	
			٣م	٢	١.٣٨	٠.١٥	١.٥٠	٠.٦٢	
			٣م	٢	٠.٧٨	٠.١٥	١.٥٠	٠.٣٥	
			٣م	٢	٥.٠٠	٠.١٥	١.٢٠	١.٨٠	
			٣م	٢	٠.٧٥	٠.١٥	١.٢٠	٠.٢٧	
			٣م	١	٣.٠٠	٠.١٥	١.٢٠	٠.٥٤	
		المحول	٣م	١	١.٠٠	١.٠٠	١.٢٠	١.٢٠	
		غرفة اللوحات	٣م	٢	٥.٠٠	٠.١٥	١.٢٠	١.٨٠	
			٣م	٢	١.٨٥	٠.١٥	١.٢٠	٠.٦٧	
		السقف	٣م	١	٥.٠٠	٢.١٥	٠.١٥	١.٦١	
		خصم فتحات	٣م	١	٣.٦٠	٠.٦٠	٠.١٥	٠.٣٢	
		الاجمالى						١٢.٣٧	٠.٣٢
		عاشرا :- سلالم المداخل والمنحدرات							
		سلم المدخل الرئيسى							
		قلية	٣م	١	٤.٠٠	٠.٦٠	٠.٢٠	٠.٤٨	
		درج	٣م	١.٥	٤.٠٠	٠.٣٠	٠.١٥	٠.١٤	
		بسطة	٣م	١	٤.٠٠	١.٤٠	٠.٢٠	١.١٢	
		كمرة	٣م	١	٤.٠٠	٠.٣٠	٠.٤٠	٠.٤٨	
		سلم غرفة اللوحات							
		قلية	٣م	١	٣.٠٠	٠.٦٠	٠.٢٠	٠.٣٦	
		درج	٣م	١.٥	٣.٠٠	٠.٣٠	٠.١٥	٠.١٠	
		بسطة	٣م	١	٣.٠٠	١.٠٠	٠.١٥	٠.٤٥	
		كمرة	٣م	١	٣.٠٠	٠.٣٠	٠.٤٠	٠.٣٦	
									١.٢٧

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر
مهندس المقاول
م احمد زيدان

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



م احمد زیدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٦	٦/٢	طبقة عازلة أفقية أسفلت							
		مبنى المدرسة							
		القواعد							
		ق ٢	٢م	٦	١.٠٠	١.٠٠		٦.٠٠	
		ق ١	٢م	٤	٢.٧٠	٢.٥٠		٢٧.٠٠	
		ق ٢	٢م	٤	٣.٣٠	٣.٠٠		٣٩.٦٠	
		ق ٣	٢م	٨	٣.٦٠	٣.٢٠		٩٢.١٦	
		ق ٤	٢م	٣	٣.٩٠	٣.٤٠		٣٩.٧٨	
		ق ٥	٢م	٢	٤.٥٠	٣.٧٠		٣٣.٣٠	
		ق ٦	٢م	١	٤.٧٠	٤.٠٠		١٨.٨٠	
		ق ٧	٢م	٣	٤.٩٠	٤.٢٠		٦١.٧٤	
		ق ٨	٢م	١	٥.٥٠	٤.٦٠		٢٥.٣٠	
		ق ٩	٢م	٢	٤.٧٠	٣.٢٠		٣٠.٠٨	
		ق ١م	٢م	١	٦.٦٠	٥.٠٠		٣٣.٠٠	
		ق ٢م	٢م	١	٦.٩٠	٤.٥٠		٣١.٠٥	
		ق ٣م	٢م	١	٦.٠٠	٤.٨٠		٢٨.٨٠	
		الاجمالي							٤٦٦.٦١
		الشدادات							
		محور ١							
			٢م	١	٣.٨٥	٠.٣٥		١.٣٥	
			٢م	١	٣.٤٥	٠.٣٥		١.٢١	
			٢م	١	٢.٢٠	٠.٣٥		٠.٧٧	
		محور ٢							
			٢م	١	١.٢٥	٠.٣٥		٠.٤٤	
			٢م	١	١.٣٥	٠.٣٥		٠.٤٧	
			٢م	١	٢.٧٠	٠.٣٥		٠.٩٥	
			٢م	١	١.٩٠	٠.٣٥		٠.٦٧	
		محور ٤							
			٢م	١	١.٢٥	٠.٣٥		٠.٤٤	
			٢م	١	٠.٥٥	٠.٣٥		٠.١٩	
			٢م	١	٣.٤٠	٠.٣٥		١.١٩	
			٢م	١	١.٩٠	٠.٣٥		٠.٦٧	
		محور ٦	٢م	١	٢.٥٥	٠.٣٥		٠.٨٩	
		محور ٧	٢م	١	٠.٨٠	٠.٣٥		٠.٢٨	
		محور ٩							
			٢م	١	٢.٣٥	٠.٣٥		٠.٨٢	
			٢م	١	٠.٨٥	٠.٣٥		٠.٣٠	
			٢م	١	٣.٢٠	٠.٣٥		١.١٢	
			٢م	١	٣.٢٠	٠.٣٥		١.١٢	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٦	٦/٢	طبقة عازلة افقية أسفلت							
		محور ١١	٢م	١	١.٥٠	٠.٣٥		٠.٥٣	
		محور ١٢	٢م	١	٢.٤٠	٠.٣٥		٠.٨٤	
		محور ١٣	٢م	١	٢.٢٥	٠.٣٥		٠.٧٩	
			٢م	١	٢.٨٥	٠.٣٥		١.٠٠	
			٢م	١	١.٦٠	٠.٣٥		٠.٥٦	
		محور ١٤	٢م	١	٣.٥٠	٠.٣٥		١.٢٣	
			٢م	١	٢.٨٠	٠.٣٥		٠.٩٨	
			٢م	١	١.٦٠	٠.٣٥		٠.٥٦	
		محور ١٥	٢م	١	٣.٨٥	٠.٣٥		١.٣٥	
			٢م	١	٣.٤٥	٠.٣٥		١.٢١	
		محور أ	٢م	٢	٢.٠٠	٠.٣٥		٠.٧٠	
		محور ب	٢م	١	٢.٠٠	٠.٣٥		٠.٧٠	
			٢م	١	١.١٥	٠.٣٥		٠.٤٠	
			٢م	١	٠.٦٠	٠.٣٥		٠.٢١	
			٢م	١	٢.١٥	٠.٣٥		٠.٧٥	
		محور ج	٢م	١	٠.٧٠	٠.٣٥		٠.٢٥	
			٢م	١	٠.٦٠	٠.٣٥		٠.٢١	
			٢م	١	١.١٠	٠.٣٥		٠.٣٩	
			٢م	١	١.١٥	٠.٣٥		٠.٤٠	
			٢م	١	١.٢٥	٠.٣٥		٠.٤٤	
			٢م	١	١.٥٠	٠.٣٥		٠.٥٣	
		محور د	٢م	١	٢.١٥	٠.٣٥		٠.٧٥	
			٢م	١	١.٣٥	٠.٣٥		٠.٤٧	
			٢م	١	٠.٩٥	٠.٣٥		٠.٣٣	
			٢م	١	١.٢٥	٠.٣٥		٠.٤٤	
			٢م	١	٠.٥٠	٠.٣٥		٠.١٨	
			٢م	١	١.٣٠	٠.٣٥		٠.٤٦	
		محور ذ	٢م	١	١.٩٥	٠.٣٥		٠.٦٨	
			٢م	١	١.٣٠	٠.٣٥		٠.٤٦	
			٢م	١	١.٧٥	٠.٣٥		٠.٦١	
			٢م	١	١.٤٠	٠.٣٥		٠.٤٩	
			٢م	١	١.٦٠	٠.٣٥		٠.٥٦	
			٢م	١	١.٣٥	٠.٣٥		٠.٤٧	
			٢م	١	١.٥٠	٠.٣٥		٠.٥٣	
			٢م	١	١.٧٥	٠.٣٥		٠.٦١	
		الإجمالي							٣٥.٣٠

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر
مهندس المقاول
م احمد زيدان

مهندس الاشراف


م يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان
					طول	عرض	ارتفاع	
اجمالي	خصم	جزئي	ارتفاع	عرض	طول	عدد	وحدة	أسم البند
٦	٦/٢	طبقة عازلة أفقية أسفلت						
		الميدات						
		محور ١	٢م	٢	٦.٤٨	٠.٣٥	٤.٥٣	
			٢م	١	٤.٧٥	٠.٣٥	١.٦٦	
		محور ٢	٢م	١	١٧.٩٠	٠.٢٥	٤.٤٨	
		محور ٣	٢م	٢	٣.١٠	٠.٢٥	١.٥٥	
			٢م	١	١.٣٠	٠.٢٥	٠.٣٣	
			٢م	١	٦.٣٠	٠.٢٥	١.٥٨	
		محور ٤	٢م	١	١٨.٣٢	٠.٢٥	٤.٥٨	
		محور ٦	٢م	١	٦.٢٠	٠.٢٥	١.٥٥	
		محور ٧	٢م	١	٤.٢٠	٠.٢٥	١.٠٥	
		محور ٨ & ١٠	٢م	٢	٥.٠٠	٠.٢٥	٢.٥٠	
		محور ٩	٢م	١	١٤.٦٠	٠.٢٥	٣.٦٥	
		محور ١١	٢م	١	٤.٩٠	٠.٢٥	١.٢٣	
		محور ١٢	٢م	١	٥.٠٠	٠.٢٥	١.٢٥	
			٢م	١	٦.٢٠	٠.٢٥	١.٥٥	
		محور ١٣	٢م	١	١٧.٨٠	٠.٢٥	٤.٤٥	
			٢م	١	٢.٥٠	٠.٢٥	٠.٦٣	
			٢م	٢	٣.٣٥	٠.٢٥	١.٦٨	
		محور ١٤	٢م	١	٦.٩٠	٠.٢٥	١.٧٣	
			٢م	١	١٢.٠٠	٠.٢٥	٣.٠٠	
			٢م	٢	١.٥٠	٠.٢٥	٠.٧٥	
		محور ١٥	٢م	٢	٦.٤٨	٠.٣٥	٤.٥٣	
			٢م	١	٤.٥٥	٠.٣٥	١.٥٩	
		محور أ	٢م	٢	٥.٠٠	٠.٣٥	٣.٥٠	
		محور ب	٢م	١	١١.١٠	٠.٣٥	٣.٨٩	
			٢م	١	١١.٥٠	٠.٣٥	٤.٠٣	
		محور ت	٢م	٣	١.٥٠	٠.٢٥	١.١٣	
			٢م	١	٤.١٠	٠.٢٥	١.٠٣	
			٢م	١	٣.٩٠	٠.٢٥	٠.٩٨	
			٢م	١	٥.٠٠	٠.٢٥	١.٢٥	
		محور ج	٢م	٢	٤.٢٠	٠.٢٥	٢.١٠	
			٢م	٢	٣.٠٠	٠.٢٥	١.٥٠	
			٢م	١	٢.٢٠	٠.٢٥	٠.٥٥	
		محور ح	٢م	١	٣٢.٧٠	٠.٢٥	٨.١٨	
		محور خ	٢م	١	٥.٠٠	٠.٢٥	١.٢٥	
		محور د	٢م	١	٣٠.٨٠	٠.٢٥	٧.٧٠	
			٢م	١	٤.٠٠	٠.٢٥	١.٠٠	
		محور ز	٢م	١	٣٢.٠٠	٠.٣٥	١١.٢٠	
		الإجمالي						
		٩٩.٠٩						

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



مهندس المقاول

م احمد زيدان

م يوسف الفكي

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٦	٦/٢	طبقة عازلة أفقية أسفلت							
		ثالثاً :- المقصف							
		١- القواعد	٢م	١١	١.٤٠	١.٢٠		١٨.٤٨	
		٢- الشدادات							
		محور ١	٢م	١	٥.٨٠	٠.٣٥		٢.٠٣	
			٢م	١	٢.١٠	٠.٣٥		٠.٧٤	
			٢م	١	٣.٨٠	٠.٣٥		١.٣٣	
		محور ٣	٢م	١	٤.٢٠	٠.٣٥		١.٤٧	
			٢م	١	٠.٥٠	٠.٣٥		٠.١٨	
		محور ٤	٢م	١	١.٩٨	٠.٣٥		٠.٦٩	
			٢م	١	٣.٦٠	٠.٣٥		١.٢٦	
			٢م	١	١.٩٠	٠.٣٥		٠.٦٧	
		محور أ	٢م	١	١.٨٠	٠.٣٥		٠.٦٣	
		محور ج	٢م	١	٤.٤٠	٠.٣٥		١.٥٤	
		محور د	٢م	١	٤.٤٠	٠.٣٥		١.٥٤	
		محور ر	٢م	١	٢.١٠	٠.٣٥		٠.٧٤	
		محور و	٢م	١	٢.١٠	٠.٣٥		٠.٧٤	
		٣- الميدات							
		محور ١	٢م	١	١٥.٧٠	٠.٢٥		٣.٩٣	
		ما بين محور ١ & ٢	٢م	٢	١.٧٠	٠.٢٥		٠.٨٥	
		محور ٣	٢م	١	٦.٢٠	٠.٢٥		١.٥٥	
		محور ٤	٢م	١	٣.٢٨	٠.٢٥		٠.٨٢	
			٢م	١	٧.٥٠	٠.٢٥		١.٨٨	
		محور أ	٢م	١	٢.٨٠	٠.٢٥		٠.٧٠	
		محور ج & د	٢م	٢	٥.٤٠	٠.٢٥		٢.٧٠	
		محور ر & و	٢م	٤	٣.٣٠	٠.٢٥		٣.٣٠	
		الاجمالي							٤٧.٧٤

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي

مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٦	٦/٢	طبقة عازلة أفقية أسفلت							
		رابعاً :- غرفة الحارس							
		قواعد	٢م	١	١٨.٢٠	١.١٠		٢٠.٠٢	-
		الميد	٢م	١	٢٤.٠٠	٠.٩٠		٢١.٦٠	
		محور ١	٢م	٢	١.٨٨	٠.٢٥		٠.٩٤	
		محور ٢	٢م	١	٢.٨٠	٠.٢٥		٠.٧٠	
		محور ٣	٢م	٢	٢.٦٠	٠.٢٥		١.٣٠	
		محور ٤	٢م	١	٢.٤٠	٠.٢٥		٠.٦٠	
		محور ٥	٢م	١	٣.٨٠	٠.٢٥		٠.٩٥	
		محور ٦	٢م	١	١.٣٠	٠.٢٥		٠.٣٣	
		محور أ	٢م	١	٤.٣٠	٠.٢٥		١.٠٨	
		محور ب	٢م	١	٢.٧٧	٠.٢٥		٠.٦٩	
		محور ت	٢م	٢	٤.٠٠	٠.٢٥		١.٠٠	
		محور ح	٢م	١	٤.٠٠	٠.٢٥		٢.٠٠	
		محور د	٢م	١	٣.٦٠	٠.٢٥		٠.٩٠	
		الاجمالي			٢.٦٠	٠.٢٥		٠.٦٥	٥٣.٠٣
		خامساً :- غرفة الكهرباء							
		١- القواعد	٢م	٤	١.٠٠	١.٠٠		٤.٠٠	
		٢- القواعد	٢م	٢	١.٢٠	١.٢٠		٢.٨٨	
		الاجمالي							
		٢- الشدادات	٢م	٢	٥.٦٠	٠.٣٥		٣.٩٢	
			٢م	٢	٤.١٠	٠.٣٥		٢.٨٧	
			٢م	١	٣.٩٠	٠.٣٥		١.٣٧	
			٢م	٨	٠.٣٥	٠.٣٥		٠.٩٨	
			٢م	٦	٠.٤٥	٠.٣٥		٠.٩٥	
		٣- الميدات	٢م	٢	٧.٢٠	٠.٢٥		٣.٦٠	
			٢م	٣	٤.٨٠	٠.٢٥		٣.٦٠	
		الاجمالي							٢٤.١٦

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٦	٦/٢	طبقة عازلة أفقية أسفلت							
		سادسا :- الاسوار							
		١- القواعد							
		ق١	٢م	٩٥	١.٨٠	١.٣٠		٢٢٢.٣٠	
		ق٢	٢م	٨	١.٨٠	١.٨٠		٢٥.٩٢	
		ق٣	٢م	١١	٢.٤٠	٢.١٠		٥٥.٤٤	
		٢- الميدات							
			٢م	١	٤٨٤.٧٧	٠.٢٥		١٢١.١٩	
		سابعا :- غرف تفتيش الكهرباء							
			٢م	٢.٢٥	٢.٣٠	٢.٣٠		١١.٩٠	
			٢م	٩	١.٣٠	١.٣٠		١٥.٢١	
		الاجمالي							٢٧.١١
		ثامنا:- مجارى الكابلات							
		غرفة الكهرباء							
			٢م	١	٤.٠٥	١.٠٠		٤.٠٥	
			٢م	٢	٣.٤٠	٠.٩٠		٦.١٢	
			٢م	١	٥.٠٠	٠.٩٠		٤.٥٠	
			٢م	١	٣.٣٠	٠.٦٥		٢.١٥	
			٢م	١	٥.٠٠	٢.١٥		١٠.٧٥	
		غرفة اللوحات							
		الاجمالي							٢٧.٥٧
		منحدر المعاقين							
			٢م	٢	٤.٥٠	١.٢٠		١٠.٨٠	
			٢م	٢	٢.٠٠	١.٢٠		٤.٨٠	
		الاجمالي							١٥.٦٠
		غرفة المضخات							
			٢م	١	٤.٤٠	٢.٩٠		١٢.٧٦	
		الاجمالي							١٢.٧٦
		غرفة الغاز							
			٢م	١	٣.٤٠	٢.٩٠		٩.٨٦	
		الاجمالي							٩.٨٦

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٦	٦/٢	طبقة عازلة افقية أسفلت							
		مابين الدكة العادية والمسلحة							
		أولا :- مبنى المدرسة							
			٢م	٢.٠	٧.٠٠	٥.٠٠		٧٠.٠٠	
			٢م	١.٠	٥.٠٠	٥.٠٠		٢٥.٠٠	
			٢م	١.٠	٥.٠٠	١.٨٠		٩.٠٠	
			٢م	١.٠	٥.٠٠	٢.٢٠		١١.٠٠	
			٢م	١.٠	٥.٠٠	٤.٦٠		٢٣.٠٠	
			٢م	١.٠	٥.٠٠	١.٦٠		٨.٠٠	
			٢م	٢.٠	٤.٠٠	٢.٤٠		١٩.٢٠	
			٢م	١.٠	٥.٠٠	١.٢٠		٦.٠٠	
			٢م	١.٠	٥.٠٠	١.٨٠		٩.٠٠	
			٢م	١.٠	٥.٠٠	٣.٠٠		١٥.٠٠	
			٢م	١.٠	٥.٠٠	٤.٤٠		٢٢.٠٠	
			٢م	١.٠	٥.٠٠	٤.٨٠		٢٤.٠٠	
			٢م	١.٠	٥.٠٠	٥.٣٠		٢٦.٥٠	
			٢م	١.٠	٤.٦٠	١.٥٠		٦.٩٠	
			٢م	١.٠	٤.٢٠	٧.٠٠		٢٩.٤٠	
			٢م	٢.٠	٦.٨٠	٣.٠٠		٤٠.٨٠	
			٢م	٢.٠	٨.٠٠	٥.٣٠		٨٤.٨٠	
			٢م	١.٠	٤.٦٠	٤.٢٠		١٩.٣٢	
			٢م	١.٠	٤.٢٠	٢.٢٠		٩.٢٤	
			٢م	٢.٠	٧.٠٠	٤.٢٠		٥٨.٨٠	
			٢م	٢.٠	٨.٥٠	٧.٠٠		١١٩.٠٠	
			٢م	١.٠	٦.٨٠	٥.٠٠		٣٤.٠٠	
		خضم ميد الحمامات	٢م	١.٠	١٦.٩٠	٠.٢٠		٣.٣٨	
		خضم عمود	٢م	١.٠	٠.٨٠	٠.١٠		٠.٠٨	
		خضم عمود	٢م	١.٠	٠.٣٠	٠.٣٠		٠.٠٩	
		الإجمالي						٦٦٩.٩٦	٦٦٦.٤١

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زيدان

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئى	خصم	اجمالى
٦	٦/٢	طبقة عازلة افقية أسفلت								
		ثانيا :- غرفة الحارس	٢م	١.٠	٤.٠٠	٣.٣٠	١٣.٢٠			
			٢م	١.٠	١.٩٠	١.٢٠	٢.٢٨			
			٢م	١.٠	١.٩٠	١.٢٠	٢.٢٨			
									١٧.٧٦	
		ثالثا:- غرفة الكهرباء	٢م	١.٠	٥.٠٠	٤.٠٠	٢٠.٠٠			
			٢م	١.٠	٥.٠٠	٣.٥٠	١٧.٥٠			
		خصم المجارى	٢م	١.٠	٩.٢٥	٠.٦٠		٥.٥٥		
								٥.٥٥	٣١.٩٥	
				رابعا:- المدخل الخارجى	٢م	١.٠	٨٣.٧٨	١.٠٠	٨٣.٧٨	
		عدد ٤ مدارس	٢م	٤	١٦١٨.٧٢		٦٤٧٤.٨٦			
		الاسوار	٢م	١	٤٢٤.٨٥		٤٢٤.٨٥			
		سكن الحارس	٢م	٣	٤٢.٧١		١٢٨.١٢			
		اجمالى البند							٧٠٢٧.٨٣	
		اجمالى طبقة عازلة افقية أسفلت						٧٠٢٧.٨٣	٢م	

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المداول
م احمد زيدان

[illegible]

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر
مهندس المقاول

مهندس المقاول

م احمد زیدان

م	رمز الموصوفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٩	١/٩/٣	أعمال تكسية للاسوار							
		المدرسة الابتدائي							
			٢م	١	٤٣.١٠		٣.٣٥	١٤٤.٣٩	
			٢م	١	٣١.٧٣		٣.٣٥	١٠٦.٣٠	
			٢م	١	١٠.٤٦		٣.٣٥	٣٥.٠٤	
		المدخل	٢م	١	٢٠.٨٧		٣.٣٥	٦٩.٩١	
		السور الداخلي	٢م	١	٣١.٣٩		٣.٣٥	١٠٥.١٦	
			٢م	١	١٥.١١		٣.٣٥	٥٠.٦٢	
		المدرسة الثانوي							
			٢م	١	٢٨.٢٨		٣.٣٥	٩٤.٧٤	
			٢م	١	٣٩.٢٢		٣.٣٥	١٣١.٣٩	
			٢م	١	١٠.٤٦		٣.٣٥	٣٥.٠٤	
		المدخل	٢م	١	٢٠.٨٧		٣.٣٥	٦٩.٩١	
		السور الداخلي	٢م	١	٢٤.٦٥		٣.٣٥	٨٢.٥٨	
			٢م	١	١٥.١١		٣.٣٥	٥٠.٦٢	
		المدرسة المتوسطة							
			٢م	١	٤٤.١١		٣.٣٥	١٤٧.٧٧	
			٢م	١	١٠.٠٠		٣.٣٥	٣٣.٥٠	
			٢م	١	٨.٦٦		٣.٣٥	٢٩.٠١	
		المدخل	٢م	١	٢٠.٨٧		٣.٣٥	٦٩.٩١	
		السور الداخلي	٢م	١	٢٤.٦٥		٣.٣٥	٨٢.٥٨	
			٢م	١	٢٨.٠٠		٣.٣٥	٩٣.٨٠	
		مدرسة التحفيظ							
			٢م	١	٤٩.٥٦		٣.٣٥	١٦٦.٠٣	
			٢م	١	١٨.١٥		٣.٣٥	٦٠.٨٠	
			٢م	١	٨.٦٦		٣.٣٥	٢٩.٠١	
		المدخل	٢م	١	٢٠.٨٧		٣.٣٥	٦٩.٩١	
		السور الداخلي	٢م	١	٣٠.٣٩		٣.٣٥	١٠١.٨١	
			٢م	١	٢٨.٠٠		٣.٣٥	٩٣.٨٠	
		الإجمالي							١٩٥٣.٦٢
		أعمال تكسية للاسوار						١٩٥٣.٦٢	٢م

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر
مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئى	خصم	اجمالى
10	713	بوابة حديد بعرض 4 متر								
		بوابة حديد	عدد	4				4.00		

مستلم من إدارة شؤون المباني
مستلم من إدارة شؤون المباني
مستلم من إدارة شؤون المباني
مستلم من إدارة شؤون المباني
مستلم من إدارة شؤون المباني
مستلم من إدارة شؤون المباني
مستلم من إدارة شؤون المباني
مستلم من إدارة شؤون المباني
مستلم من إدارة شؤون المباني
مستلم من إدارة شؤون المباني

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	اجمالي
11	813	بوابة حديد بعرض 2 متر						4.00		
		بوابة حديد	عدد	4						
		اجمالي البند					4.00	0.00	4.00	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

م	رمز الموصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١٢	٣/٤	كسوة من الرخام الطبيعي لزوم السلالم بالموقع العام							
		المدخل الخارجي	م.ط	٨	٢٢.٢٠			١٧٧.٦٠	
		سكن الحارس	م.ط	٦	١.٢٠			٧.٢٠	
		غرفة الكهرباء	م.ط	٨	٣.٠٠			٢٤.٠٠	
			م.ط	١٢	١.٨٠			٢١.٦٠	
		غرفة الحارس	م.ط	٤	١.٢٠			٤.٨٠	
		الاجمالي							٢٣٥.٢٠
		كسوة من الرخام الطبيعي لزوم السلالم بالموقع العام	م.ط					٢٣٥.٢٠	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان




مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١٤	١٣/٤	ترابيع رخام طبيعي للمدخل الرئيسي							
			٢م	٤	٢٢.٢٠	٠.٩٠		٧٩.٩٢	
			٢م	٤	١٥.٨٠	٣.٤٠		٢١٤.٨٨	
			٢م	٤	٢.٦٠	١.١٠		١١.٤٤	
			٢م	٢	٣.٤٠	٣.٥٠		٢٣.٨٠	
			٢م	٢	١.٨٤	١.٧٠		٦.٢٦	
			٢م	٣.١٤	٢.٧٠	٢.٧٠		٢٢.٨٩	
		خصم جدار	٢م	١	٥.٩٠	٠.٢٠		١.١٨	
		خصم	٢م	٤	١.٠٠	١.٠٠		٤.٠٠	
		الاجمالي						٣٥٩.١٩	٣٥٤.٠١
		ترابيع رخام طبيعي للمدخل الرئيسي	٢م					٣٥٤.٠١	

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي




مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١٥	١٤/٤	طوب رصف مترابط (انترلوك)							
		المدرسة الابتدائي	٢م	١	٢٢٧٦.٣١	١.٠٠		٢٢٧٦.٣١	
		المدرسة الثانوي	٢م	١	٢٣٥٥.٤٢	١.٠٠		٢٣٥٥.٤٢	
		المدرسة المتوسطة	٢م	١	٢٣٨٤.٩٩	١.٠٠		٢٣٨٤.٩٩	
		مدرسة التحفيظ	٢م	١	٢٥١٠.٢٧	١.٠٠		٢٥١٠.٢٧	
		الأرصفة الخارجية	٢م	١	١٢٠.٧٩	١.٠٠		١٢٠.٧٩	
			٢م	١	١٢٠.٧٣	١.٠٠		١٢٠.٧٣	
			٢م	١	٥٩.١٨	١.٠٠		٥٩.١٨	
			٢م	١	١٨.٩٠	١.٠٠		١٨.٩٠	
		خصم مبني المدرسة	٢م	٤	٧٧٦.٧١	١.٠٠		٣١٠٦.٨٤	
		الاجمالي						٩٨٤٦.٥٩	٦٧٣٩.٧٥
		طوب رصف مترابط (انترلوك)	٢م		٦٧٣٩.٧٥				

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز الموصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١٧	٢/٥	طبقة عازلة للرطوبة لفائف							
		خزان التجميع							
			٢م	١	٧.٢٠	٧.٢٠		٥١.٨٤	
			٢م	٤	٧.٢٠	٠.٤٠		١١.٥٢	
			٢م	٤	٦.٧٠	٠.٢٥		٦.٧٠	
			٢م	٤	٦.٧٠	٢.٣٠		٦١.٦٤	
		خزان المياه الارضي							
			٢م	١	٦.٢٠	٦.٢٠		٣٨.٤٤	
			٢م	٤	٦.٢٠	٠.٤٠		٩.٩٢	
			٢م	٤	٥.٧٠	٠.٢٥		٥.٧٠	
			٢م	٤	٥.٧٠	٢.٠٠		٤٥.٦٠	
		الاجمالي							٢٣١.٣٦
		عدد ٤ مدارس	م.ط	٤	٢٣١.٣٦			٩٢٥.٤٤	
		اجمالي البند							٩٢٥.٤٤
		طبقة عازلة للرطوبة لفائف						٩٢٥.٤٤	٢م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي

مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١٨	٣/٥	طبقة عازلة دهان وجهين بيتومين							
		اولا : - مبنى المدرسة							
		١ - القواعد							
		قر	٢م	٦	١.٠٠	١.٠٠		٦.٠٠	
		ق١	٢م	٤	٢.٧٠	٢.٥٠		٢٧.٠٠	
		ق٢	٢م	٤	٣.٣٠	٣.٠٠		٣٩.٦٠	
		ق٣	٢م	٨	٣.٦٠	٣.٢٠		٩٢.١٦	
		ق٤	٢م	٣	٣.٩٠	٣.٤٠		٣٩.٧٨	
		ق٥	٢م	٢	٤.٥٠	٣.٧٠		٣٣.٣٠	
		ق٦	٢م	١	٤.٧٠	٤.٠٠		١٨.٨٠	
		ق٧	٢م	٣	٤.٩٠	٤.٢٠		٦١.٧٤	
		ق٨	٢م	١	٥.٥٠	٤.٦٠		٢٥.٣٠	
		ق٩	٢م	٢	٤.٧٠	٣.٢٠		٣٠.٠٨	
		ق١٠م	٢م	١	٦.٦٠	٥.٠٠		٣٣.٠٠	
		ق١١م	٢م	١	٦.٩٠	٤.٥٠		٣١.٠٥	
		ق١٢م	٢م	١	٦.٠٠	٤.٨٠		٢٨.٨٠	
		قر	٢م	١٢	١.٠٠	٠.٤٠		٤.٨٠	
		ق١	٢م	٨	٢.٧٠	٠.٦٠		١٢.٩٦	
		ق٢	٢م	٨	٣.٣٠	٠.٦٠		١٥.٨٤	
		ق٣	٢م	١٦	٣.٦٠	٠.٦٠		٣٤.٥٦	
		ق٤	٢م	٦	٣.٩٠	٠.٧٠		١٦.٣٨	
		ق٥	٢م	٤	٤.٥٠	٠.٧٠		١٢.٦٠	
		ق٦	٢م	٢	٤.٧٠	٠.٨٠		٧.٥٢	
		ق٧	٢م	٦	٤.٩٠	٠.٨٠		٢٣.٥٢	
		ق٨	٢م	٢	٥.٥٠	٠.٨٠		٨.٨٠	
		ق٩	٢م	٤	٤.٧٠	٠.٦٠		١١.٢٨	
		ق١٠م	٢م	٣	٦.٦٠	٠.٨٠		١٠.٥٦	
		ق١١م	٢م	٢	٦.٩٠	٠.٨٠		١١.٠٤	
		ق١٢م	٢م	٢	٦.٠٠	٠.٨٠		٩.٦٠	

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز الموصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١٨	٣/٥	طبقة عازلة دهان وجهين بيتومين							
		ق ر	٢م	١٢	١.٠٠	٠.٤٠		٤.٨٠	
		ق ١	٢م	٨	٢.٥٠	٠.٦٠		١٢.٠٠	
		ق ٢	٢م	٨	٣.٠٠	٠.٦٠		١٤.٤٠	
		ق ٣	٢م	١٦	٣.٢٠	٠.٦٠		٣٠.٧٢	
		ق ٤	٢م	٦	٣.٤٠	٠.٧٠		١٤.٢٨	
		ق ٥	٢م	٤	٣.٧٠	٠.٧٠		١٠.٣٦	
		ق ٦	٢م	٢	٤.٠٠	٠.٨٠		٦.٤٠	
		ق ٧	٢م	٦	٤.٢٠	٠.٨٠		٢٠.١٦	
		ق ٨	٢م	٢	٤.٦٠	٠.٨٠		٧.٣٦	
		ق ٩	٢م	٤	٣.٢٠	٠.٦٠		٧.٦٨	
		ق م ١	٢م	٢	٥.٠٠	٠.٨٠		٨.٠٠	
		ق م ٢	٢م	٢	٤.٥٠	٠.٨٠		٧.٢٠	
		ق م ٣	٢م	٢	٤.٨٠	٠.٨٠		٧.٦٨	
		خضم رقاب الاعمدة							
		ع ر	٣م	٦	٠.٣٥	٠.٣٥		٠.٧٤	
		ع ١	٣م	٤	٠.٥٥	٠.٣٥		٠.٧٧	
		ع ٢	٣م	٤	٠.٦٥	٠.٣٥		٠.٩١	
		ع ٣	٣م	٨	٠.٧٥	٠.٣٥		٢.١٠	
		ع ٤	٣م	٣	٠.٨٥	٠.٣٥		٠.٨٩	
		ع ٥	٣م	٥	١.٠٥	٠.٢٥		١.٣١	
		ع ٥	٣م	٢	١.٠٥	٠.٢٥		٠.٥٣	
		ع ٦	٣م	٤	١.٠٥	٠.٣٥		١.٤٧	
		ع ٧	٣م	١	١.٢٥	٠.٣٥		٠.٤٤	
		ع ٨	٣م	٢	١.٣٥	٠.٣٥		٠.٩٥	
		ع ٩	٣م	١	٠.٣٣	١.٠٠		٠.٣٣	
		الاجمالي						٧٩٧.١١	٧٨٦.٦٨
		رقاب الاعمدة							
		ع ر	٣م	٦	١.٤٠	٣.٧٨		٣١.٧٥	
		ع ١	٣م	٤	١.٨٠	٣.٥٨		٢٥.٧٨	
		ع ٢	٣م	٤	٢.٠٠	٣.٥٨		٢٨.٦٤	
		ع ٣	٣م	٨	٢.٢٠	٣.٥٨		٦٣.٠١	
		ع ٤	٣م	٣	٢.٤٠	٣.٤٨		٢٥.٠٦	
		ع ٥	٣م	٥	٢.٦٠	٣.٣٨		٤٣.٩٤	
		ع ٥	٣م	٢	٢.٦٠	٣.٤٨		١٨.١٠	
		ع ٦	٣م	٤	٢.٨٠	٣.٣٨		٣٧.٨٦	
		ع ٧	٣م	١	٣.٢٠	٣.٣٨		١٠.٨٢	
		ع ٨	٣م	٢	٣.٤٠	٣.٥٨		٢٤.٣٤	
		ع ٩	٣م	١	١.٨٨	٣.٣٨		٦.٣٥	
		الاجمالي							٣١٥.٦٤

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر
مهندس المفاضل
م احمد زيدان

م	رمز الموصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١٨	٣/٥	طبقة عازلة دهان وجهين بيتومين							
		الشدادات							
		محور ١							
		ش ٢	م	٣	٣.٨٥		١.٧٥	٦.٧٤	
		ش ٢	م	٣	٣.٤٥		١.٧٥	٦.٠٤	
		ش ٢	م	٣	٢.٢٠		١.٧٥	٣.٨٥	
		ش ٢	م	٣	٢.١٥		٠.٢٠	٠.٤٣	
		ش ٢	م	٣	٢.٩٠		٠.٢٠	٠.٥٨	
		محور ٢							
		ش ٣	م	٣	١.٢٥		١.٩٥	٢.٤٤	
		ش ٣	م	٣	١.٣٥		١.٩٥	٢.٦٣	
		ش ٣	م	٣	٢.٧٠		١.٩٥	٥.٢٧	
		ش ٢	م	٣	١.٩٠		١.٧٥	٣.٣٣	
		ش ٢	م	٣	١.٤٥		٠.٤٠	٠.٥٨	
		ش ٢	م	٣	٠.٧٠		٠.٨٠	٠.٥٦	
		ش ٢	م	٣	١.٧٥		٠.٢٠	٠.٣٥	
		ش ٢	م	٣	١.٣٥		٠.٢٠	٠.٢٧	
		محور ٤							
		ش ٣	م	٣	١.٢٥		١.٩٥	٢.٤٤	
		ش ٣	م	٣	٠.٥٥		١.٩٥	١.٠٧	
		ش ٣	م	٣	٣.٤٠		١.٩٥	٦.٦٣	
		ش ٢	م	٣	١.٩٠		١.٧٥	٣.٣٣	
		ش ٢	م	٣	٣.١٠		٠.٢٠	٠.٦٢	
		ش ٢	م	٣	٠.٧٠		٠.٨٠	٠.٥٦	
		ش ٢	م	٣	١.٤٥		٠.٤٠	٠.٥٨	
		محور ٦							
		ش ٣	م	٣	٢.٥٥		١.٩٥	٤.٩٧	
		ش ٣	م	٣	١.٧٥		٠.٤٠	٠.٧٠	
		محور ٧							
		ش ٣	م	٣	٠.٨٠		١.٩٥	١.٥٦	
		ش ٣	م	٣	١.٤٥		٠.٢٠	٠.٢٩	
		محور ٩							
		ش ٣	م	٣	٢.٣٥		١.٩٥	٤.٥٨	
		ش ٣	م	٣	٠.٨٥		١.٩٥	١.٦٦	
		ش ٣	م	٣	٣.٢٠		١.٩٥	٦.٢٤	
		ش ٣	م	٣	٣.٢٠		١.٩٥	٦.٢٤	
		ش ٣	م	٣	٠.٧٠		٠.٨٠	٠.٥٦	
		ش ٣	م	٣	١.٥٥		٠.٢٠	٠.٣١	
		محور ١١							
		ش ٣	م	٣	١.٥٠		١.٩٥	٢.٩٣	
		ش ٣	م	٣	١.٤٥		٠.٤٠	٠.٥٨	
		محور ١٢							
		ش ٣	م	٣	٢.٤٠		١.٩٥	٤.٦٨	
		ش ٣	م	٣	١.٧٠		٠.٤٠	٠.٦٨	

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي


مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	اىمالى
١٨	٣/٥	طبقة عازلة دهان وجهين بينومين							
		محور ١٣							
		ش ٣	م	١	٢.٢٥		١.٩٥	٤.٣٩	
		ش ٣	م	١	٢.٨٥		١.٩٥	٥.٥٦	
		ش ٢	م	١	١.٦٠		١.٧٥	٢.٨٠	
			م	١	١.٣٥		٠.٢٠	٠.٢٧	
			م	١	١.٤٥		٠.٤٠	٠.٥٨	
		محور ١٤							
		ش ٣	م	١	٣.٥٠		١.٩٥	٦.٨٣	
		ش ٣	م	١	٢.٨٠		١.٩٥	٥.٤٦	
		ش ٢	م	١	١.٦٠		١.٧٥	٢.٨٠	
			م	١	١.٤٥		٠.٤٠	٠.٥٨	
			م	١	١.٣٥		٠.٤٠	٠.٥٤	
		محور ١٥							
		ش ٢	م	١	٣.٨٥		١.٧٥	٦.٧٤	
		ش ٢	م	١	٣.٤٥		١.٧٥	٦.٠٤	
		ش ١	م	١	٢.٠٠		١.٥٥	٣.١٠	
			م	١	١.١٠		٠.٢٠	٠.٢٢	
			م	١	١.٤٥		٠.٢٠	٠.٢٩	
		محور أ							
		ش ٢	م	٢	٢.٠٠		١.٧٥	٧.٠٠	
			م	٢	١.٤٥		٠.٢٠	٠.٥٨	
		محور ب							
		ش ١	م	١	٢.٠٠		١.٥٥	٣.١٠	
		ش ١	م	١	١.١٥		١.٥٥	١.٧٨	
		ش ١	م	١	٠.٦٠		١.٥٥	٠.٩٣	
		ش ١	م	١	٢.١٥		١.٥٥	٣.٣٣	
		محور ح							
		ش ٣	م	١	٠.٧٠		١.٩٥	١.٣٧	
		ش ٣	م	١	٠.٦٠		١.٩٥	١.١٧	
		ش ٣	م	١	١.١٠		١.٩٥	٢.١٥	
		ش ٣	م	١	١.١٥		١.٩٥	٢.٢٤	
		ش ٣	م	١	١.٢٥		١.٩٥	٢.٤٤	
		ش ٣	م	١	١.٥٠		١.٩٥	٢.٩٣	
			م	١	١.٦٥		٠.٢٠	٠.٣٣	
			م	١	١.٥٥		٠.٢٠	٠.٣١	
		محور د							
		ش ٣	م	١	٢.١٥		١.٩٥	٤.١٩	
		ش ٣	م	١	١.٣٥		١.٩٥	٢.٦٣	
		ش ٣	م	١	٠.٩٥		١.٩٥	١.٨٥	
		ش ٣	م	١	١.٢٥		١.٩٥	٢.٤٤	
		ش ٣	م	١	٠.٥٠		١.٩٥	٠.٩٨	
		ش ٢	م	١	١.٣٠		١.٧٥	٢.٢٨	
			م	١	١.٤٥		٠.٢٠	٠.٢٩	
			م	١	٠.٧٠		٠.٨٠	٠.٥٦	
			م	١	١.٤٥		٠.٤٠	٠.٥٨	

شركة ببناء الجنا
مشروع مجمع

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي




مهندس المقابل
م احمد زيدان

م	رمز الموصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١٨	٣/٥	طبقة عزلة دهان وجهين بيتومين							
		محور ذ							
		ش ١	م ٣	١	١.٩٥		١.٥٥	٣.٠٢	
		ش ١	م ٣	١	١.٣٠		١.٥٥	٢.٠٢	
		ش ١	م ٣	١	١.٧٥		١.٥٥	٢.٧١	
		ش ١	م ٣	١	١.٤٠		١.٥٥	٢.١٧	
		ش ١	م ٣	١	١.٦٠		١.٥٥	٢.٤٨	
		ش ١	م ٣	١	١.٣٥		١.٥٥	٢.٠٩	
		ش ١	م ٣	١	١.٥٠		١.٥٥	٢.٣٣	
		ش ١	م ٣	١	١.٧٥		١.٥٥	٢.٧١	
		الاجمالي							١٩٥.٤٢
		الميد السفلية							
		محور ١	م ٣	٢	٦.٤٨		١.٥٥	٢٠.٠٧	
		محور ٢	م ٣	١	٤.٧٥		١.٥٥	٧.٣٦	
		محور ٤	م ٣	١	١٧.٩٠		١.٥٥	٢٧.٧٥	
		محور ٦	م ٣	١	١٨.٣٢		١.٥٥	٢٨.٤٠	
		محور ٧	م ٣	١	٦.٢٠		١.٥٥	٩.٦١	
		محور ٩	م ٣	١	٤.٢٠		١.٥٥	٦.٥١	
		محور ١١	م ٣	١	١٩.٥٠		١.٥٥	٣٠.٢٣	
		محور ١٢	م ٣	١	٤.٩٠		١.٥٥	٧.٦٠	
		محور ١٣	م ٣	١	٦.٢٠		١.٥٥	٩.٦١	
		محور ١٤	م ٣	١	١٧.٨٠		١.٥٥	٢٧.٥٩	
		محور ١٥	م ٣	١	١٨.٩٠		١.٥٥	٢٩.٣٠	
		محور أ	م ٣	٢	٦.٤٨		١.٥٥	٢٠.٠٧	
		محور ب	م ٣	١	٤.٥٥		١.٥٥	٧.٠٥	
		محور ت	م ٣	١	١٠.٠٠		١.٥٥	١٥.٥٠	
		محور ج	م ٣	١	١١.١٠		١.٥٥	١٧.٢١	
		محور د	م ٣	١	١١.٥٠		١.٥٥	١٧.٨٣	
		محور ز	م ٣	١	٤.١٠		١.٥٥	٦.٣٦	
		محور ح	م ٣	١	٥.٢٥		١.٥٥	٨.١٤	
		محور د	م ٣	١	٣.٩٠		١.٥٥	٦.٠٥	
		محور ز	م ٣	١	٣٢.٧٠		١.٥٥	٥٠.٦٩	
		محور د	م ٣	١	٣٠.٨٠		١.٥٥	٤٧.٧٤	
		محور ز	م ٣	١	٣٢.٠٠		١.٥٥	٤٩.٦٠	
		الاجمالي							٤٥٠.٢٣

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي




مهندس المقلول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١٨	٣/٥	طبقة عازلة دهان وجهين بيتومين							
		الميدات العلوية							
		محور ١	٣م	٢	٦.٤٨		٠.٨٠	١٠.٣٦	
			٣م	١	٤.٧٥		٠.٨٠	٣.٨٠	
		محور ٢	٣م	١	١٧.٩٠		٠.٧٠	١٢.٥٣	
		محور ٣	٣م	٢	٣.١٠		٠.٧٠	٤.٣٤	
			٣م	١	١.٣٠		٠.٧٠	٠.٩١	
			٣م	١	٦.٣٠		٠.٧٠	٤.٤١	
		محور ٤	٣م	١	١٨.٣٢		٠.٧٠	١٢.٨٢	
		محور ٦	٣م	١	٦.٢٠		٠.٧٠	٤.٣٤	
		محور ٧	٣م	١	٤.٢٠		٠.٧٠	٢.٩٤	
		محور ٨ & ١٠	٣م	٢	٥.٠٠		٠.٧٠	٧.٠٠	
		محور ٩	٣م	١	١٤.٦٠		٠.٧٠	١٠.٢٢	
		محور ١١	٣م	١	٤.٩٠		٠.٧٠	٣.٤٣	
		محور ١٢	٣م	١	٥.٠٠		٠.٧٠	٣.٥٠	
			٣م	١	٦.٢٠		٠.٧٠	٤.٣٤	
		محور ١٣	٣م	١	١٧.٨٠		٠.٧٠	١٢.٤٦	
			٣م	١	٢.٥٠		٠.٧٠	١.٧٥	
			٣م	٢	٣.٣٥		٠.٧٠	٤.٦٩	
		محور ١٤	٣م	١	٦.٩٠		٠.٧٠	٤.٨٣	
			٣م	١	١٢.٠٠		٠.٧٠	٨.٤٠	
			٣م	٢	١.٥٠		٠.٧٠	٢.١٠	
		محور ١٥	٣م	٢	٦.٤٨		٠.٨٠	١٠.٣٦	
			٣م	١	٤.٥٥		٠.٨٠	٣.٦٤	
		محور أ	٣م	٢	٥.٠٠		٠.٨٠	٨.٠٠	
		محور ب	٣م	١	١١.١٠		٠.٨٠	٨.٨٨	
			٣م	١	١١.٥٠		٠.٨٠	٩.٢٠	
		محور ت	٣م	٣	١.٥٠		٠.٧٠	٣.١٥	
			٣م	١	٤.١٠		٠.٧٠	٢.٨٧	
			٣م	١	٣.٩٠		٠.٧٠	٢.٧٣	
			٣م	١	٥.٠٠		٠.٧٠	٣.٥٠	
		محور ج	٣م	٢	٤.٢٠		٠.٧٠	٥.٨٨	
			٣م	٢	٣.٠٠		٠.٧٠	٤.٢٠	
			٣م	١	٢.٢٠		٠.٧٠	١.٥٤	
		محور ح	٣م	١	٣٢.٧٠		٠.٧٠	٢٢.٨٩	
		محور خ	٣م	١	٥.٠٠		٠.٧٠	٣.٥٠	
		محور د	٣م	١	٣٠.٨٠		٠.٧٠	٢١.٥٦	
			٣م	١	٤.٠٠		٠.٧٠	٢.٨٠	
		محور ز	٣م	١	٣٢.٠٠		٠.٨٠	٢٥.٦٠	
		الاجمالي							١٣٣.١٧

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١٩	٣/٥	طبقة عازلة دهان وجهين بيتومين							
		رابعاً: - غرفة الحارس							
		٢م	٢م	١	١٨.٢٠	٠.٩٠		١٦.٣٨	
		٢م	٢م	١	٢٤.٠٠	٠.٧٠		١٦.٨٠	-
		٢م	٢م	٢	١٨.٢٠		٠.٤٠	١٤.٥٦	
		٢م	٢م	٢	٢٤.٠٠		٠.٤٠	١٩.٢٠	
		٢م	٢م	١٢	٠.٤٥	٠.٢٥			١.٣٥
		رقاب الاعمدة	٢م	١٢	١.٤٠		٣.٠٥	٥١.٢٤	
		الميد							
		محور ١	٣م	٢	١.٨٨		٠.٥٥	٢.٠٧	
		محور ٢	٣م	١	٢.٨٠		٠.٥٥	١.٥٤	
		محور ٣	٣م	٢	٢.٦٠		٠.٥٥	٢.٨٦	
		محور ٤	٣م	١	٢.٤٠		٠.٥٥	١.٣٢	
		محور ٥	٣م	١	٣.٨٠		٠.٥٥	٢.٠٩	
		محور ٦	٣م	١	١.٣٠		٠.٥٥	٠.٧٢	
		محور ٧	٣م	١	٤.٣٠		٠.٥٥	٢.٣٧	
		محور ٨	٣م	١	٢.٧٧		٠.٥٥	١.٥٢	
		محور ٩	٣م	١	٤.٠٠		٠.٥٥	٢.٢٠	
		محور ١٠	٣م	٢	٤.٠٠		٠.٥٥	٤.٤٠	
		محور ١١	٣م	١	٣.٦٠		٠.٥٥	١.٩٨	
		محور ١٢	٣م	١	٢.٦٠		٠.٥٥	١.٤٣	
		محور ١٣	٣م	١	١.١٠		٠.٥٥	٠.٦١	
		الاجمالي						١٤٣.٢٨	١٤١.٩٣

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر
مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١٩	٣/٥	طبقة عازلة دهان وجهين بيتومين							
		خامسا: - غرفة الكهرباء							
		ق ١	٢م	٤	١.٠٠	١.٠٠		٤.٠٠	
		ق ١	٢م	٨	١.٠٠	١.٠٠	٠.٤٠	٣.٢٠	
		ق ١	٢م	٨	١.٠٠	١.٠٠	٠.٤٠	٣.٢٠	
		ق ٢	٢م	٢	١.٢٠	١.٢٠		٢.٨٨	
		ق ٢	٢م	٨	١.٢٠	١.٢٠	٠.٤٠	٣.٨٤	
		ق ٢	٢م	٨	١.٢٠	١.٢٠	٠.٤٠	٣.٨٤	
		خصم اعطة	٢م	٦	٠.٣٥	٠.٣٥		٠.٧٤	
		٢- الشدادات	٣م	٢	٥.٦٠	١.٩٥		٢١.٨٤	
			٣م	٢	٤.١٠	١.٩٥		١٥.٩٩	
			٣م	١	٣.٩٠	١.٩٥		٧.٦١	
			٣م	٨	٠.٣٥	٠.٨٠		٢.٢٤	
			٣م	٦	٠.٤٥	٠.٨٠		٢.١٦	
		٣- الميدات	٣م	٢	٧.٢٠	٠.٥٥		٧.٩٢	
			٣م	٣	٤.٨٠	٠.٥٥		٧.٩٢	
		رقلاب الاعطة	٢م	٦	١.٤٠	٣.٠٥		٢٥.٦٢	
		الاجمالي						١١٢.٢٦	١١١.٥٢

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١٩	٣/٥	طبقة عازلة دهان وجهين بيتومين							
		سادسما: - الاسوار							
		١ ق	٢م	٩٥	١.٨٠	١.٣٠		٢٢٢.٣٠	
		٢ ق	٢م	٨	١.٨٠	١.٨٠		٢٥.٩٢	
		٣ ق	٢م	١١	٢.٤٠	٢.١٠		٥٥.٤٤	
		١ ق	٢م	٩٥	٦.٢٠	٠.٣٠		١٧٦.٧٠	
		٢ ق	٢م	٨	٧.٢٠	٠.٣٠		١٧.٢٨	
		٣ ق	٢م	١١	٦.٦٠	٠.٤٠		٢٩.٠٤	
		خضم رقاب اعمده							
		١ ع	٣م	١٠٦	٠.٤٥	٠.٥٥		٢٦.٢٤	
		٢ ع	٣م	٨	٠.٦٠	١.٠٢		٤.٩٠	
		خضم رقاب اعمده							
		١ ع	٣م	١٠٦	٢.٠٠	١.٦٠		٣٣٩.٢٠	
		٢ ع	٣م	٨	٣.٢٤	١.٦٠		٤١.٤٧	
		ميده	٣م	١	٤٨٤.٧٧	١.١٥		٥٥٧.٤٩	
		الاجمالي						١٤٦٤.٨٤	١٤٣٣.٧١
		قواعد وشدادات ورقاب أعمدة	٢م	٤	١٢٩٧.٧٤			٥١٩٠.٩٥	
		ميد سفلية	٢م	٣	٤٥٠.٢٣			١٣٥٠.٦٩	
		ميد علوية	٢م	٤	١٣٣.١٧			٥٣٢.٧٠	
		سكن حارس	٢م	٣	١٧٢.٤٩			٥١٧.٤٦	
		الملحقات	٢م	٤	٤٧٧.٢٢			١٩٠٨.٨٩	
		الاسوار	٢م	١	١٤٣٣.٧١			١٤٣٣.٧١	
		اجمالي البند							١٠٩٣٤.٣٩
		طبقة عازلة دهان وجهين بيتومين	٢م					١٠٩٣٤.٣٩	

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي




شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر
مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز الموصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١٩	٤/٥	بياض اسمنتى مانع لمرور المياه							
		خزان التجميع							
		حوائط	٢م	٤	٦.٠٠		٢.٣٠	٥٥.٢٠	
		سقف	٢م	١	٦.٠٠	٦.٠٠		٣٦.٠٠	
		خصم فتحات	٢م	١	٠.٦٠	٠.٦٠			٠.٣٦
		الخزان الارضى							
		حوائط	٢م	٤	٥.٠٠		٢.٠٠	٤٠.٠٠	
		سقف	٢م	١	٥.٠٠	٥.٠٠		٢٥.٠٠	
		خصم فتحات	٢م	٢	٠.٦٠	٠.٦٠			٠.٧٢
		مجاري الكابلات							
		غرفة الكهرباء	٢م	٢	١١.١٠		١.٢٠	٢٦.٦٤	
			٢م	١	١٨.٤٠		١.٢٠	٢٢.٠٨	
		غرفة اللوحات	٢م	٢	٦.٥٥		١.٢٠	١٥.٧٢	
		الاجمالي						٢٢٠.٦٤	٢١٩.٥٦
		اجمالي البند	٢م	٤	٢١٩.٥٦			٨٧٨.٢٤	٨٧٨.٢٤
		بياض اسمنتى مانع لمرور المياه	٢م					٨٧٨.٢٤	٢م

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي




مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٢٠	٥/٥	قميص مباني							
		خزان التجميع	٢م	٢	٧.٤٠	٠.٤٠		٥.٩٢	
			٢م	٢	٧.٢٠	٠.٤٠		٥.٧٦	
			٢م	٤	٦.٧٠	٠.٢٥		٦.٧٠	
			٢م	٤	٦.٧٠	٢.٣٠		٦١.٦٤	
		الخزان الارضي	٢م	٢	٦.٤٠	٠.٢٥		٣.٢٠	
			٢م	٢	٦.٢٠	٠.٢٥		٣.١٠	
			٢م	٤	٥.٧٠	٠.٢٥		٥.٧٠	
			٢م	٤	٥.٧٠	٢.٠٠		٤٥.٦٠	
		الاجمالي							١٣٧.٦٢
		اجمالي البند	٢م	٤	١٣٧.٦٢			٥٥٠.٤٨	٥٥٠.٤٨
		قميص مباني						٥٥٠.٤٨	٢م

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	اجمالي
21	615	توريد سلم الومونيوم بعرض وارتفاع مناسب لفتحة الكشف						4.00		
		سلم الومونيوم	عدد	4						
		اجمالي البند						4.00	0.00	4.00

مشروع إنشاء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



مهندس المكاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان			
					طول	عرض	ارتفاع	جزئى	خصم	اجمالى	
22	715/ب	غطاء خزان المياه من الحديد الزهر									
		غطاء خزان المياه	عدد	12				12.00			
		اجمالى البند						12.00	0.00	12.00	
		اجمالى البند						12.00			

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



مهندس المقاول

م احمد زيدان



مشروع إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات
الرياض - وادي الدواسر النويعة
تنفيذ / شركة بناء الجزيرة للمقاولات
حضر كميات الأعمال الاعتيادية أسفل سطح الأرض والموقع العام والامتداد

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

م	رمز المواصلة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
23	11\ب	إزالة المنشآت القديمة بالموقع								
		المدرسة الثانوية	م2	1	689.20	689.20		689.20		
		معمل علوم	م2	1	133.11	133.11		133.11		
		مسجد	م2	1	84.00	84.00		84.00		
		غرفة حارس	م2	1	15.26	15.26		15.26		
		المدرسة المتوسطة	م2	1	678.24	678.24		678.24		
		المدرسة الابتدائية	م2	1	689.20	689.20		689.20		
		تحفيظ قرآن	م2	1	490.85	490.85		490.85		
		غرفة حارس	م2	1	19.00	19.00		19.00		
			م2	1				0.00		
		اجمالى البند						2798.86	0.00	2798.86

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر
مهندس المقاول
م احمد زيدان



مشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات
الرياض - وادي الدواسر النويمة
تنفيذ / شركة بناء الجزيرة للمقاولات
حضر كمسند الأعمال الإغنيانية أسفل سطح الأرض والموقع العام والاسموز

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان			
					طول	عرض	ارتفاع	جزئى	خصم	اجمالى	
23	11أب	إزالة المنشآت القديمة بالموقع									

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر
مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز الموصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
23	111	إزالة المنشآت القديمة بالموقع								
		إزالة المنشآت القديمة	م2	1	2750			2750		
		اجمالى البند						2750.00	0.00	2750.00
		اجمالى البند						2750.00	2م	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوعية التطبيقي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



مهندس المقاول
م احمد زيدان



مشروع إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات
الرياض - وادي الدواسر النويعة
تنفيذ / شركة بناء الجزيرة للمقاولات


حصر كميات الأعمال لاختتمة اسفل سطح الأرض والموقع العام والأشغال

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون الميثاني

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزى	خصم	اجمالى
24	11	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (أسوار)								
		إزالة المنشآت القديمة	م.ط	1	710.00			710.00		
		اجمالى البند						710.00	0.00	710.00

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	اجمالي
24	111ج	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (أسوار)								
		إزالة المنشآت القديمة	م.ط	1	710.00			710.00		

شركة إنشاء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي

مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان			
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	اجمالي	
25	111ج	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خزان أرضي)							3.00		
		إزالة المنشآت القديمة									
		عدد	3								
		اجمالي البند									
		اجمالي البند							3.00	0.00	3.00

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية للبنات
الرياض - الدوائر التعليمية
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
25	111ج	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خزان أرضى)						4.00		
		إزالة المنشآت القديمة	عدد	4						
		اجمالى البند						4.00	0.00	4.00
		اجمالى البند						4.00		

مشروع إنشاء مجمع النويصة التعليمي للبنات
مشروع مجمع النويصة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي

مهندس المفاضل

م احمد زيدان



مشروع إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات
الرياض - وادي الدواسر النويعة
تنفيذ / شركة بناء الجزيرة للمقاولات
حضر كمسندات لأعمال الإغريقية أسفل سطح الأرض والموقع العام والاسوار

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
26	11د	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خندق صرف)						1.00		
		إزالة المنشآت القديمة								
		عدد								
		1								
		اجمالى البند								

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

شركة إنشاء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان			
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى	
26	11د	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خندق صرف)							2.00		
		إزالة المنشآت القديمة	عدد	2							

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زيدان



مشروع إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات
الرياض - وادي الدواسر النويعة
تنفيذ / شركة بناء الجزيرة للمقاولات


حصر كميات الأعمال الإحتياطية أسفل سطح الأرض والموقع العام والأسوار

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

م	رمز الموصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
27	١١١١هـ	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خزان تحليل وشبكة صرف)						2.00		
		إزالة المنشآت القديمة								
		عدد	2							
		اجمالى البند						2.00	0.00	2.00
		اجمالى البند						2.00		

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئى	خصم	اجمالى
27	١11هـ	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خزان تحليل وشبكة صرف)						2.00		
		إزالة المنشآت القديمة	عدد	2						
		اجمالى البند						2.00	0.00	2.00
		اجمالى البند						2.00		

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوعية التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي

مهندس المكاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
28	514	درج خرسانة مخدومة لزوم غرفة الكهرباء						36.00	0.00	36.00
		درج خرسانة مخدومة								
		م.ط	4	9.00						
		اجمالى البند								
		اجمالى البند 36.00 م.ط								

مشروع إنشاء الجزيرة للمقاولات
مجمع النويصة التعليمية
وادي الدواسر

مهندس الاشراف



مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئى	خصم	اجمالى
29	1814	جلسات للطلاب خارجية حسب المخططات						24.00		
		جلسات للطلاب	عدد	24						
		اجمالى البند						24.00	0.00	24.00
							</			

مشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات
وادي الدواسر
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



مهندس المكاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
30	10/3	مظلات تغطية من هيكل معدني								
		الابتدائي	م2	1	276.40	1.00		276.40		
		الثانوي	م2	1	237.64	1.00		237.64		
		المتوسط	م2	1	240.00	1.00		240.00		
		التحفيظ	م2	1	271.00	1.00		271.00		

مهندس الاشراف



م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئى	خصم
31		سفلة مواقف السيارات						0.00	
		سفلة مواقف السيارات	م2						
	</								

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقلول
م احمد زيدان



وزارة التعليم
Ministry of Education

صحي تحت سطح الارض

شركة بناد الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعات التعليمية
وادي المفاول

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	اجمالي
2	4/3/2	مواسير u.p.v.c قطر خارجي 160 مم فئة (3)								
		مدرسة الابتدائي						0.00		
		من غرفة 1 حتى غرفة 2	م . ط	9.8				9.80		
		من غرفة 2 حتى غرفة 3	م . ط	11.3				11.30		
		من غرفة 3 حتى غرفة 7	م . ط	8.95				8.95		
		من غرفة 6 حتى غرفة 7	م . ط	14.2				14.20		
		من غرفة 4 حتى غرفة 6	م . ط	15.2				15.20		
		من غرفة 7 حتى غرفة 8	م . ط	8.05				8.05		
		من غرفة 8 حتى غرفة 9	م . ط	9.4				9.40		
		من غرفة 9 حتى غرفة 10	م . ط	20.6				20.60		
		من غرفة 10 حتى غرفة 11	م . ط	6.75				6.75		
		من غرفة 11 حتى غرفة 12	م . ط	10.2				10.20		
		من غرفة 12 حتى غرفة 13	م . ط	10.3				10.30		
		من غرفة 13 حتى غرفة 14	م . ط	9				9.00		
		من غرفة 14 حتى غرفة 15	م . ط	8.3				8.30		
		مدرسة الثانوي								
		من غرفة 1 حتى غرفة 2	م . ط	8				8.00		
		من غرفة 2 حتى غرفة 3	م . ط	12.7				12.70		
		من غرفة 3 حتى غرفة 5	م . ط	12.95				12.95		
		من غرفة 4 حتى غرفة 5	م . ط	8.9				8.90		
		من غرفة 5 حتى غرفة 6	م . ط	8.8				8.80		
		من غرفة 6 حتى غرفة 7	م . ط	8.5				8.50		
		من غرفة 7 حتى غرفة 8	م . ط	10.5				10.50		
		من غرفة 8 حتى غرفة 9	م . ط	9.85				9.85		
		من غرفة 9 حتى غرفة 10	م . ط	9.85				9.85		
		من غرفة 10 حتى غرفة 11	م . ط	9.25				9.25		
		من غرفة 11 حتى غرفة 12	م . ط	11.2				11.20		
		مدرسة المتوسط								
		من غرفة 1 حتى غرفة 2	م . ط	9.5				9.50		
		من غرفة 2 حتى غرفة 3	م . ط	11.55				11.55		
		من غرفة 3 حتى غرفة 5	م . ط	10.8				10.80		
		من غرفة 4 حتى غرفة 5	م . ط	11.4				11.40		
		من غرفة 5 حتى غرفة 6	م . ط	4.5				4.50		
		من غرفة 6 حتى غرفة 7	م . ط	6.8				6.80		
		من غرفة 7 حتى غرفة 8	م . ط	20.4				20.40		
		من غرفة 8 حتى غرفة 9	م . ط	10				10.00		
		من غرفة 9 حتى غرفة 10	م . ط	11				11.00		
		من غرفة 10 حتى غرفة 11	م . ط	9.8				9.80		

مهندس الإشراف

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
مهندس المقاول وادي الدواسر

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
2	4/3/2	مواسير u.p.v.c قطر خارجى 160 مم فئة (3)								
		مدرسة التحفيظ								
		من غرفة 1 حتى غرفة 2	م . ط	8				8.00		
		من غرفة 2 حتى غرفة 3	م . ط	10.55				10.55		
		من غرفة 3 حتى غرفة 4	م . ط	10.95				10.95		
		من غرفة 4 حتى غرفة 6	م . ط	12.6				12.60		
		من غرفة 5 حتى غرفة 6	م . ط	15.6				15.60		
		من غرفة 6 حتى غرفة 7	م . ط	10.75				10.75		
		من غرفة 7 حتى غرفة 8	م . ط	4.1				4.10		
		من غرفة 8حتى غرفة 9	م . ط	12.8				12.80		
		من غرفة 9 حتى غرفة 10	م . ط	10.3				10.30		
		من غرفة 10 حتى غرفة 11	م . ط	9.6				9.60		
		من غرفة 11 حتى غرفة12	م . ط	10.8				10.80		

مهندس الاشراف

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
3	4/3/2	مواسير u.p.v.c قطر خارجى 140 مم فئة (3)								
		مدرسة الابتدائى								
		من غرفة 15 حتى غرفة 16	م . ط	10.2				10.20		
		من غرفة 0 حتى غرفة 1	م . ط	3.7				3.70		
		من غرفة 4 حتى غرفة 17	م . ط	1.35				1.35		
		من غرفة 11 حتى غرفة 17	م . ط	1.3				1.30		
		من غرفة 2 حتى غرفة 19	م . ط	0.5				0.50		
		من غرفة 13 حتى غرفة 18	م . ط	1.6				1.60		
		مدرسة الثانوى								
		من غرفة 0 حتى غرفة 1	م . ط	1.15				1.15		
		من غرفة 2 حتى غرفة 17	م . ط	3.9				3.90		
		من غرفة 4 حتى غرفة 16	م . ط	1.5				1.50		
		من غرفة 5 حتى غرفة 13	م . ط	5.35				5.35		
		من غرفة 10 حتى غرفة 14	م . ط	1.3				1.30		
		من غرفة 12 حتى غرفة 15	م . ط	1.15				1.15		
		مدرسة المتوسط								
		من غرفة 0 حتى غرفة 1	م . ط	3				3.00		
		من غرفة 2 حتى غرفة 18	م . ط	2				2.00		
		من غرفة 4 حتى غرفة 17	م . ط	1.8				1.80		
		من غرفة 6 حتى غرفة 16	م . ط	2.3				2.30		
		من غرفة 7 حتى غرفة 15	م . ط	1.95				1.95		
		من غرفة 7 حتى غرفة 14	م . ط	6.3				6.30		
		من غرفة 11 حتى غرفة 12	م . ط	1.2				1.20		
		من غرفة 9 حتى غرفة 13	م . ط	1.1				1.10		
		مدرسة التحفيظ								
		من غرفة 0 حتى غرفة 1	م . ط	4.7				4.70		
		من غرفة 2 حتى غرفة 20	م . ط	1.5				1.50		
		من غرفة 5 حتى غرفة 19	م . ط	1.4				1.40		
		من غرفة 5 حتى غرفة 18	م . ط	2.15				2.15		
		من غرفة 7 حتى غرفة 17	م . ط	3.6				3.60		
		من غرفة 8 حتى غرفة 16	م . ط	2				2.00		
		من غرفة 10حتى غرفة 15	م . ط	0.95				0.95		
		من غرفة 12 حتى غرفة 13	م . ط	1.4				1.40		
		الاجمالى =						70.35	م/ط	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

مهندس الاشراف

مهندس الاشراف

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	اجمالي
4	4/3/2	مواسير u.p.v.c قطر خارجي 110 مم فئة (3)								
		مدرسة الابتدائي								
		من نقطة 0 الى غرفة 1	م . ط	3.7				3.70		
		من نقطة 5 الى غرفة 6	م . ط	4.1				4.10		
		من نقطة 4 الى غرفة 7	م . ط	1.35				1.35		
		من نقطة 0 الى غرفة 4	م . ط	1.56				1.56		
		من نقطة 11 الى غرفة 17	م . ط	5.2				5.20		
		من نقطة 13 الى غرفة 18	م . ط	5.2				5.20		
		مدرسة الثانوي								
		من نقطة 16 الى غرفة 8	م . ط	5.5				5.50		
		من نقطة 13 الى غرفة 5	م . ط	6				6.00		
		من نقطة 16 الى غرفة 4	م . ط	1.5				1.50		
		من نقطة 17 الى غرفة 2	م . ط	3.5				3.50		
		من نقطة 15 الى غرفة 12	م . ط	3.3				3.30		
		من نقطة 10 الى غرفة 17	م . ط	4				4.00		
		من نقطة 14 الى غرفة 0	م . ط	1.95				1.95		
		مدرسة المتوسط								
		من نقطة 0 الى غرفة 1	م . ط	3				3.00		
		من نقطة 4 الى غرفة 21	م . ط	1.15				1.15		
		من نقطة 7 الى غرفة 20	م . ط	10.2				10.20		
		من نقطة 7 الى غرفة 14	م . ط	6.3				6.30		
		من نقطة 9 الى غرفة 13	م . ط	5.2				5.20		
		من نقطة 11 الى المنور	م . ط	11.2				11.20		
								0.00		
		مدرسة التحفيظ								
		من نقطة 13 الى غرفة 12	م . ط	2.8				2.80		
		من نقطة 15 الى غرفة 10	م . ط	3.2				3.20		
		من نقطة 16 الى غرفة 20	م . ط	4.1				4.10		
		من نقطة 5 الى غرفة 18	م . ط	3.2				3.20		
		من نقطة 0 الى غرفة 1	م . ط	4.7				4.70		
								0.00		
								0.00		
								0.00		
		الاجمالي =			101.91		م/ط			

مهندس الاشراف



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر
مهندس المقاول

Signature of the contractor engineer.



مهندس المَقاول



م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
8	9/4/2	خزان تحليل 4x2 متر								
		خزان تحليل 4x2 متر	عدد	0				0		
		الاجمالى =			0					

مهندس الاشراف



شركة بناء الجزيرة المقاولات
مشروع مجمع النويجمة التعليمي
وادي الدواسر
مهندس المقاول

مهندس المقاول

975

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					ارتفاع	عرض	طول	جزنى	خصم	اجمالى
9	10/4/2	خندق صرف بهيكل من الخرسانة المسلحة								
		خندق صرف	م.ط	0				0		
		الاجمالى = 0								

مهندس الاشراف



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر
مهندس المقاولات

375

مهندس المقاول




وزارة التعليم
Ministry of Education

اعتیادی فوق سطح الارض

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١	١/١٧	خرسانة عادية سمك (١٠ سم) أولا :- مبنى المدرسة							
			م٢	٢.٠	٧.٠٠	٥.٠٠		٧٠.٠٠	
			م٢	١.٠	٥.٠٠	٥.٠٠		٢٥.٠٠	
			م٢	١.٠	٥.٠٠	١.٨٠		٩.٠٠	
			م٢	١.٠	٥.٠٠	٢.٢٠		١١.٠٠	
			م٢	١.٠	٥.٠٠	٤.٦٠		٢٣.٠٠	
			م٢	١.٠	٥.٠٠	١.٦٠		٨.٠٠	
			م٢	٢.٠	٤.٠٠	٢.٤٠		١٩.٢٠	
			م٢	١.٠	٥.٠٠	١.٢٠		٦.٠٠	
			م٢	١.٠	٥.٠٠	١.٨٠		٩.٠٠	
			م٢	١.٠	٥.٠٠	٣.٠٠		١٥.٠٠	
			م٢	١.٠	٥.٠٠	٤.٤٠		٢٢.٠٠	
			م٢	١.٠	٥.٠٠	٤.٨٠		٢٤.٠٠	
			م٢	١.٠	٥.٠٠	٥.٣٠		٢٦.٥٠	
			م٢	١.٠	٤.٦٠	١.٥٠		٦.٩٠	
			م٢	١.٠	٤.٢٠	٧.٠٠		٢٩.٤٠	
			م٢	٢.٠	٦.٨٠	٣.٠٠		٤٠.٨٠	
			م٢	٢.٠	٨.٠٠	٥.٣٠		٨٤.٨٠	
			م٢	١.٠	٤.٦٠	٤.٢٠		١٩.٣٢	
			م٢	١.٠	٤.٢٠	٢.٢٠		٩.٢٤	
			م٢	٢.٠	٧.٠٠	٤.٢٠		٥٨.٨٠	
			م٢	٢.٠	٨.٥٠	٧.٠٠		١١٩.٠٠	
			م٢	١.٠	٦.٨٠	٥.٠٠		٣٤.٠٠	
		خضم ميد الحمامات	م٢	١.٠	١٦.٩٠	٠.٢٠		٣.٣٨	
		خضم عمود	م٢	١.٠	٠.٨٠	٠.١٠		٠.٠٨	
		خضم عمود	م٢	١.٠	٠.٣٠	٠.٣٠		٠.٠٩	
		الإجمالي						٦٦٩.٩٦	٦٦٦.٤١

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول
م احمد زيدان

Handwritten signature of the contractor.

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١	١/١٧	خرسانة عادية سمك (١٠ سم) ثانيا :- غرفة الحارس	م ^٢	١.٠	٤.٠٠	٣.٣٠		١٣.٢٠	
			م ^٢	١.٠	١.٩٠	١.٢٠		٢.٢٨	
			م ^٢	١.٠	١.٩٠	١.٢٠		٢.٢٨	
									١٧.٧٦
		ثالثا:- غرفة الكهرباء	م ^٢	١.٠	٥.٠٠	٤.٠٠		٢٠.٠٠	
			م ^٢	١.٠	٥.٠٠	٣.٥٠		١٧.٥٠	
		خمس المجارى	م ^٢	١.٠	٩.٢٥	٠.٦٠		٥.٥٥	
								٣٧.٥٠	٣١.٩٥
		رابعاً:- المدخل الخارجى	م ^٢	١.٠	٨٣.٧٨	١.٠٠		٨٣.٧٨	٨٣.٧٨
		عدد ٤ مدارس	م ^٢	٤.٠	٧٩٩.٩٠			٣١٩٩.٦٠	
		اجمالي البند							٣١٩٩.٦٠
		اجمالي البند =				٣١٩٩.٦٠	٢م		

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
٢	٣/١٧	خرسانة عادية سمك (١٥ سم) اسفل الارضيات								
		المقصف ودورات المياه								
			٢م	١.٠	٣٥.٧٥			٣٥.٧٥		
			٢م	١.٠	٥.٤٠	٣.٣٠		١٧.٨٢		
			٢م	١.٠	٣.٣٠	٢.١٠		٦.٩٣		
			٢م	١.٠	٣.٣٠	١.٠٠		٣.٣٠		
			٢م	١.٠	٣.٣٠	٥.٢٠		١٧.١٦		
		خصم ميد الحمامات	٢م	١.٠	١٠.٠٠	٠.٢٠		٢.٠٠		
								٢.٠٠	٧٨.٩٦	
		عدد ٤ مقصف	٢م	٤.٠	٧٨.٩٦			٣١٥.٨٤		
		اجمالى البند							٣١٥.٨٤	
		اجمالى البند =			٣١٥.٨٤		٢م			

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي




شركة بناء الجزيرة للتقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمية
وادي السداس

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
٣	٤/١٧	خرسانة عادية خفيفة لملئ فراغ السقوط								
		اولا :- الحمامات								
		حمام الطلاب	٣م	٦.٠	١.٨٠	١.٠٠	٠.١٦	١.٧٣		
			٣م	٢.٠	١.٨٠	١.٣٠	٠.١٦	٠.٧٥		
			٣م	٢.٠	٤.٣٠	١.٦٠	٠.١٦	٢.٢٠		
		حمام المعلمين	٣م	٤.٠	١.٦٠	١.٢٠	٠.١٦	١.٢٣		
			٣م	٢.٠	٣.٠٠	١.٨٠	٠.١٦	١.٧٣		
		حمام الوكيل	٣م	٢.٠	٢.٠٠	١.٥٠	٠.١٦	٠.٩٦		
		الإجمالى							٨.٦٠	
		عدد ٤ مدارس	٢م	٤.٠	٨.٦٠			٣٤.٣٨		
		اجمالى البند							٣٤.٣٨	
		اجمالى البند =			٣٤.٣٨	٢م				

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٤	١٠/١٧	خرسانة مسلحة سمك (١٥ سم) أولا :- مبنى المدرسة	م ^٢	٢.٠	٧.٠٠	٥.٠٠		٧٠.٠٠	
			م ^٢	١.٠	٥.٠٠	٥.٠٠		٢٥.٠٠	
			م ^٢	١.٠	٥.٠٠	١.٨٠		٩.٠٠	
			م ^٢	١.٠	٥.٠٠	٢.٢٠		١١.٠٠	
			م ^٢	١.٠	٥.٠٠	٤.٦٠		٢٣.٠٠	
			م ^٢	١.٠	٥.٠٠	١.٦٠		٨.٠٠	
			م ^٢	٢.٠	٤.٠٠	٢.٤٠		١٩.٢٠	
			م ^٢	١.٠	٥.٠٠	١.٢٠		٦.٠٠	
			م ^٢	١.٠	٥.٠٠	١.٨٠		٩.٠٠	
			م ^٢	١.٠	٥.٠٠	٣.٠٠		١٥.٠٠	
			م ^٢	١.٠	٥.٠٠	٤.٤٠		٢٢.٠٠	
			م ^٢	١.٠	٥.٠٠	٤.٨٠		٢٤.٠٠	
			م ^٢	١.٠	٥.٠٠	٥.٣٠		٢٦.٥٠	
			م ^٢	١.٠	٤.٦٠	١.٥٠		٦.٩٠	
			م ^٢	١.٠	٤.٢٠	٧.٠٠		٢٩.٤٠	
			م ^٢	٢.٠	٦.٨٠	٣.٠٠		٤٠.٨٠	
			م ^٢	٢.٠	٨.٠٠	٥.٣٠		٨٤.٨٠	
			م ^٢	١.٠	٤.٦٠	٤.٢٠		١٩.٣٢	
			م ^٢	١.٠	٤.٢٠	٢.٢٠		٩.٢٤	
			م ^٢	٢.٠	٧.٠٠	٤.٢٠		٥٨.٨٠	
			م ^٢	٢.٠	٨.٥٠	٧.٠٠		١١٩.٠٠	
			م ^٢	١.٠	٦.٨٠	٥.٠٠		٣٤.٠٠	
		خضم ميد الحمامات	م ^٢	١.٠	١٦.٩٠	٠.٢٠		٣.٣٨	
		خضم عمود	م ^٢	١.٠	٠.٨٠	٠.١٠		٠.٠٨	
		خضم عمود	م ^٢	١.٠	٠.٣٠	٠.٣٠		٠.٠٩	
		الإجمالي						٦٦٩.٩٦	٦٦٦.٤١


مهندس الإشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
م احمد زيدان
مهندس المقاول
وادي الدواسر

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	إجمالي
٤	١٠/١٧	خرسانة مسلحة سمك (١٥ سم) ثانيا :- غرفة الحارس	م ^٢	١.٠	٤.٠٠	٣.٣٠		١٣.٢٠	
			م ^٢	١.٠	١.٩٠	١.٢٠		٢.٢٨	
			م ^٢	١.٠	١.٩٠	١.٢٠		٢.٢٨	
									١٧.٧٦
		ثالثا :- غرفة الكهرباء	م ^٢	١.٠	٥.٠٠	٤.٠٠		٢٠.٠٠	
			م ^٢	١.٠	٥.٠٠	٣.٥٠		١٧.٥٠	
		خصم المجارى	م ^٢	١.٠	٩.٢٥	٠.٦٠		٥.٥٥	
								٣٧.٥٠	٣١.٩٥
		رابعا :- المدخل الخارجى	م ^٢	١.٠	٨٣.٧٨	١.٠٠		٨٣.٧٨	
		عدد ٤ مدارس	م ^٢	٤.٠	٧٩٩.٩٠			٣١٩٩.٦٠	
		اجمالي البند							٣١٩٩.٦٠
		اجمالي البند =					٣١٩٩.٦٠	٢م	

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول
م احمد زيدان

(Handwritten signature)

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٥	١/١٨	خرسانة مسلحة للهيكل العام أولا :- مبنى المدرسة اعدة الادوار							
		ع ١	م ٣	١٢.٠	٠.٥٠	٠.٣٠	٣.١٠	٥.٥٨	
		ع ٢	م ٣	١٢.٠	٠.٦٠	٠.٣٠	٣.١٠	٦.٧٠	
		ع ٣	م ٣	٢٤.٠	٠.٧٠	٠.٣٠	٣.١٠	١٥.٦٢	
		ع ٤	م ٣	٩.٠	٠.٨٠	٠.٣٠	٣.١٠	٦.٧٠	
		ع ٥	م ٣	٢١.٠	١.٠٠	٠.٢٠	٣.١٠	١٣.٠٢	
		ع ٦	م ٣	١٢.٠	١.٠٠	٠.٣٠	٣.١٠	١١.١٦	
		ع ٧	م ٣	٣.٠	١.٢٠	٠.٣٠	٣.١٠	٣.٣٥	
		ع ٨	م ٣	٦.٠	١.٣٠	٠.٣٠	٣.١٠	٧.٢٥	
		ع ٩	م ٣	٣.٠	٠.٢٨		٣.١٠	٢.٦٣	
									٧٢.٠١
		اعدة السطح							
		ع ٣	م ٣	١.٠	٠.٧٠	٠.٣٠	٣.١٠	٠.٦٥	
		ع ٥	م ٣	٢.٠	١.٠٠	٠.٢٠	٣.١٠	١.٢٤	
		ع ٨	م ٣	١.٠	٠.٣٠	٠.٣٠	٣.١٠	٠.٢٨	
		اعدة الدروة							
		ع ١	م ٣	٤.٠	٠.٥٠	٠.٢٠	٠.٥٨	٠.٢٣	
		ع ٢	م ٣	٤.٠	٠.٦٠	٠.٢٠	٠.٥٨	٠.٢٨	
		ع ٣	م ٣	٦.٠	٠.٧٠	٠.٢٠	٠.٥٨	٠.٤٩	
		ع ٤	م ٣	٣.٠	٠.٨٠	٠.٢٠	٠.٥٨	٠.٢٨	
		ع ٨	م ٣	١.٠	١.٣٠	٠.٢٠	٠.٥٨	٠.١٥	
			م ٣	١.٠	١.٠٠	٠.٢٠	٠.٥٨	٠.١٢	
									٣.٧١
		السلام							
		سلم المدخل الخلفي							
		كمره	م ٣	٢.٠	١.٤٠	٠.٢٠	٠.٤٠	٠.٢٢	
		قلبة	م ٣	٢.٠	١.٠٠	١.٤٠	٠.٢٢	٠.٦٢	
		درج	م ٣	٦.٠	١.٤٠	٠.١٥	٠.١٥	٠.١٩	
		درايزين	م ٣	٢.٠	١.٢٠	٠.١٥	١.٠٠	٠.٣٦	
									١.٣٩
		سلام الادوار							
		قلبة	م ٣	١٠.٠	٣.٦٨	١.٤٠	٠.٢٢	١١.٣٣	
		درج	م ٣	١١٤.٠	١.٤٠	٠.١٥	٠.١٥	٣.٥٩	
		بسطة	م ٣	٥.٠	١.٤٠	٣.٠٠	٠.٢٢	٤.٦٢	
		صدفة	م ٣	٥.٠	١.٤٠	٣.٠٠	٠.٢٢	٤.٦٢	
		كمره	م ٣	٥.٠	٣.٠٠	٠.٣٠	٠.٦٠	٢.٧٠	
		درايزين	م ٣	١٠.٠	٣.٨٨	٠.١٥	١.٠٠	٥.٨٢	
			م ٣	٢.٠	١.٢٥	٠.١٥	١.٠٠	٠.٣٨	
									٣٣.٠٦

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

Handwritten signature of the contractor.

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٥	١/١٨	خرسانة مسلحة للهيكل العام الطبانة + الكمرات المقلوبة بالسطح	م ^٣	٢.٠	٣٦.٦٠	٠.٢٠	٠.٦٠	٨.٧٨	
			م ^٣	٢.٠	٢١.٠٠	٠.٢٠	٠.٦٠	٥.٠٤	
		المناور	م ^٣	١.٠	١٧.٥٠	٠.٢٠	٠.٦٠	٢.١٠	
		الفناء	م ^٣	١.٠	٣٧.٢٠	٠.٢٠	٠.٦٠	٤.٤٦	
		بيت الدرج	م ^٣	١.٠	١٨.٠٠	٠.٢٠	٠.٦٠	٢.١٦	
								٢٢.٥٥	
		كمر السقف للادوار محور ١ & ١٥	م ^٣	٢.٠	٦.٥٠	٠.٣٠	٠.٣٨	١.٤٨	
			م ^٣	٢.٠	٦.٤٥	٠.٣٠	٠.٣٨	١.٤٧	
			م ^٣	٢.٠	٤.٧٥	٠.٣٠	٠.٣٨	١.٠٨	
		محور ٢ & ١٤	م ^٣	٢.٠	٦.٩٠	٠.٣٠	٠.٤٨	١.٩٩	
			م ^٣	١.٠	٦.٣٠	٠.٣٠	٠.٤٨	٠.٩١	
			م ^٣	١.٠	٧.٠٠	٠.٣٠	٠.٤٨	١.٠١	
		محور ٤	م ^٣	١.٠	٦.٨٠	٠.٢٠	٠.٣٨	٠.٥٢	
		محور ١٣	م ^٣	١.٠	٥.٨٠	٠.٢٠	٠.٣٨	٠.٤٤	
		محور ٦ & ١٢	م ^٣	٢.٠	٦.٢٠	٠.٣٠	٠.٤٨	١.٧٩	
		محور أ	م ^٣	١.٠	٨.٢٠	٠.٣٠	٠.٣٨	٠.٩٣	
			م ^٣	٢.٠	٥.٠٠	٠.٣٠	٠.٣٨	١.١٤	
			م ^٣	١.٠	٨.٦٠	٠.٣٠	٠.٣٨	٠.٩٨	
		محور د	م ^٣	٢.٠	٤.٢٠	٠.٣٠	٠.٣٨	٠.٩٦	
			م ^٣	١.٠	٨.٧٠	٠.٣٠	٠.٣٨	٠.٩٩	
			م ^٣	١.٠	٦.٩٠	٠.٣٠	٠.٣٨	٠.٧٩	
			م ^٣	١.٠	٨.٤٠	٠.٣٠	٠.٣٨	٠.٩٦	
		بروز الواجهة	م ^٣	٢.٠	١.٢٠	٠.٢٠	٠.٨٠	٠.٣٨	
		بروز الواجهة	م ^٣	٢.٠	٠.٣٠	٠.٢٠	٠.٨٠	٠.١٠	
		اجمالي						١٧.٩١	
		اجمالي الكمر للادوار	م ^٣	٣.٠			١٧.٩١		٥٣.٧٣
		كمر السطح	م ^٣	١.٠	٢.٩٠	٠.٣٠	٠.٣٥	٠.٣٠	
			م ^٣	١.٠	٥.٨٠	٠.٢٠	٠.٥٥	٠.٦٤	
			م ^٣	١.٠	٦.٢٠	٠.٢٠	٠.٥٥	٠.٦٨	
			م ^٣	١.٠	٣.٠٠	٠.٣٠	٠.٣٥	٠.٣٢	
								١.٩٤	
		سقف الحمامات بلاطة مصمتة	م ^٣	٤.٠	٦.٣٠	٤.٢٠	٠.٢٠	٢١.١٧	
			م ^٣	٢.٠	١.٥٠	٤.٣٠	٠.١٥	١.٩٤	
		سقف بيت الدرج	م ^٣	١.٠	٧.٥٠	٣.٤٠	٠.٢٥	٦.٣٨	
		خصم مناور	م ^٣	٢.٠	٤.٦٠	٠.٦٠	٠.٢٠	١.١٠	
			م ^٣	٢.٠	٢.٥٠	٠.٦٠	٠.٢٠	٠.٦٠	
								٢٧.٧٧	
								٢٩.٤٨	

مهندس الإشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

١٦
١٤٤١

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٥	١/١٨	خرسانة مسلحة للهيكل العام							
		اعتاب وجلسات واسلحة الشبائيك							
		ش ١	م	٩٣.٠	٥.٢٠	٠.٣٠	٠.٢٠	٢٩.٠٢	
		ش ٢	م	١.٠	٤.٨٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٠.١٩	
		ش ٣	م	٢٤.٠	٤.٠٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٣.٨٤	
		ش ٤	م	١.٠	٨.٤٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٠.٣٤	
		ش ٥	م	٥.٠	٧.٨٠	٠.٢٠	٠.٢٠	١.٥٦	
		ش ٦	م	٩.٠	٦.٨٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٢.٤٥	
		ش ٧	م	٤.٠	١٠.٨٠	٠.٢٠	٠.٢٠	١.٧٣	
		ش ٨	م	١٠.٠	٤.١٠	٠.٣٠	٠.٢٠	٢.٤٦	
		ش ١٠	م	١.٠	٤.٠٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٠.١٦	
		الفناء الداخلي	م	٨.٠	٧.٥٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٢.٤٠	
			م	٨.٠	١.٧٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٠.٥٤	
		الاجمالي							٤٤.٦٨
		اعتاب واسلحة الأبواب							
		ب ١	م	١.٠	٧.٢٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٠.٢٩	
		ب ٣	م	٦.٠	٦.٨٠	٠.٢٠	٠.٢٠	١.٦٣	
		ب ٥	م	٣٥.٠	٥.٨٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٨.١٢	
		ب ٦	م	٦.٠	٥.٧٠	٠.٢٠	٠.٢٠	١.٣٧	
		ب ٧	م	١.٠	٥.٨٠	٠.١٠	٠.٢٠	٠.١٢	
		ب ٨	م	٢٠.٠	٥.٦٠	٠.١٠	٠.٢٠	٢.٢٤	
		أبواب المناور	م	٢.٠	٤.٢٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٠.٣٤	
		المداخل	م	٩.٠	١.٢٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٠.٤٣	
		الاجمالي							١٤.٥٣

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٥	١/١٨	خرسانة مسلحة للهيكل العام							
		المقصف وبوريات المياه							
		الاعمدة	٣م	١١.٠	٠.٤٠	٠.٢٠	٣.٣٠	٢.٩٠	
		السقف	٣م	١.٠	٦١.٢٥	٠.١٥	٠.١٥	٩.١٩	
		الكمرات	٣م	١.٠	٥.٦٠	٣.٧٠	٠.١٥	٣.١١	
			٣م	١.٠	٣.٣٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.٣٠	
			٣م	١.٠	١.٩٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.١٧	
			٣م	٢.٠	٣.١٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.٥٦	
			٣م	١.٠	٦.٨٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.٦١	
			٣م	١.٠	٣.١٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.٢٨	
			٣م	١.٠	١.٠٠	٠.٢٠	٠.٦٠	٠.١٢	
			٣م	١.٠	٤.٨٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.٤٣	
			٣م	١.٠	٣.٠٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.٢٧	
			٣م	١.٠	٤.٦٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.٤١	
			٣م	١.٠	٠.٩٠	٠.٢٠	٠.٦٠	٠.١١	
			٣م	١.٠	٢.٩٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.٢٦	
			٣م	١.٠	٥.١٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.٤٦	
			٣م	١.٠	٣.٣٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.٣٠	
			٣م	١.٠	٢.٨٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.٢٥	
			٣م	١.٠	٥.٢٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.٤٧	
		الدروه	٣م	١١.٠	٠.٤٠	٠.٢٠	٠.٥٨	٠.٥١	
			٣م	١.٠	٥١.٢٠	٠.٢٠	٠.٦٠	٦.١٤	
		جلسات واعتاب واسلحة الشبايك	٣م	١.٠	٣١.٢٠	٠.٢٠	٠.٢٠	١.٢٥	
		ش	٣م	١.٠	٤٢.٠٠	٠.٢٠	٠.٢٠	١.٦٨	
		اعتاب واسلحة الابواب							
		الاجمالي							٢٩.٧٨

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

له

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٥	١/١٨	خرسانة مسلحة للهيكل العام							
		غرفة الحارس							
		الاعمدة							
		ع	٣م	١٢.٠	٠.٤٠	٠.٢٠	٣.٣٠	٣.١٧	
		كمرات	٣م	١.٠	٤.٠٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.٣٦	
			٣م	١.٠	١.١٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.١٠	
			٣م	١.٠	٣.٨٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.٣٤	
			٣م	١.٠	٤.٣٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.٣٩	
			٣م	١.٠	٢.٤٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٠.٢٢	
		سقف	٣م	١.٠	٤.٤٠	٥.١٠	٠.١٥	٣.٣٧	
		خضم	٣م	٠.٥	١.٧٠	٠.٢٠	٠.١٥	٠.٢٢	
		دروه	٣م	١.٠	١٩.٠٠	٠.٢٠	٠.٦٠	٢.٢٨	
			٣م	١.٠	١٢.٠	٠.٢٠	٠.٥٨	٠.٥٦	
		جلسات شبك	٣م	١.٠	١٥.٢٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٠.٦١	
		اعتاب الابواب	٣م	١.٠	١٧.٤٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٠.٧٠	
		الاجمالي						١٢.٠٨	١١.٨٦
		غرفة الكهرباء							
		الاعمدة	٣م	٦.٠	٠.٣٠	٠.٣٠	٣.٣٠	١.٧٨	
		السقف	٣م	١.٠	٩.١٠	٦.٤٠	٠.٢٠	١١.٦٥	
		الكمرات	٣م	٢.٠	٨.١٠	٠.٢٥	٠.٢٠	٠.٨١	
			٣م	٢.٠	٤.٩٠	٠.٢٥	٠.٢٠	٠.٤٩	
		الدروه	٣م	١.٠	٣٠.٢٠	٠.٢٠	٠.٤٥	٢.٧٢	
		جلسات شبك	٣م	٢.٠	٧.٦٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٠.٦١	
		الاجمالي							١٨.٠٦
		الاجمالي مدرسة							٣٣٥.٠٨
		عدد ٤ مدارس	٢م	٤.٠		٣٣٥.٠٨		١٣٤٠.٣١	
		الاجمالي البند							١٣٤٠.٣١
		الاجمالي الخرسانة المسلحة للهيكل العام	٣م					١٣٤٠.٣١	

مهندس الاشراف
م يوسف العلي



شركة بناء الجزيرة
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
٦	١٨/٣/ب	خرسانة مسلحة للأسقف المفرغة "هوردى" سمك (٣٧ سم)								
		الدور الارضى								
		سقف الدور								
					١.٠	٣٧.٠٠	٢٠.٠٠	٧٤٠.٠٠		
					١.٠	١١.٤٠	١.٠٠	١١.٤٠		
		الخصم								
					٢.٠	٦.١٠	٣.٠٠	٣٦.٦٠		
					٢.٠	٦.٣٠	٤.٢٠	٥٢.٩٢		
					١.٠	١.٥٠	٤.٣٠	٦.٤٥		
					٢.٠	٧.٢٠	١.٧٠	٢٤.٤٨		
		الاجمالى								
الدور الاول علوى										
سقف الدور										
			١.٠	٣٧.٠٠	٢٠.٠٠	٧٤٠.٠٠				
			١.٠	١١.٤٠	١.٠٠	١١.٤٠				
الخصم										
			٢.٠	٦.١٠	٣.٠٠	٣٦.٦٠				
			٢.٠	٦.٣٠	٤.٢٠	٥٢.٩٢				
			١.٠	١.٥٠	٤.٣٠	٦.٤٥				
			٢.٠	٧.٢٠	١.٧٠	٢٤.٤٨				
</										

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زويان

١٦
١٤٤١

[illegible]

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

مهندس المكاول
م احمد زيدان

م	رمز الموصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٧	١/١٩	مباني سمك (١٠ سم) اولا :- مبنى المدرسة ١- الدور الارضى مباني خارجية محور ١ & ١٥	م٢	٢.٠	٦.٥٠	٢.٧٢		٣٥.٣٦	
			م٢	٢.٠	٦.٤٥	٢.٧٢		٣٥.٠٩	
			م٢	٢.٠	٤.٧٥	٢.٧٢		٢٥.٨٤	
		محور أ	م٢	٢.٠	٥.٠٠	٢.٧٢		٢٧.٢٠	
		محور ب	م٢	١.٠	٤.٧٠	٢.٧٢		١٢.٧٨	
			م٢	١.٠	٣.٥٠	٢.٧٢		٩.٥٢	
			م٢	٢.٠	٣.٠٠	٢.٧٢		١٦.٣٢	
			م٢	١.٠	٤.١٥	٢.٧٢		١١.٢٩	
			م٢	١.٠	٤.٥٥	٢.٧٢		١٢.٣٨	
		محور ذ	م٢	١.٠	٢٨.٤٠	٢.٧٢		٧٧.٢٥	
		خضم ابواب	م٢	٣.٠	٢.٤٠	٢.٤٠		١٧.٢٨	
		خضم شبابيك	م٢	٢٨.٠	١.٤٠	١.٦٠		٦٢.٧٢	
		الاجمالي						٢٦٣.٠٢	١٨٣.٠٢
		٢- الدور الاول علوى مباني خارجية محور ١ & ١٥	م٢	٢.٠	٦.٥٠	٢.٧٢		٣٥.٣٦	
			م٢	٢.٠	٦.٤٥	٢.٧٢		٣٥.٠٩	
			م٢	٢.٠	٤.٧٥	٢.٧٢		٢٥.٨٤	
		محور أ	م٢	٢.٠	٥.٠٠	٢.٧٢		٢٧.٢٠	
		محور ب	م٢	١.٠	٤.٧٠	٢.٧٢		١٢.٧٨	
			م٢	١.٠	٣.٥٠	٢.٧٢		٩.٥٢	
			م٢	٢.٠	٣.٠٠	٢.٧٢		١٦.٣٢	
			م٢	١.٠	٤.١٥	٢.٧٢		١١.٢٩	
			م٢	١.٠	٤.٥٥	٢.٧٢		١٢.٣٨	
		محور ذ	م٢	١.٠	٣٢.٤٠	٢.٧٢		٨٨.١٣	
		خضم شبابيك	م٢	٣١.٠	١.٤٠	١.٦٠		٦٩.٤٤	
			م٢	٤.٠	٠.٨٥	١.٦٠		٥.٤٤	
		الاجمالي						٢٧٣.٩٠	١٩٩.٠٢

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	اجمالى
٧	١/١٩	مباني سمك (١٠ سم) ٣- الدور الثاني علوى مباني خارجية محور ١ & ١٥	٢م	٢٠	٦.٥٠	٢.٧٢		٣٥.٣٦	
			٢م	٢٠	٦.٤٥	٢.٧٢		٣٥.٠٩	
			٢م	٢٠	٤.٧٥	٢.٧٢		٢٥.٨٤	
		محور أ	٢م	٢٠	٥.٠٠	٢.٧٢		٢٧.٢٠	
		محور ب	٢م	١٠	٤.٧٠	٢.٧٢		١٢.٧٨	
			٢م	١٠	٣.٥٠	٢.٧٢		٩.٥٢	
			٢م	٢٠	٣.٠٠	٢.٧٢		١٦.٣٢	
			٢م	١٠	٤.١٥	٢.٧٢		١١.٢٩	
			٢م	١٠	٤.٥٥	٢.٧٢		١٢.٣٨	
		محور د	٢م	١٠	٣٢.٤٠	٢.٧٢		٨٨.١٣	
		خصم شبابيك	٢م	٣١.٠	١.٤٠	١.٦٠		٦٩.٤٤	
			٢م	٤.٠	٠.٨٥	١.٦٠		٥.٤٤	
		الاجمالى						٢٧٣.٩٠	١٩٩.٠٢
		٤- بيت الدرج	٢م	١٠	٣.٠٠	٢.٧٥		٨.٢٥	
		خصم شبابيك	٢م	٢٠	٠.٨٥	١.٦٠		٢.٧٢	
		الاجمالى						٨.٢٥	٥.٥٣
		٥- مباني داخلية للحمائم							
		الدور الارضى	٢م	٣٠	١.٨٠	٢.٨٠		١٥.١٢	
		حمام الطلاب	٢م	١٠	٣.٣٠	٢.٨٠		٩.٢٤	
			٢م	١٠	٣.٣٠	٣.١٠		١٠.٢٣	
			٢م	١٠	٠.٦٠	٣.١٠		١.٨٦	
			٢م	١٠	١.٣٠	٢.٨٠		٣.٦٤	
		حمام المعلمين	٢م	١٠	١.٦٠	٢.٨٠		٤.٤٨	
			٢م	١٠	٢.٥٠	٢.٨٠		٧.٠٠	
			٢م	١٠	٢.٥٠	٣.١٠		٧.٧٥	
		حمام المدير	٢م	٢٠	١.٥٠	٣.١٠		٩.٣٠	
		خصم شبابيك	٢م	٦٠	١.٠٠	١.٤٠		٨.٤٠	
		خصم شبابيك	٢م	١٠	١.٢٠	١.٤٠		١.٦٨	
		خصم ابواب	٢م	٦٠	١.٢٠	٢.٤٠		١٧.٢٨	
		خصم ابواب	٢م	١٠	١.٤٠	٢.٤٠		٣.٣٦	
		برادات	٢م	١٠	٢.٢٠	٣.١٠		٦.٨٢	
		الاجمالى						٧٥.٤٤	٤٤.٧٢

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز الموصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٧	١/١٩	مباني سمك (١٠ سم)							
		الدور الاول علوى							
			٢م	٣.٠	١.٨٠		٢.٨٠	١٥.١٢	
			٢م	١.٠	٤.٦٠		٢.٨٠	١٢.٨٨	
			٢م	١.٠	٤.٦٠		٣.١٠	١٤.٢٦	
			٢م	١.٠	١.٦٠		٢.٨٠	٤.٤٨	
			٢م	١.٠	٢.٥٠		٢.٨٠	٧.٠٠	
			٢م	١.٠	٢.٥٠		٣.١٠	٧.٧٥	
			٢م	٢.٠	١.٥٠		٣.١٠	٩.٣٠	
		خصم شبابيك	٢م	٦.٠	١.٠٠		١.٤٠	٨.٤٠	
			٢م	١.٠	١.٢٠		١.٤٠	١.٦٨	
		خصم ابواب	٢م	٧.٠	١.٢٠		٢.٤٠	٢٠.١٦	
		الاجمالي						٧٠.٧٩	٤٠.٥٥
		الدور الثاني علوى							
			٢م	٣.٠	١.٨٠		٢.٨٠	١٥.١٢	
			٢م	١.٠	٤.٦٠		٢.٨٠	١٢.٨٨	
			٢م	١.٠	٤.٦٠		٣.١٠	١٤.٢٦	
			٢م	١.٠	١.٦٠		٢.٨٠	٤.٤٨	
			٢م	١.٠	٢.٥٠		٢.٨٠	٧.٠٠	
			٢م	١.٠	٢.٥٠		٣.١٠	٧.٧٥	
			٢م	٢.٠	١.٥٠		٣.١٠	٩.٣٠	
		خصم شبابيك	٢م	٦.٠	١.٠٠		١.٤٠	٨.٤٠	
			٢م	١.٠	١.٢٠		١.٤٠	١.٦٨	
		خصم ابواب	٢م	٧.٠	١.٢٠		٢.٤٠	٢٠.١٦	
		الاجمالي						٧٠.٧٩	٤٠.٥٥
		دورات المياه بالمقصف							
			٢م	٢.٠	١.٧٠		٢.٨٠	٩.٥٢	
			٢م	١.٠	٣.٣٠		٢.٨٠	٩.٢٤	
		خصم ب١	٢م	١.٠	١.٤٠		٢.٤٠	٣.٣٦	
		خصم ب٤	٢م	٢.٠	١.٢٠		٢.٤٠	٥.٧٦	
		الاجمالي						١٨.٧٦	٩.٦٤
		اجمالي مدرسة							٧٢٢.٠٦
		اجمالي عدد ٤ مدارس	٢م	٤.٠	٧٢٢.٠٦			٢٨٨٨.٢٥	
		الاجمالي البند							٢٨٨٨.٢٥
		اجمالي مباني سمك ١٠ سم						٢٨٨٨.٢٥	٢م

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م احمد زيدان

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مساحة المكعبات والأوزان			مقاسات			عدد	وحدة	أسم البند	رمز المواصفة	م
اجمالى	خضم	جزلى	ارتفاع	عرض	طول					
								مباني سمك (١٥ سم)	٢/١٩	٨
								اولا :- مبنى المدرسة		
								١- الدور الارضى مباني خارجية		-
		٣٥.٣٦	٢.٧٢		٦.٥٠	٢.٠	٢م	محور ١ & ١٥		
		٣٥.٠٩	٢.٧٢		٦.٤٥	٢.٠	٢م			
		٢٥.٨٤	٢.٧٢		٤.٧٥	٢.٠	٢م			
		٢٧.٢٠	٢.٧٢		٥.٠٠	٢.٠	٢م	محور أ		
		١٢.٧٨	٢.٧٢		٤.٧٠	١.٠	٢م	محور ب		
		٩.٥٢	٢.٧٢		٣.٥٠	١.٠	٢م			
		١٦.٣٢	٢.٧٢		٣.٠٠	٢.٠	٢م			
		١١.٢٩	٢.٧٢		٤.١٥	١.٠	٢م			
		١٢.٣٨	٢.٧٢		٤.٥٥	١.٠	٢م			
		٧٧.٢٥	٢.٧٢		٢٨.٤٠	١.٠	٢م	محور ذ		
	١٧.٢٨		٢.٤٠		٢.٤٠	٣.٠	٢م	خضم ابواب		
	٦٢.٧٢		١.٦٠		١.٤٠	٢٨.٠	٢م	خضم شبابيك		
١٨٣.٠٢	٨٠.٠٠	٢٦٣.٠٢						الاجمالى		
								٢- الدور الاول علوى مباني خارجية		
		٣٥.٣٦	٢.٧٢		٦.٥٠	٢.٠	٢م	محور ١ & ١٥		
		٣٥.٠٩	٢.٧٢		٦.٤٥	٢.٠	٢م			
		٢٥.٨٤	٢.٧٢		٤.٧٥	٢.٠	٢م			
		٢٧.٢٠	٢.٧٢		٥.٠٠	٢.٠	٢م	محور أ		
		١٢.٧٨	٢.٧٢		٤.٧٠	١.٠	٢م	محور ب		
		٩.٥٢	٢.٧٢		٣.٥٠	١.٠	٢م			
		١٦.٣٢	٢.٧٢		٣.٠٠	٢.٠	٢م			
		١١.٢٩	٢.٧٢		٤.١٥	١.٠	٢م			
		١٢.٣٨	٢.٧٢		٤.٥٥	١.٠	٢م			
		٨٨.١٣	٢.٧٢		٣٢.٤٠	١.٠	٢م	محور ذ		
	٦٩.٤٤		١.٦٠		١.٤٠	٣١.٠	٢م	خضم شبابيك		
	٥.٤٤		١.٦٠		٠.٨٥	٤.٠	٢م			
١٩٩.٠٢	٧٤.٨٨	٢٧٣.٩٠						الاجمالى		

مهندس الاشراف

م يوسف الفكى

مهندس المقاول

م احمد زیدان

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	اجمالى
٨	٢/١٩	مباني سمك (١٥ سم) ٣- الدور الثاني علوى مباني خارجية محور ١ & ١٥	٢م	٢.٠	٦.٥٠	٢.٧٢		٣٥.٣٦	
			٢م	٢.٠	٦.٤٥	٢.٧٢		٣٥.٠٩	
			٢م	٢.٠	٤.٧٥	٢.٧٢		٢٥.٨٤	
		محور أ	٢م	٢.٠	٥.٠٠	٢.٧٢		٢٧.٢٠	
		محور ب	٢م	١.٠	٤.٧٠	٢.٧٢		١٢.٧٨	
			٢م	١.٠	٣.٥٠	٢.٧٢		٩.٥٢	
			٢م	٢.٠	٣.٠٠	٢.٧٢		١٦.٣٢	
			٢م	١.٠	٤.١٥	٢.٧٢		١١.٢٩	
			٢م	١.٠	٤.٥٥	٢.٧٢		١٢.٣٨	
		محور ذ	٢م	١.٠	٣٢.٤٠	٢.٧٢		٨٨.١٣	
		خصم شبابيك	٢م	٣١.٠	١.٤٠	١.٦٠		٦٩.٤٤	
			٢م	٤.٠	٠.٨٥	١.٦٠		٥.٤٤	
		الاجمالى						٢٧٣.٩٠	١٩٩.٠٢
		٤- بيت الدرج	٢م	١.٠	٣.٠٠	٢.٧٥		٨.٢٥	
		خصم شبابيك	٢م	٢.٠	٠.٨٥	١.٦٠		٢.٧٢	
		الاجمالى						٨.٢٥	٥.٥٣
		اجمالى مدرسة							٥٨٦.٦٠
		عدد ٤ مدارس	٢م	٤.٠	٥٨٦.٦٠			٢٣٤٦.٤١	
		اجمالى البند							٢٣٤٦.٤١
		اجمالى مباني سمك ١٥ سم						٢٣٤٦.٤١	٢م

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز الموصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٩	٣/١٩	مباني سمك (٢٠ سم) غير معزول							
		اولا :- مبنى المدرسة							
		١- الدور الارضي							
		محور ٢ & ١٤	م٢	٢.٠	٦.٩٠	٢.٧٢	٣٧.٥٤		
		محور ٢ & ١٤	م٢	٢.٠	٦.٦٥	٢.٧٢	٣٦.١٨		
		خضم به	م٢	٤.٠	١.٤٠	٢.٤٠	١٣.٤٤		
		ش ٥	م٢	١.٠	٢.٩٠	١.٤٠	٤.٠٦		
		ش ٦	م٢	١.٠	٢.٤٠	١.٤٠	٣.٣٦		
		ما بين محور ٢ & ٣	م٢	١.٠	٤.٦٠	٢.٧٢	١٢.٥١		
		ب ٦	م٢	١.٠	١.٣٠	٢.٤٠	٣.١٢		
		مدخل	م٢	١.٠	١.٢٠	٢.٤٠	٢.٨٨		
		محور ٣ & ١٢	م٢	٢.٠	٥.٨٠	٢.٧٢	٣١.٥٥		
		محور ٤	م٢	٢.٠	٦.٢٠	٢.٧٢	٣٣.٧٣		
		محور ٩	م٢	٣.٠	٥.٠٠	٣.١٠	٤٦.٥٠		
		ما بين محور ٦ & ٧	م٢	١.٠	٤.٢٠	٣.١٠	١٣.٠٢		
		خضم به	م٢	١.٠	٨.٠٠	٣.١٠	٢٤.٨٠		
		محور ٨	م٢	١.٠	١.٤٠	٢.٢٠	٣.٠٨		
		ما بين محور ب & ت	م٢	١.٠	٥.٠٠	٣.١٠	١٥.٥٠		
		محور ٨	م٢	١.٠	٢.٢٠	٣.١٠	٦.٨٢		
		مدخل	م٢	١.٠	١.٨٠	٣.١٠	٥.٥٨		
		مدخل	م٢	١.٠	٥.٠٠	٣.١٠	١٥.٥٠		
		ب ٦	م٢	١.٠	١.٣٠	٢.٤٠	٣.١٢		
		ش ٣	م٢	١.٠	١.٠٠	١.٤٠	١.٤٠		
		محور ج	م٢	١.٠	٢.٢٠	٣.١٠	٦.٨٢		
		ب ٦	م٢	١.٠	٤.٢٠	٣.١٠	١٣.٠٢		
		محور ح	م٢	١.٠	١.٤٠	٢.٤٠	٣.٣٦		
		محور ح	م٢	١.٠	٤.٢٠	٢.٧٢	١١.٤٢		
		مدخل	م٢	١.٠	٢.٠٠	٣.١٠	٦.٢٠		
		مدخل	م٢	٢.٠	١.٤٠	٢.٤٠	٣.٣٦		
		ش ٦	م٢	٢.٠	٥.٠٠	٣.١٠	٣١.٠٠		
		ب ٣	م٢	٢.٠	٢.٤٠	١.٤٠	٦.٧٢		
		محور خ	م٢	١.٠	٢.٤٠	٢.٤٠	٥.٧٦		
		مدخل	م٢	١.٠	٥.٠٠	٣.١٠	١٥.٥٠		
		محور د	م٢	١.٠	٥.٠٠	٢.٨٢	١٤.١٠		
		محور د	م٢	١.٠	١.٢٠	٢.٤٠	٢.٨٨		
		محور د	م٢	٢.٠	٤.٢٠	٣.١٠	٢٦.٠٤		
		محور د	م٢	١.٠	٣.٨٠	٣.١٠	١١.٧٨		
		محور د	م٢	١.٠	٧.١٠	٣.١٠	٢٢.٠١		
		محور د	م٢	١.٠	٧.٤٠	٣.١٠	٢٢.٩٤		
		محور د	م٢	١.٠	٤.٤٠	٢.٨٢	١٢.٤١		
		ش ٤	م٢	١.٠	٣.٤٠	١.٤٠	٤.٧٦		
		ب ٣	م٢	١.٠	٢.٤٠	٢.٤٠	٥.٧٦		
		ش ١٠	م٢	١.٠	١.٠٠	١.٤٠	١.٤٠		
		خضم به	م٢	٤.٠	١.٤٠	٢.٤٠	١٣.٤٤		
		ش ٦	م٢	١.٠	٢.٤٠	١.٤٠	٣.٣٦		
		ش ٢	م٢	١.٠	١.٢٠	١.٦٠	١.٩٢		
		ب ١	م٢	١.٠	٢.٨٠	٢.٤٠	٦.٧٢		
		الاجمالي					٣٧٨.٥٧	٩٣.٩٠	٤٧٢.٤٧

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م احمد زيدان

مهندس المقاول
م احمد زيدان

[illegible]

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زبدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٩	٣/١٩	مباني سمك (٢٠ سم) غير معزول							
		٤- الدور السطح							
		محور ٤	م٢	١.٠	٦.٢٠	٢.٥٥	١٥.٨١		
		محور ٣	م٢	١.٠	٥.٨٠	٢.٥٥	١٤.٧٩		
		محور ح	م٢	١.٠	٣.٠٠	٢.٧٥	٨.٢٥		
		الدرابي	م٣	٢.٠	٣٦.٦٠	٠.٥٨	٤٢.٤٦		
			م٣	٢.٠	٢١.٠٠	٠.٥٨	٢٤.٣٦		
		المناور	م٣	١.٠	١٧.٥٠	٠.٥٨	١٠.١٥		
		الفناء	م٣	١.٠	٣٧.٢٠	٠.٥٨	٢١.٥٨		
		بيت الدرج	م٣	١.٠	١٨.٠٠	٠.٥٨	١٠.٤٤		
		ب	م٢	١.٠	١.٠٠	٢.٢٠	٢.٢٠		
		ش ١	م٢	١.٠	١.٠٠	١.٢٠	١.٢٠		
		الاجمالي						١٤٤.٤٣	٣.٤٠
		غرفة الحارس							
			م٢	١.٠	٤.٠٠	٣.١٠	١٢.٤٠		
			م٢	١.٠	١.٣٠	٣.١٠	٤.٠٣		
			م٢	١.٠	١.١٠	٢.٤٠	٢.٦٤		
			م٢	١.٠	١.٢٠	٢.٤٠	٢.٨٨		
		درابي	م٢	١.٠	١٩.٠٠	٠.٥٨	١١.٠٢		
		الاجمالي						٢١.٩٣	٥.٥٢
		غرفة الكهرباء							
			م٢	١.٠	٤.٨٠	٣.٣٠	١٥.٨٤		
		الاجمالي						١٥.٨٤	
		المقصف ودورات المياه							
			م٢	١.٠	٥.٤٠	٢.٦٥	١٤.٣١		
			م٢	٢.٠	٣.٣٠	٢.٦٥	١٧.٤٩		
			م٢	١.٠	١.٤٠	٢.٤٠	٣.٣٦		
			م٢	١.٠	١.٢٠	٢.٤٠	٢.٨٨		
		درابي	م٢	١.٠	٥١.٢٠	٠.٥٨	٢٩.٧٠		
		الاجمالي						٥٥.٢٦	٦.٢٤
		اجمالي مدرسة						١٣٧٤.٠٦	
		عدد ٤ مدارس	م٢	٤.٠	١٣٧٤.٠٦		٥٤٩٦.٢٢		
		اجمالي البند						٥٤٩٦.٢٢	
		اجمالي مباني سمك ٢٠ سم غير معزول					٥٤٩٦.٢٢	٢م	

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع		
اجمالي	خصم	جزئي				اجمالي			
١٠	١/٥/١٩	مباني سمك (٢٠ سم) بعزل حراري للحوائط الخارجية							
		المقصف ودورات المياه							
		محور ١	م٢	٢	١.٠	٦.٨٠	٢.٦٥	١٨.٠٢	
			م٢	٢	١.٠	٣.١٠	٢.٦٥	٨.٢٢	
			م٢	٢	١.٠	١.٠٠	٢.٦٥	٢.٦٥	
			م٢	٢	١.٠	٤.٨٠	٢.٦٥	١٢.٧٢	
		محور ٣	م٢	٢	١.٠	١.٠٠	٢.٦٥	٢.٦٥	
			م٢	٢	١.٠	٥.١٢	٢.٦٥	١٣.٥٧	
		محور ٤	م٢	٢	١.٠	٣.١٤	٢.٦٥	٨.٣٢	
			م٢	٢	١.٠	٤.٦٠	٢.٦٥	١٢.١٩	
			م٢	٢	١.٠	٢.٩٠	٢.٦٥	٧.٦٩	
		محور أ	م٢	٢	١.٠	٢.٨٠	٢.٦٥	٧.٤٢	
		محور ج & د	م٢	٢	٢.٠	٥.٤٠	٢.٦٥	٢٨.٦٢	
		محور و	م٢	٢	١.٠	٣.١٠	٢.٦٥	٨.٢٢	
		خصم							
		باب	م٢	٢	٢.٠	١.٤٠	٢.٤٠	٦.٧٢	
		شباك	م٢	٢	١.٠	٢.٨٠	١.٤٠	٣.٩٢	
		شباك	م٢	٢	١.٠	٢.٦٠	١.٤٠	٣.٦٤	
		باب	م٢	٢	١.٠	١.٠٠	٢.٤٠	٢.٤٠	
		الاجمالي						١١٣.٥٩	
		غرفة الكهرباء						١٦.٦٨	
			م٢	٢	٢.٠	٤.٨٠	٣.٣٠	٣١.٦٨	
			م٢	٢	٢.٠	٣.٤٠	٣.٣٠	٢٢.٤٤	
			م٢	٢	٢.٠	٣.٩٠	٣.٣٠	٢٥.٧٤	
		باب	م٢	٢	١.٠	٢.٠٠	٣.٣٠	٦.٦٠	
		شباك	م٢	٢	٢.٠	٢.٤٠	١.٠٠	٤.٨٠	
		باب	م٢	٢	٢.٠	١.٢٠	٣.٣٠	٧.٩٢	
		الاجمالي						٦٠.٥٤	
		غرفة الحارس						١٩.٣٢	
			م٢	٢	١.٠	٤.٩٠	٢.٧٥	١٣.٤٨	
			م٢	٢	١.٠	٤.٣٠	٢.٧٥	١١.٨٣	
			م٢	٢	١.٠	٢.٤٠	٢.٧٥	٦.٦٠	
			م٢	٢	١.٠	٤.٠٠	٢.٧٥	١١.٠٠	
			م٢	٢	١.٠	١.٤٠	٢.٤٠	٣.٣٦	
			م٢	٢	١.٠	٣.٠٠	١.٤٠	٤.٢٠	
		الاجمالي						٧٠.٥٦	
		الاجمالي						٣٥.٣٤	
		اجمالي مدرسة						٢٠٩.٤٧	
		عدد ٤ مدارس	م٢	٢	٤.٠	٢٠٩.٤٧		٨٣٧.٩٠	
		الاجمالي البند						٨٣٧.٩٠	
		اجمالي مباني سمك ٢٠ سم بعزل حراري						٨٣٧.٩٠	٢م

مهندس الإشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

هـ

[illegible]

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للاستشارات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي السدواس
مهندس المقاول

مهندس المقاول

م احمد زیدان



م احمد زیدان

[illegible]

مهندس الإشراف
م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	اجمالى
١٤	هـ/٥/٢٠	اعمال بلاط سيراميك للارضيات مقاوم للاحماض							
		مبنى المدرسة	٢م	١.٠	١٢.٦٠	٥.٠٠		٦٣.٠٠	
		معمل العلوم	٢م	١.٠	٣.٢٠	٥.٠٠		١٦.٠٠	-
		التحضير							
		معبره	٢م	١.٠	١.٠٠	٠.٢٠		٠.٢٠	
		اجمالى مدرسة							٧٩.٢٠
		عدد ٤ مدارس	٢م	٤.٠	٧٩.٢٠			٣١٦.٨٠	
		اجمالى البند							٣١٦.٨٠
		اجمالى بلاط سيراميك للارضيات مقاوم للاحماض	٢م					٣١٦.٨٠	

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

١٦
١٤٤٤

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
١٥	١/٧/٢٠	اعمال بلاط بورسلان للارضيات مانع للانزلاق								
		مبنى المدرسة								
		١- الدور الارضى								
		فصل دراسى	م٢	٣.٠	٧.٠٠	٥.٠٠		١٠٥.٠٠		
		مستودع	م٢	١.٠	١.٦٠	٥.٠٠		٨.٠٠		
		مدخل	م٢	١.٠	٤.٠٠	٢.٧٠		١٠.٨٠		
		غرفة مدير	م٢	١.٠	٥.٠٠	٥.٣٠		٢٦.٥٠		
		غرفة معلمين	م٢	١.٠	٥.٠٠	٤.٦٥		٢٣.٢٥		
		طريقة غرفة المعلمين	م٢	١.٠	٣.٨٠	١.٨٠		٦.٨٤		
		طريقة السلم	م٢	٢.٠	٣.٠٠	٢.٢٠		١٣.٢٠		
		مصادر التعليم والمكتبة	م٢	١.٠	٨.٠٠	٧.٠٠		٥٦.٠٠		
			م٢	١.٠	٨.٠٠	٣.٦٠		٢٨.٨٠		
		طريقة	م٢	١.٠	٤.٢٠	٢.٤٠		١٠.٠٨		
		البهو	م٢	١.٠	٢٦.٠٠	٧.٠٠		١٨٢.٠٠		
		الاجمالى							٤٧٠.٤٧	
		٢- الدور الاول علوى								
		فصل دراسى	م٢	٢.٠	٤.٠	٧.٠٠	٥.٠٠	١٤٠.٠٠		
							٥.٠٠	٣٦.٠٠		
		مرشد	م٢	١.٠	٣.٠٠	٥.٠٠		١٥.٠٠		
		معمل الحاسب	م٢	١.٠	١١.٤٠	٥.٠٠		٥٧.٠٠		
		غرفة الوكيل	م٢	١.٠	٥.٠٠	٥.٣٠		٢٦.٥٠		
		غرفة معلمين	م٢	١.٠	٥.٠٠	٧.٠٠		٣٥.٠٠		
		طريقة غرفة المعلمين	م٢	١.٠	٣.٨٠	١.٨٠		٦.٨٤		
		طريقة السلم	م٢	٢.٠	٣.٠٠	٢.٢٠		١٣.٢٠		
		تربية فنية	م٢	١.٠	٨.٠٠	٥.٣٠		٤٢.٤٠		
		انشطة	م٢	١.٠	٨.٠٠	٥.٣٠		٤٢.٤٠		
		طريقة	م٢	١.٠	٤.٢٠	٢.٤٠		١٠.٠٨		
		البهو	م٢	١.٠	٢٦.٠٠	٧.٠٠		١٨٢.٠٠		
		خصم مناوور	م٢	٢.٠	٧.٦٠	٢.١٠		٣١.٩٢		
		الاجمالى						٦٠٦.٤٢	٣١.٩٢	٥٧٤.٥٠

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز الموصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١٥	١/٧/٢٠	اعمال بلاط بورسلان للارضيات مانع للانزلاق							
		مبنى المدرسة							
		٣- الدور الثاني علوى							
		فصل دراسى	م٢	٦.٠	٧.٠٠	٥.٠٠		٢١٠.٠٠	
		فصل دراسى	م٢	١.٠	٧.٤٠	٥.٠٠		٣٧.٠٠	
		مكتب	م٢	١.٠	٥.٠٠	٥.٣٠		٢٦.٥٠	
		غرفة معلمين	م٢	١.٠	٥.٠٠	٧.٠٠		٣٥.٠٠	
		طرفة غرفة المعلمين	م٢	١.٠	٣.٨٠	١.٨٠		٦.٨٤	
		طرفة السلم	م٢	٢.٠	٣.٠٠	٢.٢٠		١٣.٢٠	
		قاعة	م٢	١.٠	٢.٩٠	٣.٠٠		٨.٧٠	
		طرفة	م٢	١.٠	٨.٠٠	١٠.٨٠		٨٦.٤٠	
		البهو	م٢	١.٠	٢٦.٠٠	٧.٠٠		١٨٢.٠٠	
		خضم مناور	م٢	٢.٠	٧.٦٠	٢.١٠		٣١.٩٢	
		الاجمالي						٦١٥.٧٢	٥٨٣.٨٠
		المقصف ودورات المياه							
		مقصف	م٢	١.٠	٧.٢٠	٥.٤٠		٣٨.٨٨	
		خضم	م٢	٠.٥	٢.٥٠	٢.٥٠		٣.١٣	
		مستودع	م٢	١.٠	٣.٣٠	٥.٤٠		١٧.٨٢	
		الاجمالي						٥٦.٧٠	٥٣.٥٨
		غرفة الحارس							
			م٢	١.٠	٤.٠٠	٣.٣٠		١٣.٢٠	
		خضم الجزء الدائري	م٢	٠.٥	١.٧٠	١.٧٠		١.٤٥	
		الاجمالي						١٣.٢٠	١١.٧٦
		اجمالي مدرسة							١٦٩٤.١٠
		عدد ٤ مدارس	م٢	٤.٠	١٦٩٤.١٠			٦٧٧٦.٤٠	
		اجمالي البند							٦٧٧٦.٤٠
		اجمالي بلاط بورسلان للارضيات						٦٧٧٦.٤٠	٢م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
١٦	٨/٢٠	كسوة للسلالم الداخلية رخام جرانيت								
		مبنى المدرسة	م / ط	٧١.٠	١.٢٥			٨٨.٧٥		
		سلم الادوار	م / ط	٤٩.٠	١.٢٥			٦١.٢٥		
		سلم منخل السطح	م / ط	١.٠	١.٠٠			١.٠٠		١٥١.٠٠
		سلم المنخل الرئيسى	م / ط	٣.٠	٤.٠٠			١٢.٠٠		١٢.٠٠
		سلم منخل غرفة اللوحات	م / ط	٣.٠	٢.٤٠			٧.٢٠		٧.٢٠
		سلم منخل المقصف	م / ط	١.٠	١.٤٠			١.٤٠		
		سلم شبك المناولة	م / ط	٤.٠	٣.٠٠			١٢.٠٠		
		سلم منخل المنور	م / ط	١.٠	١.٢٠			١.٢٠		١٤.٦٠
		سلم منخل غرفة الكهرباء	م / ط	١.٠	٢.٥٠			٢.٥٠		٢.٥٠
		معاير الايواب	م / ط	١.٠	٢.٤٠			٢.٤٠		
		ب ١	م / ط	٦.٠	٢.٠٠			١٢.٠٠		
		ب ٥	م / ط	٣٤.٠	١.٠٠			٣٤.٠٠		
		ب ٦	م / ط	٦.٠	٠.٨٠			٤.٨٠		
		مداخل	م / ط	٩.٠	١.٢٠			١٠.٨٠		
		احواض البرادات	م / ط	٩.٠	٢.٢٠			١٩.٨٠		٨٣.٨٠
		اجمالى مدرسة								٢٧١.١٠
		عدد ٤ مدارس	م	٢	٤.٠	٢٧١.١٠		١٠.٨٤.٤٠		
		اجمالى البند								١٠.٨٤.٤٠


مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	اجمالى
١٧	٩/٢٠	ترابيع لصدقات السلال وارضيات المداخل من الرخام الجرانيت							
		المدخل الرئيسى	٢م	١.٠	٣.٧٠	٤.٠٠		١٤.٨٠	
		المدخل الخلفى	٢م	٢.٠	٣.٠٠	٤.٤٩		٢٦.٩٤	
		مدخل غرفة اللوحات	٢م	١.٠	٢.٤٠	١.٠٠		٢.٤٠	
		صدقات السلال	٢م	٥.٠	٣.٠٠	١.٤٠		٢١.٠٠	
		منحدر المعاقين الداخلى	٢م	٢.٠	٣.٣٠	١.٢٠		٧.٩٢	
		منحدر المعاقين الخارجى	٢م	٢.٠	١.٢٠	١.٤٠		٣.٣٦	
			٢م	٢.٠	٢.٠٠	١.٢٠		٤.٨٠	
		اجمالى مدرسة							٨١.٢٢
		عدد ٤ مدارس	٢م	٤.٠		٨١.٢٢		٣٢٤.٨٨	
		اجمالى البند							٣٢٤.٨٨
		اجمالى الترابيع						٣٢٤.٨٨	٢م

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول
م احمد زيدان

Handwritten signature of the contractor.

م احمد زیدان

مهندس المقاول
م احمد زيدان

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٢٠	١٢/٢٠	كونتر تخديم من الرخام الطبيعي للبوفيهات							
		البوفيه	م / ط	٣٠	١.٧٠			٥.١٠	
			م / ط	٣٠	٢.٢٠			٦.٦٠	
		اجمالي مدرسة							١١.٧٠
		عدد ٤ مدارس	م	٤٠		١١.٧٠		٤٦.٨٠	
		اجمالي البند							٤٦.٨٠
		اجمالي كونتر تخديم من الرخام الطبيعي للبوفيهات						٤٦.٨٠	٢م

مهندس الإشراف
م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زيدان

١٤٤١

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٢١	١/٢١	بياض تخشين للأسقف							
		غرفة الحارس	٢م	١.٠	٤.٠٠	٣.٣٠		١٣.٢٠	
			٢م	١.٠	١.٩٠	١.٣٠		٢.٤٧	
			٢م	١.٠	١.٩٠	١.٣٠		٢.٤٧	
		خصم	٢م	٠.٥	١.٧٠	١.٧٠		١.٤٥	
		الاجمالي						١٨.١٤	١٦.٧٠
		المقصف	٢م	١.٠	٧.٢٠	٥.٤٠		٣٨.٨٨	
		مقصف	٢م	٠.٥	٢.٥٠	٢.٥٠		٣.١٣	
		خصم	٢م	١.٠	٣.٣٠	٥.٤٠		١٧.٨٢	
		مستودع	٢م	١.٠	٥.٢٠	٣.٣٠		١٧.١٦	
		حمام							
		الاجمالي						٧٣.٨٦	٧٠.٧٤
		غرفة الكهرباء	٢م	١.٠	٥.٠٠	٤.٠٠		٢٠.٠٠	
			٢م	١.٠	٥.٠٠	٣.٥٠		١٧.٥٠	
		الاجمالي							٣٧.٥٠
		اجمالي مدرسة							١٢٤.٩٣
		عدد ٤ مدارس	٢م	٤.٠	١٢٤.٩٣			٤٩٩.٧٢	
		اجمالي البند							٤٩٩.٧٢
		اجمالي بياض تخشين للأسقف						٤٩٩.٧٢	٢م

م	رمز الموصاف	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٢٢	١/٢/٢١	بياض تخشين للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي							
		مبنى المدرسة							
		١- الدور الأرضي							
		فصل دراسي	م ^٢	٦.٠	٧.٠٠	٣.٠٠	١٢٦.٠٠		
			م ^٢	٦.٠	٥.٠٠	٣.٠٠	٩٠.٠٠		
		خصم ب ٥	م ^٢	٣.٠	١.٠٠	٢.٢٠		٦.٦٠	
		خصم ش ١	م ^٢	١٠.٠	١.٠٠	١.٢٠		١٢.٠٠	
		خصم ش ٥	م ^٢	١.٠	٢.٥٠	١.٠٠		٢.٥٠	
		خصم ش ٦	م ^٢	١.٠	٢.٠٠	١.٠٠		٢.٠٠	
		مستودع	م ^٢	٢.٠	٥.٠٠	٣.٠٠	٣٠.٠٠		
			م ^٢	٢.٠	١.٦٠	٣.٠٠	٩.٦٠		
		خصم ب ٥	م ^٢	١.٠	١.٠٠	٢.٢٠		٢.٢٠	
		المنخل	م ^٢	٢.٠	٢.٧٠	٣.٠٠	١٦.٢٠		
			م ^٢	١.٠	٤.٠٠	٣.٠٠	١٢.٠٠		
		خصم ب ١	م ^٢	٢.٠	٢.٤٠	٢.٢٠		٥.٢٨	
		غرفة المدير	م ^٢	٢.٠	٥.٣٠	٣.٠٠	٣١.٨٠		
			م ^٢	٢.٠	٥.٠٠	٣.٠٠	٣٠.٠٠		
			م ^٢	٢.٠	٢.٢٠	٣.٠٠	١٣.٢٠		
			م ^٢	٢.٠	١.٥٠	٣.٠٠	٩.٠٠		
		ش ٦	م ^٢	١.٠	٢.٠٠	١.٠٠		٢.٠٠	
		ب ٥	م ^٢	١.٠	١.٠٠	٢.٢٠		٢.٢٠	
		ب ٤	م ^٢	١.٠	٠.٨٠	٢.٢٠		١.٧٦	
		ش ١	م ^٢	٢.٠	١.٠٠	١.٢٠		٢.٤٠	
			م ^٢	٢.٠	١.٢٠	٢.٢٠		٥.٢٨	
		غرفة معلمين	م ^٢	٢.٠	٤.٦٥	٣.٠٠	٢٧.٩٠		
			م ^٢	٢.٠	٥.٠٠	٣.٠٠	٣٠.٠٠		
		ب ٥	م ^٢	١.٠	١.٠٠	٢.٢٠		٢.٢٠	
		ش ١	م ^٢	٢.٠	١.٠٠	١.٢٠		٢.٤٠	
		غرفة اللوحات	م ^٢	٢.٠	٢.١٥	٣.٠٠	١٢.٩٠		
			م ^٢	٢.٠	٥.٠٠	٣.٠٠	٣٠.٠٠		
		ب ٢	م ^٢	١.٠	٢.٠٠	٢.٢٠		٤.٤٠	
		ش ١	م ^٢	١.٠	١.٠٠	١.٢٠		١.٢٠	
		طرقه	م ^٢	٢.٠	٣.٨٠	٣.٠٠	٢٢.٨٠		
			م ^٢	٢.٠	١.٨٠	٣.٠٠	١٠.٨٠		
		ب ٥	م ^٢	١.٠	١.٠٠	٢.٢٠		٢.٢٠	
		ب ٦	م ^٢	٢.٠	٠.٩٠	٢.٢٠		٣.٩٦	
		منخل	م ^٢	٢.٠	١.٢٠	٢.٢٠		٥.٢٨	

مهندس الإشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

١٦
١٤٢١

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان
					طول	عرض	ارتفاع	
اجمالي	اجمالي	اجمالي	اجمالي	اجمالي	اجمالي	اجمالي	اجمالي	اجمالي
٢٢	١/٢/٢١	بياض تخشين للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي						
		مصادر التعليم	م٢	٢.٠	٨.٠٠	٣.٠٠	٤٨.٠٠	
			م٢	٢.٠	٧.٠٠	٣.٠٠	٤٢.٠٠	
		مكتبة	م٢	٢.٠	٨.٠٠	٣.٠٠	٤٨.٠٠	
			م٢	٢.٠	٣.٦٠	٣.٠٠	٢١.٦٠	
		ب٥	م٢	٢.٠	١.٠٠	٢.٢٠	٢.٢٠	
		ب٣	م٢	٢.٠	٢.٠٠	٢.٢٠	٤.٤٠	
		ش٦	م٢	٢.٠	٢.٠٠	١.٠٠	٤.٠٠	
		ش١	م٢	٢.٠	١.٠٠	١.٢٠	٤.٨٠	
		المسلم	م٢	٢.٠	٣.٠٠	١٩.٨٠		
			م٢	٢.٠	١.٤٠	٣.٠٠	٤.٢٠	
		البهو	م٢	٢.٠	٢٦.٠٠	٣.٠٠	١٥٦.٠٠	
			م٢	٢.٠	٧.٠٠	٣.٠٠	٤٢.٠٠	
			م٢	٢.٠	٣.٤٠	٣.٠٠	١٠.٢٠	
		عمود دائري	م٢	٢.٠	١.٨٨	٣.٠٠	٥.٦٤	
		خضم						
		فتحة	م٢	٢.٠	٣.٠٠	٣.٠٠	١٨.٠٠	
		فتحة	م٢	٢.٠	٢.٢٠	٣.٠٠	٦.٦٠	
		ب١	م٢	٢.٠	٢.٤٠	٢.٢٠	٥.٢٨	
		ب٣	م٢	٢.٠	٢.٠٠	٢.٢٠	٨.٨٠	
		ش٦	م٢	٢.٠	٢.٠٠	١.٠٠	٨.٠٠	
		ش٥	م٢	٢.٠	٢.٥٠	١.٠٠	٢.٥٠	
		ش٤	م٢	٢.٠	٣.٠٠	١.٠٠	٣.٠٠	
		ش٢	م٢	٢.٠	١.٠٠	١.٢٠	١.٢٠	
		ب٥	م٢	٢.٠	٨.٠٠	٢.٢٠	١٧.٦٠	
		فتحة	م٢	٢.٠	١.٤٠	٢.٢٠	٣.٠٨	
		جوانب الشبايك						
		ش٢	م٢	٢.٠	٤.٤٠	٠.٢٠	٠.٨٨	
		ش٤	م٢	٢.٠	٨.٠٠	٠.٢٠	١.٦٠	
		ش٥	م٢	٢.٠	٧.٠٠	٠.٢٠	١.٤٠	
		ش٦	م٢	٢.٠	٦.٠٠	٠.٢٠	٤.٨٠	
		مدخل	م٢	٢.٠	٧.٢٠	٠.٢٠	١.٤٤	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٢٢	١/٢/٢١	بياض تخشين للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي							
		مبنى المدرسة							
		٢- الدور الأول علوى							
		فصل دراسي	م	٢	٨.٠	٧.٠	٣.٠	١٦٨.٠	
			م	٢	١٠.٠	٥.٠	٣.٠	١٥٠.٠	
			م	٢	٢.٠	٧.٢	٣.٠	٤٣.٢	
		خصم ب ٥	م	٢	٥.٠	١.٠	٢.٢		١١.٠
		خصم ش ١	م	٢	١٥.٠	١.٠	١.٢		١٨.٠
		خصم ش ٥	م	٢	١.٠	٢.٥	١.٠		٢.٥
		خصم ش ٦	م	٢	١.٠	٢.٠	١.٠		٢.٠
		خصم ش ٧	م	٢	١.٠	٤.٠	١.٠		٤.٠
		المرشد	م	٢	٢.٠	٥.٠	٣.٠	٣٠.٠	
			م	٢	٢.٠	٣.٠	٣.٠	١٨.٠	
		ب ٥	م	٢	١.٠	١.٠	٢.٢		٢.٢
		خصم ش ١	م	٢	١.٠	١.٠	١.٢		١.٢
		معمل الحاسب	م	٢	٢.٠	١١.٤	٣.٠	٦٨.٤	
			م	٢	٢.٠	٥.٠	٣.٠	٣٠.٠	
		ب ٣	م	٢	١.٠	٢.٠	٢.٢		٤.٤
		خصم ش ١	م	٢	٥.٠	١.٠	١.٢		٦.٠
		غرفة الوكيل	م	٢	٢.٠	٥.٣	٣.٠	٣١.٨	
			م	٢	٢.٠	٥.٠	٣.٠	٣٠.٠	
			م	٢	٢.٠	٢.٢	٣.٠	١٣.٢	
			م	٢	٢.٠	١.٥	٣.٠	٩.٠	
		ش ٦	م	٢	١.٠	٢.٠	١.٠		٢.٠
		ب ٥	م	٢	١.٠	١.٠	٢.٢		٢.٢
		ب ٤	م	٢	١.٠	٠.٨	٢.٢		١.٧٦
		ش ١	م	٢	٢.٠	١.٠	١.٢		٢.٤
		منخل	م	٢	٢.٠	١.٢	٢.٢		٥.٢٨
		غرفة معلمين	م	٢	٢.٠	٧.٠	٣.٠	٤٢.٠	
			م	٢	٢.٠	٥.٠	٣.٠	٣٠.٠	
		ب ٥	م	٢	١.٠	١.٠	٢.٢		٢.٢
		ش ١	م	٢	٣.٠	١.٠	١.٢		٣.٦
		طرقه	م	٢	٢.٠	٣.٨	٣.٠	٢٢.٨	
			م	٢	٢.٠	١.٨	٣.٠	١٠.٨	
		ب ٥	م	٢	١.٠	١.٠	٢.٢		٢.٢
		ب ٦	م	٢	٢.٠	٠.٩	٢.٢		٣.٩٦
		منخل	م	٢	٢.٠	١.٢	٢.٢		٥.٢٨
		تربية فنية	م	٢	٢.٠	٨.٠	٣.٠	٤٨.٠	
			م	٢	٢.٠	٥.٣	٣.٠	٣١.٨	
		انشطة	م	٢	٢.٠	٨.٠	٣.٠	٤٨.٠	
			م	٢	٢.٠	٥.٣	٣.٠	٣١.٨	
		ب ٥	م	٢	٢.٠	١.٠	٢.٢		٤.٤
		ش ٦	م	٢	٢.٠	٢.٠	١.٠		٤.٠
		ش ١	م	٢	٤.٠	١.٠	١.٢		٤.٨
		المسلم	م	٢	٣.٠	٢.٢	٣.٠	١٩.٨	
			م	٢	١.٠	١.٤	٣.٠	٤.٢	

مهندس الإشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المفاضل
م احمد زيدان

م احمد زيدان

[illegible]

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر
مهندس المقاول
احمد بن دنان

مهندس المقاول

م احمد زیدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
٢٢	١/٢/٢١	بياض تخشين للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلى								
		مبنى المدرسة								
		٣- الدور الثانى علوى								
		فصل دراسى	م	٢	١٢.٠	٧.٠٠	٣.٠٠	٢٥٢.٠٠		
			م	٢	١٤.٠	٥.٠٠	٣.٠٠	٢١٠.٠٠		
			م	٢	٢.٠	٧.٤٠	٣.٠٠	٤٤.٤٠		
		خصم ب ٥	م	٢	٧.٠	١.٠٠	٢.٢٠		١٥.٤٠	
		خصم ش ١	م	٢	٢١.٠	١.٠٠	١.٢٠		٢٥.٢٠	
		خصم ش ٥	م	٢	١.٠	٢.٥٠	١.٠٠		٢.٥٠	
		خصم ش ٧	م	٢	٣.٠	٣.٠٠	١.٠٠		٩.٠٠	
		مكتب	م	٢	٢.٠	٥.٣٠	٣.٠٠	٣١.٨٠		
			م	٢	٢.٠	٥.٠٠	٣.٠٠	٣٠.٠٠		
			م	٢	٢.٠	٢.٢٠	٣.٠٠	١٣.٢٠		
			م	٢	٢.٠	١.٥٠	٣.٠٠	٩.٠٠		
		ش ٦	م	٢	١.٠	٢.٠٠	١.٠٠		٢.٠٠	
		ب ٥	م	٢	١.٠	١.٠٠	٢.٢٠		٢.٢٠	
		ب ٤	م	٢	١.٠	٠.٨٠	٢.٢٠		١.٧٦	
		ش ١	م	٢	٢.٠	١.٠٠	١.٢٠		٢.٤٠	
		مدخل	م	٢	٢.٠	١.٢٠	٢.٢٠		٥.٢٨	
		غرفة معلمين	م	٢	٢.٠	٧.٠٠	٣.٠٠	٤٢.٠٠		
			م	٢	٢.٠	٥.٠٠	٣.٠٠	٣٠.٠٠		
		ب ٥	م	٢	١.٠	١.٠٠	٢.٢٠		٢.٢٠	
		ش ١	م	٢	٣.٠	١.٠٠	١.٢٠		٣.٦٠	
		طريقة	م	٢	٢.٠	٣.٨٠	٣.٠٠	٢٢.٨٠		
			م	٢	٢.٠	١.٨٠	٣.٠٠	١٠.٨٠		
		ب ٥	م	٢	١.٠	١.٠٠	٢.٢٠		٢.٢٠	
		ب ٦	م	٢	٢.٠	٠.٩٠	٢.٢٠		٣.٩٦	
		فتحة	م	٢	٢.٠	١.٢٠	٢.٢٠		٥.٢٨	
		قاعة	م	٢	٢.٠	٨.٠٠	٣.٠٠	٤٨.٠٠		
			م	٢	٢.٠	١٠.٨٠	٣.٠٠	٦٤.٨٠		
		ب ٥	م	٢	٢.٠	١.٠٠	٢.٢٠		٤.٤٠	
		ش ٥	م	٢	٢.٠	٢.٥٠	١.٠٠		٥.٠٠	
		ش ١	م	٢	٤.٠	١.٠٠	١.٢٠		٤.٨٠	
		السلم	م	٢	٤.٠	٢.٢٠	٣.٠٠	٢٦.٤٠		
		اليهو	م	٢	٢.٠	٢٦.٠٠	٣.٠٠	١٥٦.٠٠		
			م	٢	٢.٠	٧.٠٠	٣.٠٠	٤٢.٠٠		
			م	٢	١.٠	٣.٤٠	٣.٠٠	١٠.٢٠		
		عمود دائرى	م	٢	١.٠	١.٨٨	٣.٠٠	٥.٦٤		
		خصم								
		فتحة	م	٢	٢.٠	٣.٠٠	٣.٠٠		١٨.٠٠	
		فتحة	م	٢	١.٠	٢.٢٠	٣.٠٠		٦.٦٠	
		ش ٧	م	٢	٣.٠	٤.٠٠	١.٠٠		١٢.٠٠	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زيدان

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٢٢	١/٢/٢١	بياض تخشين للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء							
		ش ٥	م	٣.٠	٢.٥٠	٠.٧٠		٥.٢٥	
		ش ٦	م	١.٠	٢.٠٠	٠.٧٠		١.٤٠	
		ب ٥	م	١١.٠	١.٠٠	١.٠٠		١١.٠٠	
		مداخل	م	١.٠	١.٤٠	٢.٢٠		٣.٠٨	
		الفناء	م	٤.٠	٧.٤٠	٢.٦٠		٧٦.٩٦	
			م	٤.٠	١.٩٠	٢.٦٠		١٩.٧٦	
		جوانب الشبائيك							
		ش ٥	م	٣.٠	٧.٠٠	٠.١٥		٣.١٥	
		ش ٦	م	١.٠	٦.٠٠	٠.١٥		٠.٩٠	
		ش ٧	م	٣.٠	٨.٠٠	٠.١٥		٣.٦٠	
		مدخل	م	١.٠	٧.٢٠	٠.٢٠		١.٤٤	
		الاجمالي						١١٥٤.٨٥	١٠٠٠.٣٤
		٤- السطح							
		الفناء من الداخل	م	٤.٠	٧.١٠	١.٢٠		٣٤.٠٨	
			م	٤.٠	١.٧٠	١.٢٠		٨.١٦	
		٥- السلم							
			م	٢.٠	٥.٠٠	١٣.٠٤		١٣٠.٤٠	
			م	١.٠	٣.٠٠	١٣.٠٤		٣٩.١٢	
			م	٢.٠	٥.٠٠	١٠.٠٤		١٠٠.٤٠	
			م	١.٠	٣.٠٠	١٠.٠٤		٣٠.١٢	
			م	١.٠	٣.٠٠	٣.٠٠		٩.٠٠	
			م	٥.٠	١.٤٠	٣.٠٠		٢١.٠٠	
			م	١٠.٠	١.٤٠	٣.٦٩		٥١.٦٦	
			م	١.٠	٧.٢٠	٣.٠٠		٢١.٦٠	
			م	١٠.٠	٣.٨٩	٢.٥٥		٩٩.٢٠	
			م	٢.٠	١.٢٥	٢.٥٥		٦.٣٨	
		خصم							
		ش ٤	م	١٠.٠	٠.٤٥	١.٢٠		٥.٤٠	
		ب ٢	م	٢.٠	٢.٠٠	٢.٢٠		٨.٨٠	
		ب ١	م	٢.٠	١.٠٠	٢.٢٠		٤.٤٠	
		الاجمالي						٥٥١.١١	٥٣٢.٥١

وزارة التعليم
إدارة شئون المباني
مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	اجمالى
٢٢	١/٢/٢١	بياض تخشين للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلى							
		غرفة الحارس	م ^٢	١.٠	٤.٠٠	٣.٠٠	٣.٠٠	١٢.٠٠	
			م ^٢	١.٠	٣.٣٠	٣.٠٠	٣.٠٠	٩.٩٠	
			م ^٢	١.٠	٦.٥٠	٣.٠٠	٣.٠٠	١٩.٥٠	
		ب ٢	م ^٢	١.٠	١.٠٠	٢.٢٠	٢.٢٠	٢.٢٠	
		مدخل	م ^٢	١.٠	١.١٠	٢.٢٠	٢.٢٠	٢.٤٢	
		ش	م ^٢	١.٠	٣.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	٣.٠٠	
		جوانب مدخل	م ^٢	١.٠	٦.٦٠	٠.٢٠	٠.٢٠	١.٣٢	
		الاجمالى						٤٢.٧٢	٣٥.١٠
		غرفة الكهرباء	م ^٢	٢.٠	٥.٠٠	٣.٥٠	٣.٥٠	٧٠.٠٠	
			م ^٢	٢.٠	٣.٥٠	٣.٥٠	٣.٥٠	٢٤.٥٠	
			م ^٢	٢.٠	٤.٠٠	٣.٥٠	٣.٥٠	٢٨.٠٠	
		ب	م ^٢	١.٠	٢.٢٠	٣.٣٠	٣.٣٠	٧.٢٦	
		ب	م ^٢	٢.٠	١.٢٠	٣.٣٠	٣.٣٠	٧.٩٢	
		ش	م ^٢	٢.٠	٢.٤٠	١.٠٠	١.٠٠	٤.٨٠	
		الاجمالى						١٢٢.٥٠	١٠٢.٥٢
		غرفة المضخات	م ^٢	٢.٠	٤.٠٠	٢.٨٠	٢.٨٠	٢٢.٤٠	
			م ^٢	٢.٠	٢.٥٠	٢.٨٠	٢.٨٠	١٤.٠٠	
		ب	م ^٢	١.٠	١.٢٠	٢.٢٠	٢.٢٠	٢.٦٤	
		ش	م ^٢	٢.٠	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	٢.٠٠	
		الاجمالى						٣٦.٤٠	٣١.٧٦
		غرفة الغاز	م ^٢	٢.٠	٣.٠٠	٢.٨٠	٢.٨٠	١٦.٨٠	
			م ^٢	٢.٠	٢.٥٠	٢.٨٠	٢.٨٠	١٤.٠٠	
		ب	م ^٢	١.٠	١.٠٠	٢.٢٠	٢.٢٠	٢.٢٠	
		ش	م ^٢	١.٠	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	
		الاجمالى						٣٠.٨٠	٢٧.٦٠

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زيدان

(Signature)

[illegible]

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول

م احمد زیدان

م	رمز الموصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان
					طول	عرض	ارتفاع	
٢٣	٢/٢١ ب	بياض تخشين للحوائط الخارجية "واجهات" (دراوى+مناور)						
		مبنى المدرسة						
		دراوى	٢م	١.٠	١٩٨.٩٠		١.٠٠	١٩٨.٩٠
		الاجمالى						
		مناور						
		منور حمام المعلمين	٢م	١.٠	٦.٢٠		١١.٨٤	٧٣.٤١
		منور حمام الطلبة	٢م	١.٠	٧.٦٠		٣.٥٢	٢٦.٧٥
		منور حمام الطلبة	٢م	١.٠	١٠.٤٠		٨.٣٢	٨٦.٥٣
		منور حمام المدير	٢م	١.٠	٤.٢٠		١١.٨٤	٤٩.٧٣
		الاجمالى						٢٣٦.٤٢
		غرفة الحارس						
			٢م	١.٠	١٦.١٠		١.٠٠	١٦.١٠
		الاجمالى						١٦.١٠
		غرفة الكهرباء						
			٢م	٢.٠	٨.٧٠		٠.٤٥	٧.٨٣
			٢م	٢.٠	٦.٠٠		٠.٤٥	٥.٤٠
		الاجمالى						١٣.٢٣
		المقصف ودورات المياه						
		دراوى	٢م	١.٠	٣٠.٤٠		١.٠٠	٣٠.٤٠
			٢م	١.٠	١٧.٠٠		١.٠٠	١٧.٠٠
			٢م	١.٠	٨.٦٠		٤.٥٠	٣٨.٧٠
		منور						
		الاجمالى						٨٦.١٠
		اجمالى مدرسة						٥٥٠.٧٥
		عدد ٤ مدارس	٢م	٤.٠	٥٥٠.٧٥			٢٢٠.٢.٩٨
		السور الخارجى						
		الابتدائى	٢م	١.٠	٤٢.٣٨		٣.٣٠	١٣٩.٨٥
		الثانوى	٢م	١.٠	٧٤.٣٨		٣.٣٠	٢٤٥.٤٥
		المتوسط	٢م	١.٠	٦٧.٠٥		٣.٣٠	٢٢١.٢٧
		التحفيظ	٢م	١.٠	٧٥.٨٣		٣.٣٠	٢٥٠.٢٤
		المنخل	٢م	٤.٠	١٠.٩٠		٣.٣٠	١٤٣.٨٨
		الاجمالى						١٠٠٠.٦٩
		اجمالى البند						٣٢٠.٣.٦٨
		اجمالى بياض تخشين للحوائط الخارجية "واجهات" (دراوى+مناور)						
		٢م ٣٢٠.٣.٦٨						

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المكاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
٢٤	٥/٢١	دهانات بلاستيكية للحوائط الخارجية "واجهات" (دراوى+مناور)								
		مبنى المدرسة								
		دراوى	م٢	١٠	١٩٨.٩٠		١.٠٠	١٩٨.٩٠		
		الاجمالى								١٩٨.٩٠
		مناور								-
		منور حمام المعلمين	م٢	١٠	٦.٢٠		١١.٨٤	٧٣.٤١		
		منور حمام الطلبة	م٢	١٠	٧.٦٠		٣.٥٢	٢٦.٧٥		
		منور حمام الطلبة	م٢	١٠	١٠.٤٠		٨.٣٢	٨٦.٥٣		
		منور حمام المدير	م٢	١٠	٤.٢٠		١١.٨٤	٤٩.٧٣		
		الاجمالى								٢٣٦.٤٢
		غرفة الحارس								
			م٢	١٠	١٦.١٠		١.٠٠	١٦.١٠		
		الاجمالى								١٦.١٠
		غرفة الكهرباء	م٢	٢٠	٨.٧٠		٠.٤٥	٧.٨٣		
			م٢	٢٠	٦.٠٠		٠.٤٥	٥.٤٠		
		الاجمالى								١٣.٢٣
		المقصف ودورات المياه								
		دراوى	م٢	١٠	٣٠.٤٠		١.٠٠	٣٠.٤٠		
			م٢	١٠	١٧.٠٠		١.٠٠	١٧.٠٠		
		منور	م٢	١٠	٨.٦٠		٤.٥٠	٣٨.٧٠		
		الاجمالى								٨٦.١٠
		اجمالى مدرسة								٥٥٠.٧٥
		عدد ٤ مدارس	م٢	٤٠	٥٥٠.٧٥			٢٢٠٢.٩٨		
		السور الخارجى								
		الابتدائى	م٢	١٠	٤٢.٣٨		٣.٣٠	١٣٩.٨٥		
		الثانوى	م٢	١٠	٧٤.٣٨		٣.٣٠	٢٤٥.٤٥		
		المتوسط	م٢	١٠	٦٧.٠٥		٣.٣٠	٢٢١.٢٧		
		التحفيظ	م٢	١٠	٧٥.٨٣		٣.٣٠	٢٥٠.٢٤		
		المدخل	م٢	٤٠	١٠.٩٠		٣.٣٠	١٤٣.٨٨		
		الاجمالى								١٠٠٠.٦٩
		اجمالى البند								٣٢٠٣.٦٨
		اجمالى بياض تخشين للحوائط الخارجية "واجهات" (دراوى+مناور)								
								٣٢٠٣.٦٨	٢م	

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان
					طول	عرض	ارتفاع	
٢٥	٧/٢١	بلاط سيراميك للحوائط			جزئى	خصم	اجمالى	
		مبنى المدرسة						
		حمام الطلاب	٢م	٢٢.٠	١.٨٠	٢.٧٠	١٠٦.٩٢	
			٢م	١٨.٠	١.٠٠	٢.٧٠	٤٨.٦٠	
			٢م	٧.٠	١.٦٠	٢.٧٠	٣٠.٢٤	
			٢م	٣.٠	١.٣٠	٢.٧٠	١٠.٥٣	
			٢م	١.٠	٣.٣٠	٢.٧٠	٨.٩١	
			٢م	١.٠	٠.٩٠	٢.٧٠	٢.٤٣	
			٢م	١.٠	٢.٥٠	٢.٧٠	٦.٧٥	
			٢م	٥.٠	٤.٦٠	٢.٧٠	٦٢.١٠	
		خصم						
		ش ٤	٢م	١٢.٠	٠.٦٠	١.٠٠	٧.٢٠	
		ب ٤	٢م	٢٢.٠	٠.٨٠	٢.٢٠	٣٨.٧٢	
		ب ٦	٢م	٢.٠	١.٠٠	٢.٢٠	٤.٤٠	
		ش ١	٢م	٣.٠	١.٠٠	١.٢٠	٣.٦٠	
		الاجمالى					٢٧٦.٤٨	
		حمام المعلمين						
			٢م	١٢.٠	١.٦٠	٢.٧٠	٥١.٨٤	
			٢م	١٢.٠	١.٢٠	٢.٧٠	٣٨.٨٨	
			٢م	٦.٠	٣.٠٠	٢.٧٠	٤٨.٦٠	
			٢م	٦.٠	١.٨٠	٢.٧٠	٢٩.١٦	
		خصم						
		ش ١	٢م	٣.٠	١.٠٠	١.٢٠	٣.٦٠	
		ش ٤	٢م	٦.٠	٠.٦٠	١.٠٠	٣.٦٠	
		ب ٤	٢م	١٢.٠	٠.٨٠	٢.٢٠	٢١.١٢	
		ب ٦	٢م	٣.٠	٠.٩٠	٢.٢٠	٥.٩٤	
		الاجمالى					١٦٨.٤٨	
		حمام المدير						
			٢م	٦.٠	١.٥٠	٢.٨٠	٢٥.٢٠	
			٢م	٦.٠	٢.٠٠	٢.٨٠	٣٣.٦٠	
		خصم						
		ش	٢م	٣.٠	٠.٨٠	١.٠٠	٢.٤٠	
		ب ٤	٢م	٣.٠	٠.٨٠	٢.٢٠	٥.٢٨	
		الاجمالى					٥٨.٨٠	
					</			

مهندس الاشراف
م. يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٢٥	٧/٢١	بلاط سيراميك للحوائط							
		برادات	م٢	٦.٠	٢.٢٠		٢.٨٠	٣٦.٩٦	
			م٢	٦.٠	١.٦٠		٢.٨٠	٢٦.٨٨	
			م٢	٣.٠	٢.٨٠		٢.٨٠	٢٣.٥٢	
		خصم ب ٦	م٢	٣.٠	٠.٩٠		٢.٢٠	٥.٩٤	
		الاجمالي						٨٧.٣٦	٨١.٤٢
		بوفيه	م٢	٦.٠	٢.٢٠		٢.٨٠	٣٦.٩٦	
			م٢	٦.٠	٢.٣٠		٢.٨٠	٣٨.٦٤	
		خصم مدخل	م٢	٣.٠	١.٢٠		٢.٢٠	٧.٩٢	
		الاجمالي						٧٥.٦٠	٦٧.٦٨
		غرفة الحارس	م٢	٢.٠	١.٩٠		٢.٨٠	١٠.٦٤	
		حمام	م٢	٢.٠	١.٢٠		٢.٨٠	٦.٧٢	
		خصم ب ٤	م٢	٢.٠	٠.٨٠		٢.٢٠	٣.٥٢	
		خصم ش	م٢	٢.٠	٠.٦٠		٠.٦٠	٠.٧٢	
		بوفيه	م٢	٢.٠	١.٩٠		٣.١٠	١١.٧٨	
			م٢	٢.٠	١.٢٠		٣.١٠	٧.٤٤	
		خصم مدخل	م٢	١.٠	١.٠٠		٢.٢٠	٢.٢٠	
		الاجمالي						٣٦.٥٨	٣٠.١٤

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المكاول

م احمد زيدان

(Signature)

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان
					طول	عرض	ارتفاع	
اجمالي	خصم	جزئي	اجمالي					
٢٥	٧/٢١	بلاط سيراميك للحوائط						
		المقصف ودورات المياه						
		المقصف	م ^٢	٢	١.٠	٥.٤٠	٣.٠٠	١٦.٢٠
			م ^٢	٢	١.٠	٧.٢٠	٣.٠٠	٢١.٦٠
			م ^٢	٢	١.٠	٣.٠٧	٣.٠٠	٩.٢١
			م ^٢	٢	١.٠	٣.٣١	٣.٠٠	٩.٩٣
			م ^٢	٢	١.٠	٤.٨٦	٣.٠٠	١٤.٥٨
		خصم ب ٢	م ^٢	٢	٢.٠	١.٠٠	٢.٢٠	٤.٤٠
		خصم ش	م ^٢	٢	١.٠	٢.٨٠	١.٠٠	٢.٨٠
		خصم ش	م ^٢	٢	١.٠	٢.٢٠	١.٠٠	٢.٢٠
		حمامات الفناء	م ^٢	٢	٤.٠	٣.٣٠	٣.٠٠	٣٩.٦٠
			م ^٢	٢	٤.٠	١.٠٠	٣.٠٠	١٢.٠٠
			م ^٢	٢	٢.٠	١.١٠	٣.٠٠	٦.٦٠
			م ^٢	٢	٦.٠	١.٨٠	٣.٠٠	٣٢.٤٠
			م ^٢	٢	٢.٠	٣.٢٠	٣.٠٠	١٩.٢٠
		خصم ب ٢	م ^٢	٢	٣.٠	١.٠٠	٢.٢٠	٦.٦٠
		خصم ب ٤	م ^٢	٢	٤.٠	٠.٨٠	٢.٢٠	٧.٠٤
		خصم مدخل	م ^٢	٢	٢.٠	١.٢٠	٢.٢٠	٥.٢٨
		خصم ش	م ^٢	٢	٣.٠	٠.٦٠	٠.٦٠	١.٠٨
		خصم ش	م ^٢	٢	١.٠	١.٠٠	١.٢٠	١.٢٠
		الاجمالي						١٥٠.٧٢
		اجمالي مدرسة						٧٦٨.٥٨
		عدد ٤ مدارس	م ^٢	٢	٤.٠	٧٦٨.٥٨	٣٠.٧٤.٣٢	٣٠.٧٤.٣٢
		اجمالي البند						٣٠.٧٤.٣٢
		اجمالي بلاط سيراميك للحوائط						٣٠.٧٤.٣٢
								٢م

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٢٦	٧/٢١	بلاط سيراميك للحوائط مقاوم للحمض							
		معمل العلوم	م٢	٢.٠	١٢.٦٠		٢.٨٠	٧٠.٥٦	
			م٢	٢.٠	٥.٠٠		٢.٨٠	٢٨.٠٠	
			م٢	٢.٠	٠.١٠		٢.٨٠	٠.٥٦	
		خصم ب ٣	م٢	١.٠	٢.٠٠		٢.٢٠	٤.٤٠	
		خصم ب ٥	م٢	١.٠	١.٠٠		٢.٢٠	٢.٢٠	
		خصم ش ١	م٢	٤.٠	١.٠٠		١.٢٠	٤.٨٠	
		خصم ش ٣	م٢	١.٠	٣.٠٠		١.٠٠	٣.٠٠	
		تحضير	م٢	٢.٠	٥.٠٠		٢.٩٠	٢٩.٠٠	
			م٢	٢.٠	٣.٢٠		٢.٩٠	١٨.٥٦	
		خصم ب ٥	م٢	٢.٠	١.٠٠		٢.٢٠	٤.٤٠	
		خصم ش ١	م٢	١.٠	١.٠٠		١.٢٠	١.٢٠	
		خصم ش ١٠	م٢	١.٠	٠.٦٠		١.٢٠	٠.٧٢	
		الاجمالي						١٤٦.٦٨	٢٠.٧٢
		الاجمالي							١٢٥.٩٦
		الاجمالي مدرسة							١٢٥.٩٦
		عدد ٤ مدارس	م٢	٤.٠	١٢٥.٩٦			٥٠٣.٨٤	
		الاجمالي البند							٥٠٣.٨٤
		الاجمالي بلاط سيراميك للحوائط مقاوم للحمض	م٢					٥٠٣.٨٤	٢٠

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز الموصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم
٢٧	٢٤/٢١	اعمال التكبسية للواجهات الخارجية							
		مبنى المدرسة							
		الواجهة الامامية	م٢	١.٠	٣٧.٠٠		١٢.١٩	٤٥١.٠٣	
			م٢	٢.٠	٢.٦٠		٣.٠٠	١٥.٦٠	
			م٢	٨.٠	٠.٢٠		١٢.١٩	١٩.٥٠	
		الواجهة الخلفية	م٢	١.٠	٣٧.٠٠		١٢.١٩	٤٥١.٠٣	
			م٢	٢.٠	١.٠٠		١٢.١٩	٢٤.٣٨	
		الواجهة الجانبية	م٢	٢.٠	٢٠.٠٠		١٢.١٩	٤٨٧.٦٠	
		بيت الدرج	م٢	٢.٠	٧.٥٠		٣.٤٣	٥١.٤٥	
			م٢	٢.٠	٣.٤٠		٣.٤٣	٢٣.٣٢	
		كوبسة المدخل	م٢	١.٠	١.١٠		١.٢٠	١.٣٢	
			م٢	١.٠	١.١٠		١.٤٥	١.٦٠	
		منحدر المعاقين الداخلى	م٢	١.٠	٤.٥٠		١.٢٠	٥.٤٠	
			م٢	١.٠	٤.٥٠		١.٤٥	٦.٥٣	
		منحدر المعاقين الخارجى	م٢	٢.٠	٢.٠٠		١.١٠	٨.٨٠	
		مدخل الكهرباء	م٢	٢.٠	١.٩٠		١.٢٠	٤.٥٦	
			م٢	٢.٠	١.٩٠		١.٤٥	٥.٥١	
		جوانب الشبايك	م٢	٩٠.٠	٤.٤٠		٠.٣٠	١١٨.٨٠	
		خصم شبايك	م٢	٩٠.٠	١.٠٠		١.٢٠	١٠٨.٠٠	
		خصم ابواب	م٢	٣.٠	٢.٠٠		٢.٢٠	١٣.٢٠	
		خصم ابواب	م٢	١.٠	٢.٤٠		٢.٢٠	٥.٢٨	
		الاجمالى						١٦٧٦.٤٣	١٥٤٩.٩٥
		غرفة الحارس							
			م٢	٢.٠	٥.١٠		٤.٧٣	٤٨.٢٥	
			م٢	٢.٠	٤.٤٠		٤.٧٣	٤١.٦٢	
		جوانب الشبايك	م٢	١.٠	٨.٠٠		٠.٢٠	١.٦٠	
		خصم شبايك	م٢	١.٠	٣.٠٠		١.٠٠	٣.٠٠	
		خصم ابواب	م٢	١.٠	١.٠٠		٢.٢٠	٢.٢٠	
		الاجمالى						٩١.٤٧	٨٦.٢٧
		غرفة الكهرباء							
			م٢	٢.٠	٩.١٠		٠.٤٥	٨.١٩	
			م٢	٢.٠	٦.٤٠		٠.٤٥	٥.٧٦	
			م٢	٢.٠	٩.٤٠		٠.٥٠	٩.٤٠	
			م٢	٢.٠	٥.٥٠		٠.٥٠	٥.٥٠	
			م٢	١.٠	٨.١٠		٣.٥٠	٢٨.٣٥	
			م٢	١.٠	٨.١٠		٣.٨٠	٣٠.٧٨	
			م٢	١.٠	٥.٤٠		٣.٥٠	١٨.٩٠	
			م٢	١.٠	٥.٤٠		٣.٨٠	٢٠.٥٢	
		جوانب الشبايك	م٢	٢.٠	٦.٨٠		٠.٢٠	٢.٧٢	
		خصم شبايك	م٢	٢.٠	٢.٤٠		١.٠٠	٤.٨٠	
		خصم ابواب	م٢	١.٠	٢.٢٠		٣.٢٠	٧.٠٤	
		خصم ابواب	م٢	٢.٠	١.٢٠		٣.٢٠	٧.٦٨	
		الاجمالى						١٣٠.١٢	١١٠.٦٠

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر
مجلس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان			
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى	
٢٧	٢٤/٢١	اعمال التكسية للواجهات الخارجية									
		المقصف ودورات المياه									
			م	٢	١٧.٧٠	١.٠	٤.٤٨	٧٩.٣٠			
			م	٢	٣.٧٠	١.٠	٤.٤٨	١٦.٥٨			
			م	٢	٦.٦٠	١.٠	٤.٤٨	٢٩.٥٧			
			م	٢	٢.١٠	١.٠	٤.٤٨	٩.٤١			
			م	٢	٨.٥٠	١.٠	٤.٤٨	٣٨.٠٨			
			م	٢	٣.٦٨	١.٠	٤.٤٨	١٦.٤٩			
			م	٢	٣.١٠	١.٠	٤.٤٨	١٣.٨٩			
		جوانب الشبايك	م	٢	١٤.٠٠	١.٠	٠.٢٠	٢.٨٠			
		جوانب الشبايك	م	٢	٤.٤٠	٢.٠	٠.٤٠	٣.٥٢			
		خصم شبايك	م	٢	٢.٨٠	١.٠	١.٠٠	٢.٨٠			
		خصم شبايك	م	٢	٢.٢٠	١.٠	١.٠٠	٢.٢٠			
		خصم شبايك	م	٢	١.٠٠	١.٠	١.٢٠	١.٢٠			
		خصم ابواب	م	٢	١.٠٠	٢.٠	٢.٢٠	٤.٤٠			
		خصم ابواب	م	٢	٠.٨٠	١.٠	٢.٢٠	١.٧٦			
		الاجمالى						٢٠٩.٦٢	١٢.٣٦	١٩٧.٢٦	
		غرفة المضخات									
			م	٢	٤.٤٠	٢.٠	٢.٨٠	٢٤.٦٤			
			م	٢	٢.٩٠	٢.٠	٢.٨٠	١٦.٢٤			
		جوانب الشبايك	م	٢	٤.٠٠	٢.٠	٠.٢٠	١.٦٠			
		خصم ابواب	م	٢	١.٢٠	١.٠	٢.٢٠	٢.٦٤			
		خصم شبايك	م	٢	١.٠٠	٢.٠	١.٠٠	٢.٠٠			
		الاجمالى						٤٢.٤٨	٤.٦٤	٣٧.٨٤	
		غرفة الغاز									
			م	٢	٣.٤٠	٢.٠	٢.٨٠	١٩.٠٤			
			م	٢	٢.٩٠	٢.٠	٢.٨٠	١٦.٢٤			
		جوانب الشبايك	م	٢	٤.٠٠	١.٠	٠.٢٠	٠.٨٠			
		خصم ابواب	م	٢	١.٠٠	١.٠	٢.٢٠	٢.٢٠			
		خصم شبايك	م	٢	١.٠٠	١.٠	١.٠٠	١.٠٠			
		الاجمالى						٣٦.٠٨	٣.٢٠	٣٢.٨٨	
		اجمالى مدرسة									
		عدد مدارس	م	٢	٢٠١٤.٨٠	٤.٠		٨٠٥٩.٢٠		٢٠١٤.٨٠	
		اجمالى البند								٨٠٥٩.٢٠	
		اجمالى اعمال التكسية للواجهات الخارجية									
		٢م ٨٠٥٩.٢٠									

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي




شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

(Handwritten signature)

مهندس الاشراف
م. يوسف الفكي



مهندس الم قابل

م احمد زیدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٢٤	١/٢٢	طبقة عازلة للرطوبة سمك ٤ مم من طبقتين لحمامات الادوار العلوية							
		دورة مياه طلاب	م ^٢	٢	٦.٠٠	١.٨٠	١.٠٠	١٠.٨٠	
			م ^٢	٢	٢.٠٠	١.٦٠	١.٣٠	٤.١٦	
			م ^٢	٢	٢.٠٠	٤.٦٠	١.٨٠	١٦.٥٦	
		دورة مياه معلمين	م ^٢	٢	٤.٠٠	١.٦٠	١.٢٠	٧.٦٨	
			م ^٢	٢	٢.٠٠	٣.٠٠	١.٨٠	١٠.٨٠	
		دورة مياه مكتب	م ^٢	٢	٢.٠٠	٢.٠٠	١.٥٠	٦.٠٠	
		بوفية	م ^٢	٢	٢.٠٠	٢.٣٠	٢.٢٠	١٠.١٢	
		برادة	م ^٢	٢	٢.٠٠	١.٦٠	٢.٢٠	٧.٠٤	
		اجمالي مدرسة							٧٣.١٦
		عدد ٤ مدارس	م ^٢	٢	٤.٠٠			٢٩٢.٦٤	
		الصالة							
		الحمام	م ^٢	٢	٢	١.٣٠	١.٠٠	٢.٦٠	
			م ^٢	٢	١	١.٩٠	٣.٧٠	٧.٠٣	
			م ^٢	٢	١	٠.٩٠	٠.٢٠	٠.١٨	
			م ^٢	٢	١	٢.٠٠	١.٢٠	٢.٤٠	
		اجمالي البند							٣٠٤.٨٥
		اجمالي طبقة عازلة للرطوبة سمك ٤ مم من طبقتين لحمامات الادوار العلوية						٣٠٤.٨٥	٢ م

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مشروع إنشاء الجزيرة للمقاولات
مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر
مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان
					طول	عرض	ارتفاع	
اجمالى	خصم	جزئى						
طبقة عازلة للحرارة رأسية بين طبقات الحوائط الخارجية								
٣٠	٧/٢٢	اولا :- مبنى المدرسة						
١- الدور الارضى مبائى خارجية								

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم
٣٠	٧/٢٢	طبقة عازلة للحرارة رأسية بين طبقات الحوائط الخارجية							
		٣- الدور الثانى علوى مباني خارجية							
		محور ١ & ١٥	م	٢	٦.٥٠	٢.٧٢	٢.٧٢	٣٥.٣٦	
			م	٢	٦.٤٥	٢.٧٢	٢.٧٢	٣٥.٠٩	
			م	٢	٤.٧٥	٢.٧٢	٢.٧٢	٢٥.٨٤	
		محور أ	م	٢	٥.٠٠	٢.٧٢	٢.٧٢	٢٧.٢٠	
		محور ب	م	٢	٤.٧٠	٢.٧٢	٢.٧٢	١٢.٧٨	
			م	٢	٣.٥٠	٢.٧٢	٢.٧٢	٩.٥٢	
			م	٢	٣.٠٠	٢.٧٢	٢.٧٢	١٦.٣٢	
			م	٢	٤.١٥	٢.٧٢	٢.٧٢	١١.٢٩	
			م	٢	٤.٥٥	٢.٧٢	٢.٧٢	١٢.٣٨	
		محور ذ	م	٢	٣٢.٤٠	٢.٧٢	٢.٧٢	٨٨.١٣	
		خصم شبابيك	م	٢	٣١.٠	١.٤٠	١.٦٠	٦٩.٤٤	
			م	٢	٤.٠	٠.٨٥	١.٦٠	٥.٤٤	
		الاجمالى						٢٧٣.٩٠	١٩٩.٠٢
		٤- بيت الدرج	م	٢	٣.٠٠	٢.٧٥	٢.٧٥	٨.٢٥	
		خصم شبابيك	م	٢	٠.٨٥	١.٦٠	١.٦٠	٢.٧٢	
		الاجمالى						٨.٢٥	٥.٥٣

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زيدان

مهندس الاشراف

م يوسف الفكي



م احمد زیدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٣٢	٤/٢٣	دهانات بلاستيكية للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي							
		مبنى المدرسة							
		١- الدور الأرضي							
		فصل دراسي	م٢	٦٠	٧٠٠	٢٠	٢٠	١٢١.٨٠	
			م٢	٦٠	٥٠٠	٢٠	٢٠	٨٧.٠٠	
		خصم ب ٥	م٢	٣٠	١٠٠	٢٠	٢٠		٦.٦٠
		خصم ش ١	م٢	١٠٠	١٠٠	٢٠	٢٠		١٢.٠٠
		خصم ش ٥	م٢	١٠	٢٠٥	٢٠	٢٠		٢.٥٠
		خصم ش ٦	م٢	١٠	٢٠٠	٢٠	٢٠		٢.٠٠
		مستودع	م٢	٢٠	٥٠٠	٢٠	٢٠	٢٩.٠٠	
			م٢	٢٠	١٠٦٠	٢٠	٢٠	٩.٢٨	
		خصم ب ٥	م٢	١٠	١٠٠	٢٠	٢٠	٢.٢٠	
		المدخل	م٢	٢٠	٢٠٧	٢٠	٢٠	١٥.٦٦	
			م٢	١٠	٤٠٠	٢٠	٢٠	١١.٦٠	
		خصم ب ١	م٢	١٠	٢٠٤	٢٠	٢٠	٥.٢٨	
		غرفة المدير	م٢	٢٠	٥٠٣	٢٠	٢٠	٣٠.٧٤	
			م٢	٢٠	٥٠٠	٢٠	٢٠	٢٩.٠٠	
			م٢	٢٠	٢٠٢	٢٠	٢٠	١٢.٧٦	
			م٢	٢٠	١٠٥	٢٠	٢٠	٨.٧٠	
		ش ٦	م٢	١٠	٢٠٠	٢٠	٢٠		٢.٠٠
		ب ٥	م٢	١٠	١٠٠	٢٠	٢٠		٢.٢٠
		ب ٤	م٢	١٠	٠.٨٠	٢٠	٢٠		١.٧٦
		ش ١	م٢	٢٠	١٠٠	٢٠	٢٠		٢.٤٠
			م٢	٢٠	١٠٢	٢٠	٢٠	٥.٢٨	
		غرفة معلمين	م٢	٢٠	٤.٦٥	٢٠	٢٠	٢٦.٩٧	
			م٢	٢٠	٥٠٠	٢٠	٢٠	٢٩.٠٠	
		ب ٥	م٢	١٠	١٠٠	٢٠	٢٠	٢.٢٠	
		ش ١	م٢	٢٠	١٠٠	٢٠	٢٠	٢.٤٠	
		غرفة اللوحات	م٢	٢٠	٢.١٥	٢٠	٢٠	١٢.٤٧	
			م٢	٢٠	٥٠٠	٢٠	٢٠	٢٩.٠٠	
		ب ٢	م٢	١٠	٢٠٠	٢٠	٢٠	٤.٤٠	
		ش ١	م٢	١٠	١٠٠	٢٠	٢٠	١.٢٠	
		طرقه	م٢	٢٠	٣.٨٠	٢٠	٢٠	٢٢.٠٤	
			م٢	٢٠	١.٨٠	٢٠	٢٠	١٠.٤٤	
		ب ٥	م٢	١٠	١٠٠	٢٠	٢٠	٢.٢٠	
		ب ٦	م٢	٢٠	٠.٩٠	٢٠	٢٠	٣.٩٦	
		منخل	م٢	٢٠	١.٢٠	٢٠	٢٠	٥.٢٨	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الإشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول
م احمد زيدان

Handwritten signature of the contractor.

م	رمز الموصوفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٣٢	٤/٢٣	دهانات بلاستيكية للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي							
		مصادر التعليم	م	٢	٨.٠٠	٢.٩٠	٢.٩٠	٤٦.٤٠	
		مكتبة	م	٢	٧.٠٠	٢.٩٠	٢.٩٠	٤٠.٦٠	
		ب	م	٢	٨.٠٠	٢.٩٠	٢.٩٠	٤٦.٤٠	
		ب	م	٢	٣.٦٠	٢.٩٠	٢.٩٠	٢٠.٨٨	
		ب	م	٢	١.٠٠	٢.٢٠	٢.٢٠	٢.٢٠	
		ب	م	٢	٢.٠٠	٢.٢٠	٢.٢٠	٤.٤٠	
		ش	م	٢	٢.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	٤.٠٠	
		ش	م	٢	١.٠٠	١.٢٠	١.٢٠	٤.٨٠	
		السلم	م	٢	٢.٢٠	٢.٩٠	٢.٩٠	١٩.١٤	
			م	٢	١.٤٠	٢.٩٠	٢.٩٠	٤.٠٦	
		البهر	م	٢	٢٦.٠٠	٢.٩٠	٢.٩٠	١٥٠.٨٠	
			م	٢	٧.٠٠	٢.٩٠	٢.٩٠	٤٠.٦٠	
			م	٢	٣.٤٠	٢.٩٠	٢.٩٠	٩.٨٦	
		عمود دائري	م	٢	١.٨٨	٢.٩٠	٢.٩٠	٥.٤٥	
		خصم							
		فتحة	م	٢	٣.٠٠	٢.٩٠	٢.٩٠	١٧.٤٠	
		فتحة	م	٢	٢.٢٠	٢.٩٠	٢.٩٠	٦.٣٨	
		ب	م	٢	٢.٤٠	٢.٢٠	٢.٢٠	٥.٢٨	
		ب	م	٢	٢.٠٠	٢.٢٠	٢.٢٠	٨.٨٠	
		ش	م	٢	٢.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	٨.٠٠	
		ش	م	٢	٢.٥٠	١.٠٠	١.٠٠	٢.٥٠	
		ش	م	٢	٣.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	٣.٠٠	
		ش	م	٢	١.٠٠	١.٢٠	١.٢٠	١.٢٠	
		ب	م	٢	١.٠٠	٢.٢٠	٢.٢٠	١٧.٦٠	
		فتحة	م	٢	١.٤٠	٢.٢٠	٢.٢٠	٣.٠٨	
		جوانب الشبابيك							
		ش	م	٢	٤.٤٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٠.٨٨	
		ش	م	٢	٨.٠٠	٠.٢٠	٠.٢٠	١.٦٠	
		ش	م	٢	٧.٠٠	٠.٢٠	٠.٢٠	١.٤٠	
		ش	م	٢	٦.٠٠	٠.٢٠	٠.٢٠	٤.٨٠	
		مدخل	م	٢	٧.٢٠	٠.٢٠	٠.٢٠	١.٤٤	
		الاجمالي						٨٧٩.٧٧	٧٢٥.٢٧
								١٥٤.٥٠	

مهندس الإشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
٣٢	٤/٢٣	دهانات بلاستيكية للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلى								
		مبنى المدرسة								
		٢- الدور الاول علوى								
		فصل دراسى	م٢	٨.٠	٧.٠٠	٢.٩٠	١٦٢.٤٠			
			م٢	١٠.٠	٥.٠٠	٢.٩٠	١٤٥.٠٠			
			م٢	٢.٠	٧.٢٠	٢.٩٠	٤١.٧٦			
		خصم ب ٥	م٢	٥.٠	١.٠٠	٢.٢٠		١١.٠٠		
		خصم ش ١	م٢	١٥.٠	١.٠٠	١.٢٠		١٨.٠٠		
		خصم ش ٥	م٢	١.٠	٢.٥٠	١.٠٠		٢.٥٠		
		خصم ش ٦	م٢	١.٠	٢.٠٠	١.٠٠		٢.٠٠		
		خصم ش ٧	م٢	١.٠	٤.٠٠	١.٠٠		٤.٠٠		
		المرشد	م٢	٢.٠	٥.٠٠	٢.٩٠	٢٩.٠٠			
			م٢	٢.٠	٣.٠٠	٢.٩٠	١٧.٤٠			
		ب ٥	م٢	١.٠	١.٠٠	٢.٢٠		٢.٢٠		
		خصم ش ١	م٢	١.٠	١.٠٠	١.٢٠		١.٢٠		
		معمل الحاسب	م٢	٢.٠	١١.٤٠	٢.٩٠	٦٦.١٢			
			م٢	٢.٠	٥.٠٠	٢.٩٠	٢٩.٠٠			
		ب ٣	م٢	١.٠	٢.٠٠	٢.٢٠		٤.٤٠		
		خصم ش ١	م٢	٥.٠	١.٠٠	١.٢٠		٦.٠٠		
		غرفة الوكيل	م٢	٢.٠	٥.٣٠	٢.٩٠	٣٠.٧٤			
			م٢	٢.٠	٥.٠٠	٢.٩٠	٢٩.٠٠			
			م٢	٢.٠	٢.٢٠	٢.٩٠	١٢.٧٦			
			م٢	٢.٠	١.٥٠	٢.٩٠	٨.٧٠			
		ش ٦	م٢	١.٠	٢.٠٠	١.٠٠		٢.٠٠		
		ب ٥	م٢	١.٠	١.٠٠	٢.٢٠		٢.٢٠		
		ب ٤	م٢	١.٠	٠.٨٠	٢.٢٠		١.٧٦		
		ش ١	م٢	٢.٠	١.٠٠	١.٢٠		٢.٤٠		
		مدخل	م٢	٢.٠	١.٢٠	٢.٢٠		٥.٢٨		
		غرفة معلمين	م٢	٢.٠	٧.٠٠	٢.٩٠	٤٠.٦٠			
			م٢	٢.٠	٥.٠٠	٢.٩٠	٢٩.٠٠			
		ب ٥	م٢	١.٠	١.٠٠	٢.٢٠		٢.٢٠		
		ش ١	م٢	٣.٠	١.٠٠	١.٢٠		٣.٦٠		
		طرقه	م٢	٢.٠	٣.٨٠	٢.٩٠	٢٢.٠٤			
			م٢	٢.٠	١.٨٠	٢.٩٠	١٠.٤٤			
		ب ٥	م٢	١.٠	١.٠٠	٢.٢٠		٢.٢٠		
		ب ٦	م٢	٢.٠	٠.٩٠	٢.٢٠		٣.٩٦		
		مدخل	م٢	٢.٠	١.٢٠	٢.٢٠		٥.٢٨		
		تربية فنية	م٢	٢.٠	٨.٠٠	٢.٩٠	٤٦.٤٠			
			م٢	٢.٠	٥.٣٠	٢.٩٠	٣٠.٧٤			
		انشطة	م٢	٢.٠	٨.٠٠	٢.٩٠	٤٦.٤٠			
			م٢	٢.٠	٥.٣٠	٢.٩٠	٣٠.٧٤			
		ب ٥	م٢	٢.٠	١.٠٠	٢.٢٠		٤.٤٠		
		ش ٦	م٢	٢.٠	٢.٠٠	١.٠٠		٤.٠٠		
		ش ١	م٢	٤.٠	١.٠٠	١.٢٠		٤.٨٠		
		السلم	م٢	٣.٠	٢.٢٠	٢.٩٠	١٩.١٤			
		السلم	م٢	١.٠	١.٤٠	٢.٩٠	٤.٠٦			

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الماقل
م احمد زيدان
١٤٤١

[illegible]

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي السدواس
مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٣٢	٤/٢٣	دهانات بلاستيكية للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي							
		مبنى المدرسة							
		٣- الدور الثاني علوي							
		فصل دراسي	٢م	١٢.٠	٧.٠٠		٢.٩٠	٢٤٣.٦٠	
			٢م	١٤.٠	٥.٠٠		٢.٩٠	٢٠٣.٠٠	
			٢م	٢.٠	٧.٤٠		٢.٩٠	٤٢.٩٢	
		خصم ب ٥	٢م	٧.٠	١.٠٠		٢.٢٠		١٥.٤٠
		خصم ش ١	٢م	٢١.٠	١.٠٠		١.٢٠		٢٥.٢٠
		خصم ش ٥	٢م	١.٠	٢.٥٠		١.٠٠		٢.٥٠
		خصم ش ٧	٢م	٣.٠	٣.٠٠		١.٠٠		٩.٠٠
		مكتب	٢م	٢.٠	٥.٣٠		٢.٩٠	٣٠.٧٤	
			٢م	٢.٠	٥.٠٠		٢.٩٠	٢٩.٠٠	
			٢م	٢.٠	٢.٢٠		٢.٩٠	١٢.٧٦	
			٢م	٢.٠	١.٥٠		٢.٩٠	٨.٧٠	
		ش ٦	٢م	١.٠	٢.٠٠		١.٠٠		٢.٠٠
		ب ٥	٢م	١.٠	١.٠٠		٢.٢٠		٢.٢٠
		ب ٤	٢م	١.٠	٠.٨٠		٢.٢٠		١.٧٦
		ش ١	٢م	٢.٠	١.٠٠		١.٢٠		٢.٤٠
		مدخل	٢م	٢.٠	١.٢٠		٢.٢٠		٥.٢٨
		غرفة معلمين	٢م	٢.٠	٧.٠٠		٢.٩٠	٤٠.٦٠	
			٢م	٢.٠	٥.٠٠		٢.٩٠	٢٩.٠٠	
		ب ٥	٢م	١.٠	١.٠٠		٢.٢٠		٢.٢٠
		ش ١	٢م	٣.٠	١.٠٠		١.٢٠		٣.٦٠
		طريق	٢م	٢.٠	٣.٨٠		٢.٩٠	٢٢.٠٤	
			٢م	٢.٠	١.٨٠		٢.٩٠	١٠.٤٤	
		ب ٥	٢م	١.٠	١.٠٠		٢.٢٠		٢.٢٠
		ب ٦	٢م	٢.٠	٠.٩٠		٢.٢٠		٣.٩٦
		فتحة	٢م	٢.٠	١.٢٠		٢.٢٠		٥.٢٨
		قاعة	٢م	٢.٠	٨.٠٠		٢.٩٠	٤٦.٤٠	
			٢م	٢.٠	١٠.٨٠		٢.٩٠	٦٢.٦٤	
		ب ٥	٢م	٢.٠	١.٠٠		٢.٢٠		٤.٤٠
		ش ٥	٢م	٢.٠	٢.٥٠		١.٠٠		٥.٠٠
		ش ١	٢م	٤.٠	١.٠٠		١.٢٠		٤.٨٠
		السلم	٢م	٤.٠	٢.٢٠		٢.٩٠	٢٥.٥٢	
		البهو	٢م	٢.٠	٢٦.٠٠		٢.٩٠	١٥٠.٨٠	
			٢م	٢.٠	٧.٠٠		٢.٩٠	٤٠.٦٠	
			٢م	١.٠	٣.٤٠		٢.٩٠	٩.٨٦	
		عمود دائري	٢م	١.٠	١.٨٨		٢.٩٠	٥.٤٥	
		خصم							
		فتحة	٢م	٢.٠	٣.٠٠		٢.٩٠		١٧.٤٠
		فتحة	٢م	١.٠	٢.٢٠		٢.٩٠		٦.٣٨
		ش ٧	٢م	٣.٠	٤.٠٠		١.٠٠		١٢.٠٠

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الإشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٢٢	٤/٢٣	دهانات بلاستيكية للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي							
		ش ٥	م ^٢	٣.٠	٢.٥٠	٠.٧٠		٥.٢٥	
		ش ٦	م ^٢	١.٠	٢.٠٠	٠.٧٠		١.٤٠	
		ب ٥	م ^٢	١١.٠	١.٠٠	١.٠٠		١١.٠٠	
		مداخل	م ^٢	١.٠	١.٤٠	٢.٢٠		٣.٠٨	
		الفناء	م ^٢	٤.٠	٧.٤٠	٢.٦٠		٧٦.٩٦	
			م ^٢	٤.٠	١.٩٠	٢.٦٠		١٩.٧٦	
		جوانب الشبابيك							
		ش ٥	م ^٢	٣.٠	٧.٠٠	٠.١٥		٣.١٥	
		ش ٦	م ^٢	١.٠	٦.٠٠	٠.١٥		٠.٩٠	
		ش ٧	م ^٢	٣.٠	٨.٠٠	٠.١٥		٣.٦٠	
		مدخل	م ^٢	١.٠	٧.٢٠	٠.٢٠		١.٤٤	
		الاجمالي						١١١٩.٨٨	٩٦٦.١٩
		٣- السطح							
		الفناء من الداخل	م ^٢	٤.٠	٧.١٠	١.٢٠		٣٤.٠٨	
			م ^٢	٤.٠	١.٧٠	١.٢٠		٨.١٦	
		٤- السلم	م ^٢	٢.٠	٥.٠٠	١٢.٩٤		١٢٩.٤٠	
			م ^٢	١.٠	٣.٠٠	١٢.٩٤		٣٨.٨٢	
			م ^٢	٢.٠	٥.٠٠	٩.٩٤		٩٩.٤٠	
			م ^٢	١.٠	٣.٠٠	٩.٩٤		٢٩.٨٢	
			م ^٢	١.٠	٣.٠٠	٢.٩٠		٨.٧٠	
			م ^٢	٥.٠	١.٤٠	٣.٠٠		٢١.٠٠	
			م ^٢	١٠.٠	١.٤٠	٣.٦٩		٥١.٦٦	
			م ^٢	١.٠	٧.٢٠	٣.٠٠		٢١.٦٠	
			م ^٢	١٠.٠	٣.٨٩	٢.٥٥		٩٩.٢٠	
			م ^٢	٢.٠	١.٢٥	٢.٥٥		٦.٣٨	
		خصم							
		ش ٤	م ^٢	١٠.٠	٠.٤٥	١.٢٠		٥.٤٠	
		ب ٢	م ^٢	٢.٠	٢.٠٠	٢.٢٠		٨.٨٠	
		ب ١	م ^٢	٢.٠	١.٠٠	٢.٢٠		٤.٤٠	
		الاجمالي						٥٤٨.٢١	٥٢٩.٦١

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر
مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٣٢	٤/٢٣	دهانات بلاستيكية للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي							
		غرفة الحارس	م ^٢	١.٠	٤.٠٠		٢.٩٠	١١.٦٠	
			م ^٢	١.٠	٣.٣٠		٢.٩٠	٩.٥٧	
			م ^٢	١.٠	٦.٥٠		٢.٩٠	١٨.٨٥	
		ب ٢	م ^٢	١.٠	١.٠٠		٢.٢٠	٢.٢٠	
		مدخل	م ^٢	١.٠	١.١٠		٢.٢٠	٢.٤٢	
		ش	م ^٢	١.٠	٣.٠٠		١.٠٠	٣.٠٠	
		جوانب مدخل	م ^٢	١.٠	٦.٦٠		٠.٢٠	١.٣٢	
		الاجمالي						٤١.٣٤	٣٣.٧٢
		غرفة الكهـ ماء	م ^٢	٤.٠	٥.٠٠		٣.٥٠	٧٠.٠٠	
			م ^٢	٢.٠	٣.٥٠		٣.٥٠	٢٤.٥٠	
				٢.٠	٤.٠٠		٣.٥٠	٢٨.٠٠	
		ب	م ^٢	١.٠	٢.٢٠		٣.٣٠	٧.٢٦	
		ب	م ^٢	٢.٠	١.٢٠		٣.٣٠	٧.٩٢	
		ش	م ^٢	٢.٠	٢.٤٠		١.٠٠	٤.٨٠	
		الاجمالي						١٢٢.٥٠	١٠٢.٥٢
		غرفة المضخات	م ^٢	٢.٠	٤.٠٠		٢.٨٠	٢٢.٤٠	
			م ^٢	٢.٠	٢.٥٠		٢.٨٠	١٤.٠٠	
		ب	م ^٢	١.٠	١.٢٠		٢.٢٠	٢.٦٤	
		ش	م ^٢	٢.٠	١.٠٠		١.٠٠	٢.٠٠	
		الاجمالي						٣٦.٤٠	٣١.٧٦
		غرفة الغاز	م ^٢	٢.٠	٣.٠٠		٢.٨٠	١٦.٨٠	
			م ^٢	٢.٠	٢.٥٠		٢.٨٠	١٤.٠٠	
		ب	م ^٢	١.٠	١.٠٠		٢.٢٠	٢.٢٠	
		ش	م ^٢	١.٠	١.٠٠		١.٠٠	١.٠٠	
		الاجمالي						٣٠.٨٠	٢٧.٦٠

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المكاو

م احمد زيدان

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٣٢	٤/٢٣	دهانات بلاستيكية للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي							
		المقصف	م٢	٢.٠	٥.٤٠	٢.٩٠		٣١.٣٢	
		المستودع	م٢	٢.٠	٣.٣٠	٢.٩٠		١٩.١٤	
		خصم ب١	م٢	١.٠	١.٠٠	٢.٢٠		٢.٢٠	
		خصم ش ١	م٢	١.٠	١.٠٠	١.٢٠		١.٢٠	
		الاجمالي						٥٠.٤٦	٤٧.٠٦
		اجمالي مدرسة							٣٤٦٥.٨٧
		عدد ٤ مدارس	م٢	٤.٠	٣٤٦٥.٨٧			١٣٨٦٣.٤٦	
		اجمالي البند							١٣٨٦٣.٤٦
		اجمالي دهانات بلاستيكية للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي						١٣٨٦٣.٤٦	٢م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
شروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
٣٣	٤/٢٣	دهانات بلاستيكية للأسقف الداخلية								
		غرفة الحارس	٢م	١.٠	٤.٠٠	٣.٣٠	١٣.٢٠			
		-	٢م	١.٠	١.٩٠	١.٣٠	٢.٤٧			
			٢م	١.٠	١.٩٠	١.٣٠	٢.٤٧			
		خصم	٢م	٠.٥	١.٧٠	١.٧٠	١.٤٥			
		الاجمالى					١٨.١٤	١.٤٥	١٦.٧٠	
		المقصف								
		مقصف	٢م	١.٠	٧.٢٠	٥.٤٠	٣٨.٨٨			
		خصم	٢م	٠.٥	٢.٥٠	٢.٥٠	٣.١٣			
		مستودع	٢م	١.٠	٣.٣٠	٥.٤٠	١٧.٨٢			
		حمام	٢م	١.٠	٥.٢٠	٣.٣٠	١٧.١٦			
		الاجمالى					٧٣.٨٦	٣.١٣	٧٠.٧٤	
		غرفة الكهرباء								
			٢م	١.٠	٥.٠٠	٤.٠٠	٢٠.٠٠			
			٢م	١.٠	٥.٠٠	٣.٥٠	١٧.٥٠			
		الاجمالى							٣٧.٥٠	
		اجمالى مدرسة							١٢٤.٩٣	
		عدد ٤ مدارس	٢م	٤.٠	١٢٤.٩٣		٤٩٩.٧٢			
		اجمالى البند							٤٩٩.٧٢	
		اجمالى دهانات بلاستيكية للأسقف الداخلية							٢م	٤٩٩.٧٢

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الإشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول

م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٣٤	١/٢/٢٦	شبابيك ألومنيوم شفاف سيكوريث							
		اولا :- مبنى المدرسة							
		١- الدور الارضى							
		ش ٢	م	٢	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	
		ش ٤	م	٢	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	٣.٠٠	
		ش ٥	م	٢	١.٠٠	١.٠٠	٢.٥٠	٢.٥٠	
		ش ٦	م	٢	١.٠٠	١.٠٠	٢.٠٠	٨.٠٠	
		ش ١٠	م	٢	١.٠٠	١.٠٠	٠.٦٠	٠.٦٠	
		٢- الدور الاول علوى							
		ش ١	م	٢	٢.٠٠	١.٢٠	١.٠٠	٢.٤٠	
		ش ٥	م	٢	١.٠٠	١.٠٠	٢.٥٠	٢.٥٠	
		ش ٦	م	٢	١.٠٠	١.٠٠	٢.٠٠	٨.٠٠	
		ش ٧	م	٢	١.٠٠	١.٠٠	٤.٠٠	٤.٠٠	
		٣- الدور الثانى علوى							
		ش ٥	م	٢	٣.٠٠	١.٠٠	٢.٥٠	٧.٥٠	
		ش ٦	م	٢	١.٠٠	١.٠٠	٢.٠٠	٢.٠٠	
		ش ٧	م	٢	٣.٠٠	١.٠٠	٤.٠٠	١٢.٠٠	
		اجمالي مدرسة							٥٣.٥٠
		عدد ٤ مدارس	م	٢	٤.٠	٥٣.٥٠		٢١٤.٠٠	
		اجمالي البند							٢١٤.٠٠
		شبابيك ألومنيوم شفاف سيكوريث						٢١٤.٠٠	٢ م

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيان

مركز بناء الجزيرة للمقاولات
شروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زیدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٣٦	٣/٢٦	شبابيك ألومنيوم ذو زجاج مزدوج مثليج							
		اولا :- مبنى المدرسة							
		١- الدور الارضي							
		ش ١	م٢	٢٨.٠	١.٠٠		١.٢٠	٣٣.٦٠	
		ش ٣	م٢	٨.٠	٠.٦٠		١.٠٠	٤.٨٠	
		٢- الدور الاول علوى							
		ش ١	م٢	٣١.٠	١.٠٠		١.٢٠	٣٧.٢٠	
		ش ٣	م٢	٨.٠	٠.٦٠		١.٠٠	٤.٨٠	
		ش ٨	م٢	٤.٠	٠.٤٥		١.٢٠	٢.١٦	
		٣- الدور الثاني علوى							
		ش ١	م٢	٣١.٠	١.٠٠		١.٢٠	٣٧.٢٠	
		ش ٣	م٢	٨.٠	٠.٦٠		١.٠٠	٤.٨٠	
		ش ٨	م٢	٤.٠	٠.٤٥		١.٢٠	٢.١٦	
		٤- دور السطح							
		ش ٨	م٢	٢.٠	٠.٤٥		١.٢٠	١.٠٨	
		الاجمالي							١٢٧.٨٠
		غرفة الحارس							
		ش	م٢	١.٠	٣.٠٠		١.٠٠	٣.٠٠	
		ش	م٢	٢.٠	٠.٦٠		٠.٦٠	٠.٧٢	
		الاجمالي							٣.٧٢
		المقصف							
		ش	م٢	١.٠	٢.٨٠		١.٢٠	٣.٣٦	
		ش	م٢	١.٠	٢.٢٠		١.٢٠	٢.٦٤	
		ش	م٢	٣.٠	٠.٦٠		٠.٦٠	١.٠٨	
		ش	م٢	١.٠	١.٠٠		١.٢٠	١.٢٠	
		الاجمالي							٨.٢٨
		اجمالي مدرسة							١٣٩.٨٠
		عدد ٤ مدارس	م٢	٤.٠	١٣٩.٨٠			٥٥٩.٢٠	
		اجمالي البند							٥٥٩.٢٠
		شبابيك ألومنيوم ذو زجاج مزدوج مثليج						٥٥٩.٢٠	٢م

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المشاور
م احمد زيطان وادي الدواسر
شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مجمع النويعة التعليمي

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٣٩	١/٢٧	توريد وتركيب مصبغات حديدية							
		اولا :- مبنى المدرسة							
		ش ١	٢م	٢٨.٠	١.٠٠		١.٢٠	٣٣.٦٠	
		الاجمالي							٣٣.٦٠
		ثالثا :- غرفة الحارس							
		ش	٢م	١.٠	٣.٠٠		١.٠٠	٣.٠٠	
		ش	٢م	٢.٠	٠.٦٠		٠.٦٠	٠.٧٢	
		الاجمالي							٣.٧٢
		رابعا :- المقصف							
		ش	٢م	١.٠	٢.٨٠		١.٠٠	٢.٨٠	
		ش	٢م	١.٠	٢.٢٠		١.٠٠	٢.٢٠	
		ش	٢م	٣.٠	٠.٦٠		٠.٦٠	١.٠٨	
		ش	٢م	١.٠	١.٠٠		١.٢٠	١.٢٠	
		الاجمالي							٧.٢٨
		اجمالي مدرسة							٤٤.٦٠
		عدد ٤ مدارس	٢م	٤.٠		٤٤.٦٠		١٧٨.٤٠	
		اجمالي البند							١٧٨.٤٠
		توريد وتركيب مصبغات حديدية						١٧٨.٤٠	٢م

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زيدان

هـ

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٤١	٦/٢٧	ابواب معدنية جوفاء							
		اولا :- مبنى المدرسة							
		ب ١	٢م	١.٠	٢.٤٠		٢.٢٠	٥.٢٨	
		ب ٣	٢م	٦.٠	٢.٠٠		٢.٢٠	٢٦.٤٠	
		ب ٥	٢م	٣٥.٠	١.٠٠		٢.٢٠	٧٧.٠٠	
		ب ٦	٢م	٦.٠	٠.٩٠		٢.٢٠	١١.٨٨	
		ب ٧	٢م	١.٠	١.٠٠		٢.٢٠	٢.٢٠	
		ب ٨	٢م	٢٠.٠	٠.٨٠		٢.٢٠	٣٥.٢٠	
		ابواب المناور	٢م	٢.٠	٠.٦٠		١.٦٠	١.٩٢	
		الاجمالي							١٥٩.٨٨
		ثالثا :- غرفة الحارس							
		ب ٥	٢م	١.٠	١.٠٠		٢.٢٠	٢.٢٠	
		ب ٨	٢م	١.٠	٠.٨٠		٢.٢٠	١.٧٦	
		الاجمالي							٣.٩٦
		رابعا :- المقصف							
		ب ٥	٢م	٣.٠	١.٠٠		٢.٢٠	٦.٦٠	
		ب ٧	٢م	١.٠	١.٠٠		٢.٢٠	٢.٢٠	
		ب ٨	٢م	٣.٠	٠.٨٠		٢.٢٠	٥.٢٨	
		الاجمالي							١٤.٠٨
		اجمالي مدرسة							١٧٧.٩٢
		عدد ٤ مدارس	٢م	٤.٠	١٧٧.٩٢			٧١١.٦٨	
		اجمالي البند							٧١١.٦٨
		ابواب معدنية جوفاء						٧١١.٦٨	٢م

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

هـ

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٤٢	٨/٢٧	باب حديد وتجليد صاج							
		غرفة الكهرباء	٢م	١.٠	٢.٢٠		٣.٢٠	٧.٠٤	
			٢م	٢.٠	١.٢٠		٣.٢٠	٧.٦٨	
		اجمالي مدرسة							١٤.٧٢
		عدد ٤ مدارس	٢م	٤.٠		١٤.٧٢		٥٨.٨٨	
		اجمالي البند							٥٨.٨٨
		باب حديد وتجليد صاج						٥٨.٨٨	٢م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زيدان

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



[illegible]

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي السدواس
مهندس المقاول

مهندس المقاول

م احمد زیدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٤٤	١/١١/٢٧	زاوية حديد مقاس (٥٥٠*٥٠٠ مم) لزوم جوانب مجارى الكابلات							
		غرفة الكهرباء الخارجية	م . ط	٢.٠	٤.٣٠			٨.٦٠	
			م . ط	٢.٠	١.٤٣			٢.٨٦	
			م . ط	٢.٠	٣.٥٠			٧.٠٠	
			م . ط	٢.٠	٠.٧٣			١.٤٦	
			م . ط	٢.٠	٥.٠٠			١٠.٠٠	
			م . ط	٢.٠	٠.٧٠			١.٤٠	
			م . ط	٢.٠	٣.١٠			٦.٢٠	
		غرفة اللوحات	م . ط	٤.٠	١.٦٠			٦.٤٠	
			م . ط	٦.٠	٠.٧٠			٤.٢٠	
		اجمالي مدرسة							٤٨.١٢
		عدد ٤ مدارس	م . ط	٤.٠		٤٨.١٢		١٩٢.٤٨	
		اجمالي البند							١٩٢.٤٨
		زاوية حديد مقاس (٥٥٠*٥٠٠ مم) لزوم جوانب مجارى الكابلات						١٩٢.٤٨	م . ط

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



[illegible]

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م احمد زیدان

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



[illegible]

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

شركة ببناء الجزيرة
مشروع مجمع الفنادق المتكامل
وادي السد

مهندس المقاول

م احمد زیدان

م احمد زیدان

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي السدواس

مهندس المقاول
م احمد زيدان

[illegible]

مهندس الإشراف
م يوسف الفكي

شركة ببناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي المسار

مهندس المقاول
م احمد زبدان

[illegible]

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول
م احمد زيدان

شركة بناء الجزيرة التعليمية
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم
٥١	١٤/٢٨	اسقف مستعارة لدورات المياه							
		حمام الطلبة	٢م	١.٠	٣.٢٠	٣.٥٠		١١.٢٠	-
			٢م	١.٠	١.٣٠	٤.٢٠		٥.٤٦	
			٢م	٢.٠	٤.٦٠	٣.٥٠		٣٢.٢٠	
		حمام المعلمين	٢م	٣.٠	٣.٥٠	٢.٥٠		٢٦.٢٥	
			٢م	٣.٠	٠.٥٠	١.٨٠		٢.٧٠	
		حمام المدير	٢م	٣.٠	٢.٠٠	١.٥٠		٩.٠٠	
		البوفيه	٢م	٣.٠	٢.٣٠	٢.٢٠		١٥.١٨	
		البرادات	٢م	٣.٠	٢.٢٠	١.٦٠		١٠.٥٦	
		</							

مهندس الإشراف
م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مهندس المقاول
م احمد زيدان
مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

١٦
١٤٤١

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع		
جزئى	خصم	اجمالى							
٥٢	٢١/٢٨	لوحات ارشادية							
		اولا :- مبنى المدرسة							
		١- الدور الارضى	عدد	١٦.٠				١٦.٠٠	
		٢- الدور الاول علوى	عدد	١٥.٠				١٥.٠٠	
		٣- الدور الثانى علوى	عدد	١٥.٠				١٥.٠٠	
		غرفة الحارس	عدد	١.٠				١.٠٠	
		المقصف	عدد	٢.٠				٢.٠٠	
		غرفة الكهرباء	عدد	١.٠				١.٠٠	
		غرفة الغاز	عدد	١.٠				١.٠٠	
		غرفة الطلمبات	عدد	١.٠				١.٠٠	
		اجمالى مدرسة						٥٢.٠٠	
		عدد ٤ مدارس	عدد	٤.٠		٥٢.٠٠		٢٠٨.٠٠	
		اجمالى البند						٢٠٨.٠٠	
			</						

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول
م احمد زيدان
شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول

احمد زیدان

شركة بناء الجزيرة لسمت واولاته
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي السدواس

۱۲۳

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	اجمالي
٥٥	٥٨/٢٨	كوبستة من الاستاتلس ستيل لزوم السلام ودراوى الفناء ومنحدر المعاقين								
		السلام	م . ط	٢.٠	١.٢٠			٢.٤٠		
			م . ط	٢.٠	٤.٣٦			٨.٧٢		
			م . ط	٨.٠	٣.٨٩			٣١.١٢		-
			م . ط	٢.٠	١.٤٠			٢.٨٠		
		سلم المدخل	م . ط	٢.٠	١.٠٠			٢.٠٠		
		سلم الكهرياء داخلي	م . ط	٢.٠	١.٩٠			٣.٨٠		
		منحدر المعاقين	م . ط	٤.٠	٤.٥٠			١٨.٠٠		
			م . ط	٤.٠	٣.٠٠			١٢.٠٠		
		الفناء الداخلى	م . ط	٨.٠	٧.٥٠			٦٠.٠٠		
			م . ط	٨.٠	٢.٠٠			١٦.٠٠		
		اجمالي مدرسة								١٥٦.٨٤
		عدد ٤ مدارس	م . ط	٤.٠	١٥٦.٨٤			٦٢٧.٣٦		
		الصالة السلم	م.ط	٢	٣.٦٠			٧.٢٠		
			م.ط	١	٠.٢٠			٠.٢٠		
			م.ط	١	١.٤٠			١.٤٠		
		منحدر المعاقين	م.ط	٨	٤.٥٠			٣٦.٠٠		
		سلم المدخل	م.ط	٤	٢.٥٠			١٠.٠٠		
			م.ط	٤	١.٣٠			٥.٢٠		
		اجمالي البند								٦٨٧.٣٦
		كوبستة من الاستاتلس ستيل لزوم السلام ودراوى الفناء ومنحدر المعاقين								
								٦٨٧.٣٦	م . ط	

مهندس الإشراف
م يوسف الفكي

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مهندس المقاول مع النويمة التعليمي
م احمد زهران الدواسر

م. يوسف

وزارة الداخلية
إدارة شؤون القبائل
إدارة القبايل بمحافظات وادي الدواسر



وزارة التعليم
Ministry of Education

صحي فوق سطح الارض

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئى	خصم	اجمالى
١	١/١/١/٢	مرحاض شرقى كامل								
									</	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م/ احمد زيدان

م/ يوسف الفكي

مهندس الاشراف

م/ يوسف الفكي

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
٢	٣/١/٢	مرحاض افرنجى كامل								
		حمام المدير	عدد	١				١		
		حمام الوكيل	عدد	١				١		
		حمام المكتب	عدد	١				١		
		حمام المعاقين	عدد	٢				٢		

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م/ احمد زيدان

مهندس الاشراف

م/ يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	اجمالي
٣	٧/١/٢	حوض غسيل ايدي من الرخام الطبيعي								
		حمام الطلبة	عدد	١٢				١٢		
		حمام المعلمين	عدد	٩				٩		
		الحمامات بفناء المدرسة	عدد	٣				٣		
		غرفة الحارس	عدد	١				١		
		حمام المدير	عدد	١				١		
		حمام الوكيل	عدد	١				١		
		حمام المكتب	عدد	١				١		
				الاجمالي					٢٨.٠٠	
٤	١١٢.٠٠	اجمالي ٤ مدارس								
				الاجمالي	=				١١٢.٠٠	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م/ احمد زیدان

[Handwritten signature]

مهندس الاشراف

م/ يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٤	١٢/١/٢	حوض غسيل اواني من الصلب							
		البوقيه	عدد	٣				٣	
		تحضير معمل العلوم	عدد	١				١	
		المقصف	عدد	١				١	
		غرفة الحارس	عدد	١				١	
		الاجمالي							٦.٠٠
		اجمالي ٤ مدارس		٤	٦.٠٠				٢٤.٠٠
		الاجمالي	=					٢٤.٠٠	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م/ احمد زيدان

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	أجمالي
٥	١٤/١/٢	مرآة بللور بلجيكي درجة أولى تركيب فوق المغاسل							
		حمام الطلبة	م ^٢	٣	٣		١	٩	
		حمام المعلمين	م ^٢	٣	٢.٢٥		١	٧	
		الحمامات بفناء المدرسة	م ^٢	١	٢		١	٢	
		غرفة الحارس	م ^٢	١	١		١	١	
		حمام المدير	م ^٢	١	١		١	١	
		حمام الوكيل	م ^٢	١	١		١	١	
		حمام المكتب	م ^٢	١	١		١	١	
		الاجمالي							٢١.٧٥
		اجمالي ٤ مدارس		٤	٢١.٧٥				٨٧.٠٠

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م/ احمد زيدان

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئى	خصم	اجمالى
٦	١٦/١/٢	حمالة ملابس مزدوجة من النحاس								
		حمام الطلبة	عدد	١٢				١٢		
		حمام المعلمين	عدد	٦				٦		
		الحمامات بفناء المدرسة	عدد	٣				٣		
		غرفة الحارس	عدد	١				١		
		الاجمالى							٢٢.٠٠	
		اجمالى ٤ مدارس		٤	٢٢.٠٠				٨٨.٠٠	
			</							

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م / احمد زيدان

مهندس الاشراف
م / يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئى	خصم
٧	١٧/١/٢	حمالة مناشف من الكروم بدورة مياه الادارة							
		حمام المدير	عدد	١				١	
		حمام الوكيل	عدد	١				١	
		حمام المكتب	عدد	١				١	
					</				

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر


مهندس المقاول

م/ احمد زيدان

مجلس التعليم العالي
إدارة شؤون الطلبة
وزارة التعليم
بمحافظة وادي الدواسر

[illegible]

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي السداس
مهندس المقاول

مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

[Handwritten signature]

[illegible]

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



مهندس المقاول

مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

[Handwritten signature]

[illegible]

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر
مهندس المقاول
/ احمد زيدان

مهندس المقاول

م/ احمد زیدان

[Handwritten signature]

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١٢	١/٢/٢	مواسير u.p.v.c قطر خارجي (١.٥ بوصة) جدول ٨٠							
		المدرسة الابتدائي							
		تغذية الصالة	م . ط	١	٧٠.٤٥			٧٠.٤٥	
		قائم التغذية بالمنور	م . ط	١	١٢.٠٤			١٢.٠٤	
		تغذية حمام المعلمين	م . ط	١	١٠.٦			١٠.٦٠	
		تغذية حمام الطلاب	م . ط	١	١٠.٦			١٠.٦٠	
		المدرسة الثانوي							
		تغذية الصالة	م . ط	١	٥٤.٣١			٥٤.٣١	
		قائم التغذية بالمنور	م . ط	١	١٢.٠٤			١٢.٠٤	
		تغذية حمام المعلمين	م . ط	١	١٠.٦			١٠.٦٠	
		تغذية حمام الطلاب	م . ط	١	١٠.٦			١٠.٦٠	
		المدرسة المتوسط							
		تغذية حمام المعلمين	م . ط	١	١٠.٦			١٠.٦٠	
		تغذية حمام الطلاب	م . ط	١	١٠.٦			١٠.٦٠	
		مدرسة التحفيظ							
		تغذية حمام المعلمين	م . ط	١	١٠.٦			١٠.٦٠	
		تغذية حمام الطلاب	م . ط	١	١٠.٦			١٠.٦٠	
		الاجمالي		=				٢٢٣.٠٤	م/ط

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م/ احمد زيدان

(Handwritten signature)

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
١٣	١/٢/٢	مواسير u.p.v.c قطر خارجي (٣٢ مم) فئة ٥							
		المدرسة الابتدائي							
		تغذية حمام الطلاب	م . ط	٣	٣			٩.٠٠	
		تغذية حمام المعلمين	م . ط	٣	٣			٩.٠٠	
		تغذية المقصف	م . ط	١	٣.٩			٣.٩٠	
		المدرسة الثانوي							
		تغذية حمام الطلاب	م . ط	٣	٣			٩.٠٠	
		تغذية حمام المعلمين	م . ط	٣	٣			٩.٠٠	
		تغذية المقصف	م . ط	١	٣.٨			٣.٨٠	
		المدرسة المتوسط							
		تغذية حمام الطلاب	م . ط	٣	٣			٩.٠٠	
		تغذية حمام المعلمين	م . ط	٣	٣			٩.٠٠	
		تغذية المقصف	م . ط	١	٤.٢			٤.٢٠	
		مدرسة التحفيظ							
		تغذية حمام الطلاب	م . ط	٣	٣			٩.٠٠	
		تغذية حمام المعلمين	م . ط	٣	٣			٩.٠٠	
		تغذية المقصف	م . ط	١	٤.٦٥			٤.٦٥	
		الاجمالي		=				٨٨.٥٥	م/ط

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

[illegible]

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي السدواس
مهندس المقاول

مهندس المقاول

م/ احمد زیدان

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر
مهندس المقاول

م/ احمد زیدان

[Handwritten signature]

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



[illegible]

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

[Handwritten signature]

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي

م/ يوسف الفكي



مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

م/ احمد زیدان

منه
م/

[illegible]

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م/ احمد زیدان

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٢١	٢/٢/٢	مواسير u.p.v.c قطر خارجي (٢.٥ بوصة) جدول ٨٠ لشبكة الحريق							
		المدرسة الابتدائي							
		م . ط	١		١١٢.١٥			١١٢.١٥	
		المدرسة الثانوي							
		م . ط	١		١٠٧.٥٩			١٠٧.٥٩	
		المدرسة المتوسط							
		م . ط	١		١٠٣.٥٥			١٠٣.٥٥	
		مدرسة التحفيظ							
		م . ط	١		٩٧.٥٠			٩٧.٥٠	
		الاجمالي	=				٤٢٠.٧٩	م/ط	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م/ احمد زيدان

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	اجمالي
٢٢	٥/٢/٢	مواسير حديد مجلفن قطر (١ بوصة) جدول ٨٠ لقوائم الحريق الرأسية								
		الدور الارضى	م . ط	١	٣.٦			٣.٦٠		
		الدور الاول علوى	م . ط	١	٣.٦			٣.٦٠		
		الدور الثانى علوى	م . ط	١	٣.٦			٣.٦٠		
		الاجمالي								١٠.٨٠
		اجمالي ٤ مدارس		٤	١٠.٨٠					٤٣.٢٠
		الاجمالي							٤٣.٢٠ م/ط	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م/ احمد زيدان



مهندس الاشراف

م/ يوسف الفكي

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٢٣	٥/٢/٢	مواسير حديد مجلفن قطر (١.٥ بوصة) جدول ٨٠ لقوائم الحريق الرأسية							
		قائم بالمنور	م . ط	١	١١.٤			١١.٤٠	
		الاجمالي							١١.٤٠
		اجمالي ٤ مدارس		٤	١١.٤٠				٤٥.٦٠
		الاجمالي		=				٤٥.٦٠	م/ط

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م/ احمد زيدان



مهندس الاشراف

م/ يوسف الفكي

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
24	6/2/2	محبس سكينه برونز قطر 1 بوصة							
		محبس	عدد	1				1.00	
		الاجمالي							1.00
		اجمالي 4 مدارس		4	1.00				4.00
		الاجمالي		=			4.00		

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

Handwritten signature of the contractor.

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	اجمالي
25	6/2/2	محبس سكينه برونز قطر 1 بوصة لغرفة الحارس								
		محبس	عدد	1				1.00		
		الاجمالي							1.00	
		اجمالي 4 مدارس		4	1.00				4.00	
		الاجمالي	=				4.00			

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
26	6/2/2	محبس سكينه برونز قطر 0.75 بوصة للمقاصف								
		محبس	عدد	1				1.00		
		الاجمالى							1.00	
		اجمالى 4 مدارس		4	1.00				4.00	
		الاجمالى = 4.00								
						</				

شركة بنشاء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٢٧	٤/٣/٢	مواسير u.p.v.c قطر خارجي (٧٥ مم) فئة ٣							
		صرف المطر							
		مبنى المدرسة							
		سطح المدرسة	م . ط	٤	١٠.٧٤			٤٢.٩٦	
		بيت الدرج	م . ط	١	٣			٣.٠٠	
		المقصف	م . ط	٢	٣			٦.٠٠	
		غرفة الحارس	م . ط	١	٣			٣.٠٠	
		غرفة الكهرباء	م . ط	٢	٣.٥			٧.٠٠	
		الاجمالي							٦١.٩٦
		اجمالي ٤ مدارس	م . ط	٤	٦١.٩٦				٢٦٦.١٦
		الاجمالي						٢٦٦.١٦	م/ط

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٢٨	٤/٣/٢	مواسير صرف وتهوية " u.p.v.c " قطر خارجي (٣ بوصة) جدول ٤٠							
		منور حمامات الطلاب	م . ط	١	١٣.١٤			١٣.١٤	
		منور حمامات المعلمين	م . ط	١	١٣.٧٤			١٣.١٤	
		منور حمامات الادارة	م . ط	١	١٣.٧٤			١٣.١٤	
		المقصف	م . ط	١	٤.٥			٤.٥٠	
		الاجمالي							٤٣.٩٢
		اجمالي ٤ مدارس		٤	٤٣.٩٢				١٧٥.٦٨
		الاجمالي						١٧٥.٦٨	م/ط

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي

مهندس المكاول
م/ احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خضم
٢٩	٤/٣/٢	مواسير صرف وتهوية " u.p.v.c " قطر خارجى (٤ بوصة) جدول ٤٠							
		منور حمامات الطلاب	م . ط	٣	١٣			٣٩.٠٠	
		منور حمامات المعلمين	م . ط	٢	١٣			٢٦.٠٠	
		منور حمامات الادارة	م . ط	١	١٣			١٣.٠٠	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م/ احمد زيدان

مهندس الاشراف

م/ يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٣١	٦/٣/٢	سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبقة تسليك وقطر مخرجه طبقا للمخططات							
		حمامات الطلاب	عدد	٥				٥	
		حمامات المعلمين	عدد	٤				٤	
		حمامات الادارة	عدد	٣				٣	
		البوفية	عدد -	٣				٣	
		البرادات	عدد	٦				٦	
		معمل العلوم	عدد	٥				٥	
		تحضير معمل العلوم	عدد	١				١	
		المقصف	عدد	٣				٣	
		غرفة الحارس	عدد	٢				٢	
		الاجمالي							٣٢.٠٠
		اجمالي ٤ مدارس		٤	٣٢.٠٠				١٢٨.٠٠
		الاجمالي						١٢٨.٠٠	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٣٢	٦/٣/٢	سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبة تسليك وقطر مخرجه طبقا للمخططات							
		تحضير معمل العلوم	عدد	١				١	
		الاجمالي							١.٠٠
		اجمالي ٤ مدارس		٤					٤.٠٠
		الاجمالي						٤.٠٠	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م/ احمد زيدان

مهندس الاشراف

م/ يوسف الفكي



م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٣٣	٩/٣/٢	جرجوري أو قمع زهر بقطر طبقاً للمخططات							
		سطح المدرسة	عدد	٤				٤	
		بيت الدرج	عدد	١				١	
		المقصف	عدد	٢				٢	
		غرفة الحارس	عدد	١				١	
		غرفة الكهرباء	عدد	٢				٢	
		الاجمالي							١٠.٠٠
		اجمالي ٤ مدارس		٤	١٠.٠٠				٤٠.٠٠
		الاجمالي						٤٠.٠٠	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م/ احمد زيدان

مهندس الاشراف

م/ يوسف الفكي



[illegible]

رؤية بناء الجزيرة للمقاولات
شروع مجمع النويعة التعليمي
وادي السداس

مهندس المقاول

م/ احمد زبدان

[Signature]

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



[illegible]

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



رصة بناء الجزيرة للمقاولات
شروع مجمع النويعة التعليمية
واي السدواس

مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

[Signature]

مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	اجمالي
٣٨	٢/٨/٢	حنفية حريق خارجية (٢.٥ بوصة) بجوار المقصف								
		المقصف	عدد	١				١		
		الاجمالي								١.٠٠
		اجمالي ٤ مدارس		٤	١.٠٠					٤.٠٠
		الاجمالي							٤.٠٠	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي

مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

جزيرة للمقاولات
النوعية التعليق
دواسر

م/ احمد زیدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
٤٠	٤/٨/٢	سخان كهربائي للمياه سعة (٥٠ لتر)							
		البوفية	عدد	٣				٣	
		حمامات الادارة	عدد	٣				٣	
		تحضير معمل العلوم	عدد	١				١	
		المقصف	عدد	١				١	
		غرفة الحارس	عدد	١				١	
		الاجمالي							٩.٠٠
		الاجمالي ٤ مدارس		٤	٩.٠٠				٣٦.٠٠
		الاجمالي						٣٦.٠٠	

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول

م/ احمد زيدان

م/ احمد زيدان

مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	خصم	اجمالي
43	71812	مجموعة مكونة من 2 خزان عالي سعة 5 م3								
		مجموعة الخزانات	عدد	1				1.00		
		الاجمالي								1.00
		اجمالي 4 مدارس		4	1.00					4.00
		الاجمالي	=					4.00		

شركة بنماء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفكي



مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
44	121812	خزان غاز سعة 450 لتر							
		خزان	عدد	1				1.00	
		الاجمالي							1.00
		اجمالي 4 مدارس		4	1.00				4.00
		الاجمالي		=			4.00		

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م/ يوسف الهادي



مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

Handwritten signature of the contractor.

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجملي
45	11512	عدد اثنين مضخة تصريف الواحدة (15م3 الساعة) للسقيا							
		مضخة	عدد	1				1.00	
		الاجملي							1.00
		اجملي 4 مدارس		4	1.00				4.00
		الاجملي =						4.00	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م/ يوسف النقي

مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة الكميات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	إجمالي
46	21512	مضخة مياه الحريق الكهربائية							
		مضخة	عدد	1				1.00	
		الإجمالي							1.00
		إجمالي 4 مدارس		4	1.00				4.00
		الإجمالي						4.00	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويصة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الإشراف
م/ يوسف الفكي



مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة الكميات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
47	31512	مضخة التعويض لمياه الحريق الكهربائية							
		مضخة	عدد	1				1.00	
		الاجمالي							1.00
		اجمالي 4 مدارس		4	1.00				4.00
		الاجمالي	=				4.00		

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويصة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م/ يوسف الفقي



مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
48	61512	مضخة غاطسية لنزح المياه بغرفة الطلمبات							
		مضخة	عدد	0				0.00	
		الاجمالي							0.00
		اجمالي 4 مدارس		4	0.00				0.00
		الاجمالي		=				0.00	

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويصة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م/ يوسف العلي



مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

Handwritten signature of the contractor engineer, Ahmed Zaidan.

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم	اجمالى
49	71512	جميع توصيلات المياه وملحقاتها للخزان الأرضى								
		التوصيلات	عدد	4				4.00		
		الاجمالى							4.00	
		</								

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الإشراف
م/ يوسف العتيبي



مهندس المقاول
م/ احمد زيدان

م

[illegible]

شركة ببناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي السدواس

مهندس الإشراف
م/ يوسف الفكي



مهندس المقاول

م/ احمد ريدان



وزارة التعليم
Ministry of Education

الأثاث المكتبي

مكتبة اسماء الجوزيرة المتقاولات
شروع مجمع النويعة التعليمية
وادي السد واس

مها
م
يو

مهندس المقاول
م احمد زيدان

[illegible]

شركة بناء الجزيرة للاستشارات
مشروع مجمع التويجمة التخليبي
وادي السدواس

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول
م احمد زيدان

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي المدواس

م
يو

مهندس المقاول
م احمد زيدان

[illegible]

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويجمة التعليمية
وادي الدواسر
مهندس المقاول

مهندس المقاول

م احمد زیدان

[illegible]

شركة إنشاء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي السيل واس

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول

م احمد زیدان

[Handwritten signature]

[illegible]

مدرسة أبناء الجزيرة للمنازل
مشروع مجمع التوجيهية العلمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول
م احمد زيدان

[Signature]

شركة إنشاء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوتيمية التعليمي
وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيدان

[illegible]

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول
م احمد زيدان

مهندسة
م. يوسف

[illegible]

شركة إنشاء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول

م احمد زیدان

م احمد زیدان

م احمد زیدان

مهندس المقاول
د احمد زيدان

مهندس المقاول
م احمد زيدان

[illegible]

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول

مهندس المقاول
م احمد زيدان

[illegible]


شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويزة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول

م احمد زیدان



وزارة التعليم
Ministry of Education

اثاث المختبر

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي السدواس

مهندس المقاول
م احمد زيدان

[Signature]

م احمد زیدان

م احمد زیدان



[illegible]

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوزيع التعليمي
وادي الدوا

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول

م احمد زیدان

[Handwritten signature]

[illegible]

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويزة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول

م احمد زيدان

[illegible]

شركة بناء الجزيرة للاستق و
مشروع مجمع التوزيع التجاري
وادي السيد والسيد

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول

م احمد زیدان

[illegible]

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول

م احمد زیدان

[illegible]

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي السدواس

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م احمد زیدان

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م احمد زیدان

[illegible]

شركة بنشاء الجيزيصة المتصاومات
مشروع مجمع التوزيعية المتصاومات
وادي السدوا

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول
م احمد زيدان

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م احمد زیدان

مهندس
م يوسف



وزارة التعليم
Ministry of Education

التدبير المنزلي

[illegible]

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول
م احمد زيدان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			الإجمالي	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	أجمالي
٢	٧١٢١	بلاط سيراميك للحوائط							
		بلاط حوائط	م٢	٢,٠	٧,٠٠	٢,٩٠		٤٠,٦٠	
				٢,٠	٥,٣١	٢,٩٠		٣٠,٨٠	
		خصم شبك	م٢	٣,٠	١,٠٠	١,٠٠		٣,٠٠	
		خصم باب	م٢	١,٠	١,٠٠	٢,٢٠		٢,٢٠	
		الإجمالي						٧١,٤٠	٦٦,٢٠
		الإجمالي ٤ مدارس	م٢	٤,٠				٢٦٤,٨	٥,٢٠

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الإشراف
م يوسف العلي
وزارة التعليم
إدارة شئون المباني
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

مهندس المقاول
م احمد زيمان

م	رمز المواصفة	اسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			الإجمالي	
					طول	عرض	ارتفاع	جزنى	خصم
٣	٦٩١٢٨	دواليب مطابخ سفلية							
		دواليب	م.ط	١,٠	٤٤,٠٠		٤٤,٠٠		

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النوسمة التعليمي
وادي الساب والاسود

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول
م احمد زيدان

[illegible]

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النووية التعليمية
ولدي السدواس

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول

م احمد زیدان

[illegible]

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

مهندس المقاول
م احمد زيدان

[illegible]

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



شركة ببناء الجزيرة
مشروع مجمع التوزيع
وادي المدواس

مهندس المقاول
م احمد زيدان

[illegible]

شركة بناء الجسر بصرى الشام
مشروع مجمع السويحة الصناعية
وادي السد واساس

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي



مهندس المقاول

م احمد زیدان